

SMLOUVA O DÍLO

evidenční číslo objednatele: 1 109 13 10

evidenční číslo zhotovitele: ZE/2014/002

Stavba: „Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna“

1. POSTAVENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**
se sídlem: **Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III**
IČ: **47311975**
DIČ: **CZ47311975**
registrace: **zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372**
zastoupená: **Bc. Lubošem Wejnarem, ředitelem společnosti, osoba oprávněná k provádění právních úkonů ve věci předmětné zakázky na základě plné moci**

ve věcech smluvních
oprávnění podepisovat:

Roman Šotola, předseda představenstva
PhDr. David Václavík, Ph.D., místopředseda představenstva
Ludvík Lavička, provozně-technický ředitel (tel. +420 739 682 085)

ve věcech technických:

TDI + koordinátor BOZP: **Manifold Group s.r.o. se sídlem Seifertova 2, 130 00 Praha 3**
bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
číslo účtu: **4306461/0100**
číslo účtu k zúčtování: **107-6596700207/0100**
z ROP:
telefon: **+420485344111**
fax: **+420485105526**

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

Název sdružení: **COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec**
Vedoucí účastník sdružení: **COLAS CZ, a. s.**
Adresa sdružení: **Ke Klíčovu 9, Praha 9 190 00**



Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

vedoucí účastník sdružení
obchodní firma : **COLAS CZ, a. s.**
se sídlem: **Ke Klíčovu 9, Praha 9 190 00**
IČ: **26177005**
DIČ: **CZ26177005**
spisová značka zápisu do oddíl B, vložka 6556
obchodního rejstříku:
rejstříkový soud: **Městský soud v Praze**

zástupce ve věcech Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D. – obchodní náměstek
smluvních:
zástupce ve věcech Ing. David Michalička – ředitel oblasti železnice
technických:
zástupce ve věcech plnění Ing. David Michalička – ředitel oblasti železnice
a předání díla
bankovní spojení-banka: **Raiffeisenbank, a. s.**
bankovní spojení-číslo **5030013729/5500**
úctu:
telefon: **286 003 511**
fax: **286 003 500**

Člen sdružení
obchodní firma: **COLAS RAIL SA**
se sídlem: **44 rue Jean Mermoz, 78600 Maisons-Laffitte, Francie**
IČ: **632 049 128**
DIČ: **FR 29 632 049 128**
spisová značka zápisu do **632 049 128**
obchodního rejstříku:
rejstříkový soud: **obchodní soud ve Versailles**

Člen sdružení
obchodní firma: **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.**
se sídlem: **Albertova 21, 779 00 Olomouc, Česká Republika**
IČ: **25869523**
DIČ: **CZ25869523**
spisová značka zápisu do **Oddíl B, vložka 2419**
obchodního rejstříku:
rejstříkový soud: **Krajský soud v Ostravě**

dále je „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají na základě vzájemné shody vůle smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) s následujícím obsahem



Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo „Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna“ (dále jen „dílo“) a poskytnout související plnění, vše za podmínek dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedení díla zadavateli zaplatit dohodnutou cenu a poskytnout mu součinnost ke splnění jeho závazků v souladu s touto smlouvou.
- 2.2. Dílo je podrobně vymezené v zadávacích podmínkách (zejména projektové dokumentaci – technických podmínkách) k zadávacímu řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce TT Liberec - Jablonec n. N – 2 stavby – Část 1: Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda - Vratislavice, výhybna“, jejíž realizace je předmětem díla, pořádanému objednatelem jako zadavatelem (dále jen „zadávací řízení“). Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, jakož i se svou nabídkou učiněnou v zadávacím řízení, tj. zejména v souladu s těmito dokumenty:
- projektová dokumentace „Modernizace TT Liberec – Jablonec nad Nisou, v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna“, zpracovaná obchodní společností Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 2;
 - výkaz výměr vyplněný (oceněný) zhotovitelem coby uchazečem v zadávacím řízení;
 - časový a finanční harmonogram plnění předložený uchazečem v nabídce.
- 2.3. Zhotovitel je při provádění díla rovněž povinen řídit se právními a technickými normami vztahujícími se k plnění dle této smlouvy. Zhotovitel provede dílo způsobem, který zaručí možnost objednatele a jiných osob dílo dlouhodobě bezpečně a intenzivně využívat k účelům, ke kterým je dílo zhotoveno.
- 2.4. Místem zhotovení díla je Liberec, úsek tramvajové trati Nová Ruda – Vratislavice, výhybna.
- 2.5. Plnění zhotovitele dle této smlouvy je projektem spolufinancovaným z fondů ROP NUTS II Severovýchod, proto se na jeho plnění vztahují obecné podmínky pro projekty spolufinancované fondy EU (dále jen „podmínky spolufinancování“). Podmínky spolufinancování jsou pro zhotovitele rovněž závazné.
- 2.6. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách zadávacího řízení a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je nutné tyto práce zadat jako samostatnou dodatečnou veřejnou zakázku, a to v souladu s právním řádem a podmínkami spolufinancování. Zhotovitel je povinen na výskyt potřeby realizace uvedených prací neprodleně upozornit objednatele, provést o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a ve stavebním deníku vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí objednatel respektovat zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění (dále jen „ZVZ“). Dodatek smlouvy na provedení víceprací (dodatek se bude týkat pouze víceprací, nikoliv méněprací) může uzavřít pouze v souladu se ZVZ, zejména s ustanovením § 23 ZVZ. Dále zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že při stanovení maximální výše víceprací nelze kombinovat vícepráce a méněpráce a že celkový rozsah víceprací nesmí překročit 20% původní nabídkové ceny v zadávacím řízení. Nové položky prací budou oceněny jednotkovými cenami v cenové úrovni, která odpovídá nabídce zhotovitele učiněné v zadávacím řízení.
- 2.7. V případě, že zhotovitel zjistí, že pro úplné provedení díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou není třeba realizovat některé práce předpokládané v zadávacích podmínkách zadávacího řízení, je povinen neprodleně upozornit objednatele a provést o této skutečnosti zápis do stavebního



Investice do vaší budoucnosti
Evropský unijský fond pro regionální rozvoj

Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

deníku. V případě, že tuto skutečnost zjistí objednatel, uvede o tom záznam ve stavebním deníku a oznámí ji zhotoviteli. V takovém případě se zúží předmět plnění dle této smlouvy o uvedené práce písemným dodatkem této smlouvy a objednatel je oprávněn od ceny díla odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu (vyplněného soupisu prací s výkazem výměr). Pokud zhotovitel taková plnění již zcela nebo částečně provedl, budou mu tato plnění alikvotně uhrazena dle výkazu výměr pouze za předpokladu, že zhotovitel při vynaložení odborné péče nemohl zjistit dříve, že taková plnění není třeba provádět.

3. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví jednotlivé části díla v termínech dle časového a finančního harmonogramu, který předložil ke své nabídce v zadávacím řízení a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 3.2. Objednatel stanovil v zadávacích podmínkách jako nejzazší termín pro dokončení provedení díla bez vad a nedodělků a jeho předání zhotoviteli datum 31. 3. 2015 (dále jen „Limitní lhůta“). Jedním z dílčích hodnotících kritérií pro zadání veřejné zakázky na plnění dle této smlouvy v zadávacím řízení bylo kritérium „Zkrácení lhůty výstavby“ definované jako lhůta v kalendářních dnech, o kterou bude plnění veřejné zakázky uchazečem (zhotovitelem) kratší, než je Limitní lhůta. Zhotovitel se v souladu se svojí nabídkou učiněnou v zadávacím řízení zavazuje, že kompletní hotové dílo bez vad a nedodělků předá objednateli o 30 kalendářních dní dříve, než uplyne Limitní lhůta.
- 3.3. Zhotovitel může zahájit práce po předání a převzetí místa k provedení díla (staveniště). O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol.
- 3.4. Zhotovitel může požadovat prodloužení lhůty pro plnění této smlouvy pouze v případech, pokud je jeho plnění zpožděno nebo bude zpožděno z některého z následujících důvodů:
- a) plnění zhotovitele není objektivně možné z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele (pokud ovšem neposkytnutí součinnosti není důsledkem neplnění závazku zhotovitelem);
 - b) posunutí termínu zahájení stavebních prací nebo předání staveniště objednatelem, který si toto právo vyhrazuje;
 - c) v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje zhotoviteli plnit.

4. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:

Cena za celý předmět plnění bez DPH:	176 475 583,48 Kč
DPH za celý předmět plnění:	37 059 872,53 Kč
Cena za celý předmět plnění včetně DPH:	213 535 456,01 Kč

- 4.2. Cena za provedení díla včetně DPH může být měněna pouze v případě změny předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty.

Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

- 4.3. Cena za provedení díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- 4.4. Cena za provedení díla zahrnuje:
- a) veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla;
 - b) vývoj cen ve stavebnictví včetně vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám;
 - c) náklady na vybavení místa stavby, uskladnění, zařízení staveniště, ceny geodetických prací, vytyčení stávajících sítí, zaměření a vyznačení tras, geometrické zaměření jednotlivých stavebních objektů - zaměření skutečného provedení stavby a zakrývaných inženýrských sítí (v tištěné i digitální podobě), zpracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí;
 - d) náklady na dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek;
 - e) náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla a jiné poplatky;
 - f) náklady na dopravní značení (dočasné během stavby i konečné dopravní značení);
 - g) náklady na provádění všech příslušných právními a technickými normami stanovených zkoušek materiálů, dílů a celků, náklady předávacích zkoušek a uvedení zařízení do provozu;
 - h) náklady na nutná, či právním řádem nebo úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků;
 - i) náklady spojené s nahodilými okolnostmi a riziky;
 - j) náklady na provedení výrobních výkresů, dokumentace skutečného provedení, realizační dokumentace;
 - k) náklady na instalaci povinné publicity dle podmínek pro projekty spolufinancované z fondů ROP NUTS II Severovýchod (informační panel na stavbě a pamětní deska po dokončení stavby), garance, a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky;
 - l) veškeré ostatní náklady nebo výdaje, které souvisí s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 4.5. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy na zaplacení ceny díla.
- 4.6. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky měsíčně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Součet plnění dle dílčích faktur činí 90 % z celkové ceny díla. Závěrečná faktura ve výši 10% z celkové ceny díla představuje pozastávku.

Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu na základě soupisu provedených prací a dodávek potvrzeného pověřenou osobou objednatele. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v objektovém a položkovém členění a s jednotkovými cenami podle oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Soupis provedených prací za příslušný měsíc obsahuje přehled právě fakturovaných, již dříve uhrazených a zbývajících prací.

Pověřená osoba objednatele není povinna soupis prací podepsat, pokud bude soupis obsahovat nesprávné údaje, případně pokud práce, které jsou uvedeny v soupise (a zhotovitel je tedy hodlá fakturovat), byly provedeny vadně. Zhotovitel není oprávněn fakturovat ty provedené práce, které měl podle časového a finančního harmonogramu provést až v následujících obdobích; zhotovitel je oprávněn fakturovat tyto práce nejdříve v období dle harmonogramu.



Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazy výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě a to ve formě souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek ve formátu XML dle datového předpisu.

- 4.7. Pro splatnost dílčích faktur se sjednává lhůta 60 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.
- 4.8. Závěrečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Splatnost závěrečné faktury je 60 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.
- 4.9. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem budou pro objednatele vyhotoveny ve 2 originálech a 3 kopiích. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle právního řádu České republiky. Zhotovitel použije ve fakturách identické názvy pro jednotlivé činnosti plnění tak, jak jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Součástí faktur bude i zatřídění dle Standardní Klasifikace Produkce (SKP) u dodávek a hmotného majetku pro daňové a účetní odpisy. Veškeré faktury musí obsahovat název projektu „Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda - Vratislavice, výhybna“ a jeho registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/31.01236. Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu (dílčí i závěrečnou), která nemá náležitosti stanovené touto smlouvou nebo která obsahuje nesprávné údaje. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel je povinen oprávněně vrácenou fakturu opravit, resp. vystavit novou. Oprávněným vrácením faktury se přerušuje původní lhůta její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli. Provedení jakékoliv platby objednatelem se nepovažuje za převzetí díla nebo jakýchkoliv jeho částí ze strany objednatele.
- 4.10. Veškeré platby spojené s touto smlouvou budou hrazeny v českých korunách. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účty smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Změnu bankovního spojení a čísla účtu lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ HOTOVÉHO DÍLA

- 5.1. Zhotovitel předá objednateli kompletní dílo v termínu dle čl. 3. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel připraví k předání/převzetí dokončeného díla veškeré doklady o provedení všech zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a normami v ní uvedenými. Objednatel po předložení těchto dokladů zhotovitelem stanoví termín k předání/převzetí díla bez zbytečného odkladu.
- 5.3. O průběhu předání a převzetí dokončeného díla a dokladů vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla, sepiší zjištěné nedodělky a vady a popřípadě stanoví termíny pro jejich dokončení nebo odstranění.
- 5.4. V případě, že dílo bude při předání a převzetí vykazovat vady nebo nedodělky, které jsou podstatného rázu nebo brání jeho řádnému užívání, má objednatel právo odmítnout dílo převzít. V takovém případě se do protokolu sepsaného stranami uvede, že objednatel odmítl převzít dílo, a popíše se důvod tohoto odmítnutí. Zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo, dokud uvedené vady a nedodělky neodstraní a dílo nepředá objednateli bez vad a nedodělků.

Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

6. NEBEZPEČÍ ŠKODY, VLASTNICTVÍ PŘEDMĚTU DÍLA, BANKOVNÍ ZÁRUKY

- 6.1. Objednateli vzniká vlastnictví k jednotlivým částem díla jejich zabudováním do struktury díla.
- 6.2. Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele po prokazatelném předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 6.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli a třetím osobám vzniklou v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel nese odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou na díle před přechodem vzniku nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 6.4. Zhotovitel předložil s uzavřením této smlouvy originál bankovní záruky ve smyslu § 313 a násl. obchodního zákoníku za řádné plnění smlouvy ze strany zhotovitele ve výši alespoň 15 % z ceny za provedení díla s dobou platnosti alespoň do počátku běhu záruční doby.

Bankovní záruka dle tohoto odstavce zajišťuje splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy do počátku běhu záruční lhůty.

Poruší-li zhotovitel svoji povinnost zajistit pro objednatele bankovní záruku dle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla. Objednateli v takovém případě vzniká právo od této smlouvy odstoupit.

- 6.5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den počátku běhu záruční lhůty předložit bankovní záruku dle § 313 a násl. obchodního zákoníku za řádné plnění záručních podmínek ve výši alespoň 5 % ceny za provedení díla bez DPH s dobou trvání alespoň do konce záruční lhůty.

Bankovní záruka dle tohoto odstavce zajišťuje splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost dle této smlouvy od počátku běhu záruční lhůty (jedná se například o neodstraňování vzniklých vad v dohodnutých termínech, neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z garančních zkoušek apod. V případech, kdy zhotovitel neodstraní vady v termínech dle této smlouvy, je objednatel oprávněn zadat tyto práce třetí osobě a takto vzniklé náklady uhradit z této bankovní záruky.)

Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku je zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.

Objednatel bankovní záruku dle předchozího odstavce vrátí zhotoviteli poté, co začne běžet záruční lhůta a zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku dle tohoto odstavce.

Objednatel bankovní záruku dle tohoto odstavce vrátí zhotoviteli poté, co uplyne záruční lhůta a jsou uspokojeny všechny nároky objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost.

7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY, ZÁRUKA

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo při převzetí objednatelem nebo které se vyskytnou před započítáním běhu záruční lhůty, jakož i za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost, a to v délce trvání 120 měsíců.
- 7.2. Záruční doba počíná běžet po prokazatelném předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.



Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhvbna

- 7.3. Vadu na díle vzniklou před uplynutím záruční lhůty dle předchozího odstavce se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vytknutí objednatelem, pokud smluvní strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou lhůtu delší. Pro případ prodlení s odstraněním vady sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě vadu odstranit i v případě, že ji neuznává. V dalším řízení je na zhotoviteli, aby prokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost. V případě, že zhotovitel prokáže, že za vadu nenese odpovědnost, není povinen platit uvedenou smluvní pokutu, ani náhradu škody a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s odstraněním takovéto závady. Pokud zhotovitel neodstraní písemně vytkené vady včas, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vytkené vady u jiné způsobilé osoby a má právo požadovat po zhotoviteli vzniklé náklady na odstranění vady a náhradu škody.
- 7.4. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit jakýmkoliv způsobem, který zachytí písemný záznam o tomto úkonu (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou).

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené touto smlouvou.
- 8.2. Veškeré realizované práce, dodávky, zařízení a instalace musí vyhovovat právním a technickým normám platným v České republice. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v České republice. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celém díle. Během realizace díla musí zhotovitel klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
- 8.3. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektové dokumentaci požadováno jinak.
- 8.4. Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení výrobků, zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou tyto použity pouze jako zástupný prostředek pro vyjádření požadovaných kvalitativních a technických parametrů. Objednatel umožňuje v takovém případě použít pro plnění zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které rovnocenným způsobem splňují požadavky vymezené zadávacími podmínkami při účelu využití předmětu veřejné zakázky požadovaného zadávacími podmínkami.
- 8.5. Zhotovitel veškerý demontovaný drážní materiál ze staveniště dopraví na místo určené objednatelem a předá jej objednateli. Demontovaný drážní materiál je majetkem objednatele.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které se dozvěděl v souvislosti se svou činností pro objednatele, včetně skutečností obsažených v této smlouvě, ledaže se tyto okolnosti a údaje stanou obecně známými jinak než prostřednictvím zhotovitele. Tento závazek zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že obsah této smlouvy považuje objednatel za své obchodní tajemství. V případě porušení této smluvní povinnosti ze strany zhotovitele má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 9.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci a umožňující provedení díla.
- 9.2. Součástí předání staveniště bude prohlášení objednatele, že se ve staveništi nenacházejí jiné podzemní inženýrské sítě, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a polohy těchto sítí odpovídají skutečnosti. Pouze za podzemní inženýrské sítě, které byly uvedeny v projektové dokumentaci nebo na ně objednatel zhotovitele jinak písemně upozornil, nese v případě jejich poškození odpovědnost zhotovitel.

10. STAVENIŠTĚ

- 10.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště dne 17. 3. 2014 v 8:00 hodin. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící řádnému provedení díla.
- 10.2. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany předávací protokol. Objednatel poskytne po řádnou dobu určenou k provedení díla zhotoviteli staveniště bezplatně.
- 10.3. Dokumentaci nutnou ke zhotovení díla obdržel zhotovitel v zadávacím řízení. Ostatní dokumenty (které by byly nezbytné pro zhotovení díla a které by zhotovitel neobdržel v zadávacím řízení) poskytne objednatel zhotoviteli při předání staveniště.
- 10.4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště, deponie v rozsahu potřebném pro realizaci stavby na pozemcích k tomu určených. Zhotovitel je povinen si zařídit případné správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště nebo deponií. Náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel zahrnul do ceny díla všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.
- 10.5. Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení.
- 10.6. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu a telekomunikačního spojení k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady a sankce vyplývající z poškození a jejich obnovy nese zhotovitel.
- 10.7. Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně zhotovitel.
- 10.8. Staveniště bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení staveniště a likvidace všech odpadů vzniklých při stavbě do 15 dnů po předání a převzetí hotového díla.
- 10.9. Zhotovitel zajistí povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pokud je to k provedení stavby nutné, a vytyčení stávajících podzemních zařízení na místě. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

11. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 11.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat tři dny předem zástupce objednatele k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Zástupce objednatele současně prověří zaměření



Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

skutečného provedení zakrývaných částí díla, bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním prací. V opačném případě je zhotovitel povinen na žádost zástupce objednatele zakrýt práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku. Tyto práce budou vždy s dostatečným předstihem specifikovány zástupcem objednatele.

- 11.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatel vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi. Oprávněné osoby (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob. Zhotovitel dále odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že není určen koordinátor BOZP objednatel, odpovídá zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP dle podmínek platné legislativy. Koordinátor BOZP je uveden v záhlaví této smlouvy; skutečnost, že se změnila tato osoba, nebo že objednatel nemá koordinátora BOZP dále zajištěného, oznámí objednatel zhotoviteli písemně. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá za všechny škody, které vzniknou objednateli a je povinen uhradit vzniklou škodu. V případě zjištění, že zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce, je objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů.
- 11.4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady, které jsou zahrnuty v ceně díla:
- označení stavby v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a dalších předpisů;
 - vstupy na pozemky a nemovitosti v okolí staveniště, včetně jejich zpětného předání zpět jejich vlastníkům;
 - minimalizaci prašnosti způsobené stavbou alespoň na úroveň limitů požadovaných právními normami – plocha a příjezdové komunikace budou čištěny, v případě dlouhodobého sucha kroupy;
 - geodetické zaměření stavby dle skutečného provedení vč. digitální podoby;
 - vytýčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných pásem nadzemních vedení uvedených v projektové dokumentaci a dodržení podmínek správců sítí; za případné poškození sítí nese zhotovitel plnou odpovědnost;
 - vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s předanou projektovou dokumentací oprávněným geodetem (před zahájením stavby);
 - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;

Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

- tlakové zkoušky potrubí;
 - barevnou fotodokumentaci staveniště před zahájením prací a průběhu stavby (v rozsahu minimálně 20 fotografií nejdůležitějších prací za týden)
- 11.5. V případě nálezů zkamenělin, vykopávek a jiných předmětů geologického či archeologického významu těchto předmětů bude zhotovitel o této skutečnosti bezodkladně informovat zástupce investora a pracovníky archeologických služeb.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.
- 11.7. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.
- 11.8. Objednatel organizuje v pravidelných intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, provozovatele a projektanta. Kontrolní den zorganizuje objednatel alespoň jednou za měsíc provádění díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmílované termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
- 11.9. Zástupce objednatele nebo koordinátor BOZP má právo dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí jiné škody na díle nebo jiném majetku.
- 11.10. S odpadem vzniklým při stavbě zhotovitel naloží v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v účinném znění, a dle vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v účinném znění.
- 11.11. Vznikne-li při provádění díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci subdodavatelů, je zhotovitel povinen předem o této skutečnosti informovat objednatele.
- 11.12. Zhotovitel nesmí pověřit jiné osoby zhotovením celého díla. Zhotovitel je oprávněn pověřit jiné osoby prováděním části díla jako subdodavatele, a to v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení. Konkrétní procentní část plnění je uvedena v nabídce zhotovitele (uchazeče). Zhotovitel je povinen jím stanovené procento poddodávek dodržet a dodržení této povinnosti je zajištěno zárukou za řádné provedení díla. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy již bez dalšího.
- 11.13. Zhotovitel jako uchazeč v zadávacím řízení je povinen splnit povinnosti dle ustanovení § 147a ZVZ.
- 11.14. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi subdodavateli, ve znění všech dodatků. Splnění této povinnosti je zajištěno zárukou za řádné provedení díla. Zhotovitel ve smlouvách se subdodavateli nesjednává takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.
- 11.15. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat odvolání osoby zaměstnané zhotovitelem nebo vykonávající činnost pro zhotovitele v těchto případech:
- osoba neplní své povinnosti řádně;
 - osoba neplní své povinnosti tak, jak předpokládá tato smlouva;
 - osoba se chová tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví lidí nebo ochranu životního prostředí nebo její chování může způsobit škody na majetku objednatele nebo třetích osob.
- 11.16. Zástupce zhotovitele pověřený vedením stavby musí mít oprávnění k vedení realizace staveb podle zvláštních předpisů (ustanovení §§ 158 a 160 stavebního zákona). V případě, že bude nutné osoby



Investice do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond, Operační program
Regionální rozvoj, Fond pro regionální rozvoj

Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

pověřené vedením stavby vyměnit, musí náhradníci splňovat veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

- 11.17. Zhotovitel dodá veškerá technologická zařízení nová, jejichž záruční a pozáruční servis je pro objednatele přiměřeně dostupný.
- 11.18. Objednatel stanoví osobu vykonávající technický dozor investora na stavbě. Osoba vykonávající technický dozor investora na stavbě je uvedena v záhlaví této smlouvy (TDI). Změnu této osoby oznámí objednatel zhotoviteli.

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

- 12.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za újmy způsobené objednateli nebo třetím osobám, pokud byla tato škoda způsobena jakoukoliv osobou (včetně subdodavatelů) podílející se na provádění díla po dobu realizace díla, tzn. do předání a převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla zhotovitelem.
- 12.2. Újmu, za kterou zhotovitel odpovídá, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, finančně nahradit.
- 12.3. Zhotovitel prohlašuje, že má (bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele) uzavřenou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti s prováděním díla na jakémkoli majetku objednatele nebo na majetku třetích osob nebo na zdraví zaměstnanců zhotovitele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to na pojistnou částku ve výši alespoň 100.000.000 Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat účinné po celou dobu realizace díla. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele podle tohoto odstavce jako nepravdivé v průběhu realizace stavby, objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě takového odstoupení se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši doposud uhrazené ceny díla.
- 12.4. Zhotovitel prohlašuje, že má (bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele) uzavřenou pojistnou smlouvu zahrnující stavebně montážní pojištění díla, a to na pojistnou částku ve výši alespoň ceny za provedení celého díla bez DPH. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat účinné po celou dobu realizace díla. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele podle tohoto odstavce jako nepravdivé v průběhu realizace stavby, objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě takového odstoupení se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši doposud uhrazené ceny díla.
- 12.5. Zhotovitel má povinnost předložit pojistné smlouvy dle tohoto článku objednateli do 5 dnů od písemné výzvy objednatele.

13. DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 13.1. Pro případ, že zhotovitel je v prodlení s provedením a předáním díla v termínu pro provedení díla (tj. limitního termínu zkráceného o Zkrácení lhůty výstavby ve smyslu čl. 3. odst. 3.2. této smlouvy), se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 13.2. Pro případ, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín vyklizení staveniště, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel povinen zaplatit za podstatné porušení jiných svých povinností (není-li v této smlouvě stanoveno jinak) smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
- 13.4. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena práva na náhradu škody.



Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

- 13.5. Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z nezaplacených obnosů ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.6. Objednatel má právo započíst svoji peněžitou pohledávku za zhotovitelem dle této smlouvy vůči kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 13.7. Práva (nároky) na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich vzniku.

14. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právním řádem.
- 14.2. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu, který je přílohou této smlouvy, o více jak 14 dní. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut.
- 14.3. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právním řádem.
- 14.4. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou faktur delším než 120 dní.

15. SUBDODAVATELÉ

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat veškeré práce na dále uvedených stavebních objektech prostřednictvím vlastních pracovních sil (tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů):

SO – 101	Rekonstrukce ul. U Sila
SO – 102	Úprava komunikací v km 2,340-2,726
SO – 104	Rekonstrukce chodníků v ul. Tanvaldská
SO – 105	Přístupová komunikace ke kostelu
SO – 107	Úprava křížení Náhorní a Lovecké ulice
SO – 108	Úprava vjezdu k ČSPHM
SO – 201	Opěrná zeď v km 4,190 vpravo
SO – 202	Opěrná zeď v km 4,638-4,848 vpravo
SO – 203	Opěrná zeď tramvajové smyčky
SO – 315.1	Splásková kanalizace v km 3,102-3,270
SO – 315.2	Splásková kanalizace v křižovatce u lékárny
SO – 316	Přeložka kanalizace v km 4,139
SO – 317	Úprava kanalizace v km 4,445
SO – 318	Úprava kanalizace v km 4,876
SO – 320	Odvodnění TT v úseku Nová Ruda – Lékárna



Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

- SO – 321 Odvodnění TT v úseku Lékárna – č. p. 63
- SO – 322 Odvodnění TT v úseku č. p. 63 - Výhybna
- SO – 330 Úprava Pivovarského potoka
- SO – 331 Úprava potoka v točce TT
- SO – 601 Rekonstrukce TT v úseku Nová Ruda – Lékárna (mimo dodávky a montáže kolejového svršku)
- SO – 602 Rekonstrukce TT v úseku Lékárna – č. p. 63 (mimo dodávky a montáže kolejového svršku)
- SO – 603 Rekonstrukce TT v úseku č. p. 63 - výhybna (mimo dodávky a montáže kolejového svršku)
- SO – 701.0 Úprava oplocení u domova pro seniory
- SO – 701.1 Úprava oplocení u č. p. 1310
- SO – 701.2 Úprava oplocení u p. p. č. 1919/2
- SO – 701.3 Úprava oplocení u měniny
- SO – 701.4 Úprava zdi s oplocením u č. p. 348
- SO – 701.5 Úprava oplocení u p. p. č. 1592/1
- SO – 701.6 Úprava oplocení u č. p. 1677
- SO – 701.7 Oplocení u č. p. 246
- SO – 701.8 Opěrná zídka u č. p. 37
- SO – 701.9 Opěrná zídka u č. p. 38
- SO – 701.10 Opěrná zídka u č. p. 39
- SO – 701.11 Úprava oplocení u p. p. č. 1443
- SO – 702 Úprava oplocení u č. p. 35

15.2. Přehled subdodavatelů a jejich věcný a procentní podíl na zhotovení díla je přílohou č. 3 této smlouvy. Změna subdodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná po předchozím písemném souhlasu objednatele, v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami.

16.2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a v rámci něj zejména ustanoveními §§ 536-562 obchodního zákoníku.



Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

- 16.3. K rozhodování sporů, které by vznikly v souvislosti s touto smlouvou mezi smluvními stranami, jsou pravomocné soudy České republiky.
- 16.4. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 2 odstavec e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s citovaným zákonem subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se jeho činnosti spojených s předmětem této smlouvy.
- 16.5. Vícestanný právní úkon, kterým se mění nebo zaniká tato smlouva nebo právní vztah z této smlouvy vzniklý jinak než splněním příslušných závazků ze smlouvy, je možné učinit pouze formě, ve které byla tato smlouva uzavřena. Jednostranný právní úkon, kterým se mění nebo zaniká tato smlouva nebo právní vztah z této smlouvy vzniklý jinak než splněním příslušných závazků ze smlouvy, lze učinit ve formě, kterou pro takový úkon stanoví právní řád; takový právní úkon musí mít však alespoň prostou písemnou formu.
- 16.6. Postoupení, jednostranné započtení nebo zastavení pohledávek zhotovitele za objednatelem z této smlouvy je možné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele, jinak je postoupení, započtení či zastavení neúčinné. S postoupením, jednostranným započtením nebo zastavením pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklým v souvislosti s touto smlouvou obě smluvní strany tímto souhlasí.
- 16.7. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůlí smluvních stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, pokud vzhledem k účelům a podstatě této smlouvy a okolnostem, za kterých byla smlouva uzavřena, nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost takového ustanovení nemožnost realizace účelu smlouvy v důsledku skutečnosti, že zbytek smlouvy je svoji podstatou neoddělitelný od takového neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení. Smluvní strany se v uvedených případech zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a zcela naplněn účel této smlouvy. V případě, že neplatné, neúčinné nebo neaplikovatelné ustanovení způsobuje zánik nebo neplatnost celé smlouvy, zavazují se smluvní strany uzavřít smlouvu novou tak, aby byl zachován a zcela naplněn účel této smlouvy.
- 16.8. Objednatel si vyhrazuje právo využít opčního práva stanoveného v zadávacích podmínkách zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 ZVZ.

Ve výčtu se opce týká následujících stavebních objektů („SO“):

Číslo SO	Název SO
SO 103	Úprava křižovatky Tanvaldská - Rochlická
SO 106	Úprava ul. Tanvaldská km 5,75 - 6,00
SO 321.0	Odvodnění ulice Tanvaldská (silnice I/14) km 4,60 - 5,55
SO 322.0	Odvodnění ulice Tanvaldská (silnice I/14) km 5,55 - 6,00
SO 331.0	Rekonstrukce zatrubnění vodoteče v km 5,9 silnice I/14
SO 602.0	Rekonstrukce ulice Tanvaldská km 4,70 - 5,55
SO 603.0	Rekonstrukce ulice Tanvaldská km 5,55 - 5,75



Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 5 ZVZ stanoví dobu na využití opčního práva na 3 roky ode dne uzavření této smlouvy.

16.9. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k plnění této smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace plnění a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s plněním dle této smlouvy po dobu 10 let následujících po ukončení plnění.

16.10. Smluvní strany prohlašují, že mezi objednatelem a obchodní společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 (dále jen "Provozovatel") byla uzavřena dne 30. 1. 2012 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120033902 (dále jen „Smlouva Z_S14_12_8120033902“). Znění Smlouvy Z_S14_12_8120033902 tvoří přílohu č. 4 této smlouvy o dílo.

Touto smlouvou o dílo postupuje objednatel jako postupitel zhotoviteli jako postupníkovi bezúplatně všechna práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy Z_S14_12_8120033902. Zhotovitel jako postupník touto smlouvou o dílo přijímá veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy Z_S14_12_8120033902 a zavazuje se řádně plnit Smlouvu Z_S14_12_8120033902. Veškerá plnění zhotovitele ze Smlouvy Z_S14_12_8120033902 (a smluv, které budou na základě ní uzavřeny) jsou započítána v ceně za provedení díla.

Účinky postoupení Smlouvy Z_S14_12_8120033902 nastávají písemným schválením tohoto postoupení ze strany Provozovatele.

16.11. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

16.12. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou:


- Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr včetně konečné rekapitulace;
- Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram postupu prací;
- Příloha č. 2-B – Časový a finanční harmonogram postupu prací (aktualizovaný)
- Příloha č. 3 - Přehled subdodavatelů;

Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, vřhybna

- Příloha č. 4 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z S14_12_8120033902;


Za objednatele:

V Liberci dne 27. 2. 2014


.....
Roman Šotola,
předseda představenstva

Za zhotovitele:


V Praze dne: 27-02-2014


.....
Eric Biguet
předseda představenstva
COLAS CZ, a. s.


.....
PhDr. David Václavík, Ph.D.,
místopředseda představenstva


.....
Patrick Pujalte
místopředseda představenstva
COLAS CZ, a.s.




.....
- 5. III. 2014
A. Voland
COLAS RAIL SA

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.

IDS - inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. 21
Albertova 21 779 00 Olomouc
IČO: 25863523 DIČ: CZ25369523




Investice do vaší budoucnosti

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

evidenční číslo objednatele: 1 109 13 10

evidenční číslo zhotovitele: ZE/2014/002

Stavba: „Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**
se sídlem: **Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III**
IČ: **47311975**
DIČ: **CZ47311975**
registrace: **zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372**
zastoupená: **Bc. Lubošem Wejnarem, ředitelem společnosti, osoba oprávněná k provádění právních úkonů ve věci předmětné zakázky na základě plné moci**

ve věcech smluvních
oprávnění podepisovat: **Roman Šotola, předseda představenstva
PhDr. David Václavík, Ph.D., místopředseda představenstva**

ve věcech technických: **Ludvík Lavička, provozně-technický ředitel (tel. +420 739 682 085)**

TDI + koordinátor BOZP: **Manifold Group s.r.o. se sídlem Seifertova 2, 130 00 Praha 3**
bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
číslo účtu: **4306461/0100**
číslo účtu k zúčtování z ROP: **107-6596700207/0100**
telefon: **+420485344111**
fax: **+420485105526**

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

Název sdružení: **COLAS-CR SA-IDS TT Liberec-Jablonec**
Vedoucí účastník sdružení: **COLAS CZ, a. s.**
Adresa sdružení: **Ke Klíčovu 9, Praha 9 190 00**



Investice do vaší budoucnosti
Specifická podpora ze strukturálních fondů
Evropské unie a státního rozpočtu ČR

Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

vedoucí účastník sdružení
obchodní firma : **COLAS CZ, a. s.**
se sídlem: Ke Klíčovu 9, Praha 9 190 00
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
spisová značka zápisu do
obchodního rejstříku: oddíl B, vložka 6556
rejstříkový soud: Městský soud v Praze

zástupce ve věcech
smluvních: Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D. – obchodní náměstek
zástupce ve věcech
technických: Ing. David Michalička – ředitel oblasti železnice
zástupce ve věcech plnění
a předání díla: Ing. David Michalička – ředitel oblasti železnice

bankovní spojení-banka: Raiffeisenbank, a. s.
bankovní spojení-číslo účtu: 5030013729/5500
telefon: 286 003 511
fax: 286 003 500

Člen sdružení
obchodní firma: **COLAS RAIL SA**
se sídlem: 44 rue Jean Mermoz, 78600 Maisons-Laffitte, Francie
IČ: 632 049 128
DIČ: FR 29 632 049 128
spisová značka zápisu do
obchodního rejstříku: 632 049 128
rejstříkový soud: obchodní soud ve Versailles

Člen sdružení
obchodní firma: **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.**
se sídlem: Albertova 21, 779 00 Olomouc, Česká Republika
IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523
spisová značka zápisu do
obchodního rejstříku: Oddíl B, vložka 2419
rejstříkový soud: Krajský soud v Ostravě

dále je „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2014, týkající se stavby „Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna“ (dále jen „smlouva o dílo“), který byl stranami přijat z důvodu odkladu skutečného termínu předání staveniště podle bodu 10.1 smlouvy o dílo (17. 3. 2013) a zahájení prací oproti předpokládanému termínu zahájení prací, který byl uveden v podmínkách zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena smlouva o dílo (1. 2. 2014), tedy z důvodu odkladu zahájení prací o 44 kalendářních dní.



Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

1. V bodu 3.1 smlouvy o dílo se slova „který předložil ke své nabídce v zadávacím řízení“ vypouští.
2. V bodu 3.2 smlouvy o dílo se datum „31. 3. 2015“ nahrazuje datem „14. 5. 2015“.
3. V bodu 10.1. smlouvy o dílo se doplňuje věta: Datum předání staveniště se zároveň rozumí datum zahájení prací.
4. Příloha č. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje přílohou č. 2-B k tomuto dodatku.
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku, jakož i smlouvy o dílo je:

– Příloha č. 2-B - Časový a finanční harmonogram postupu prací (aktualizovaný)

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Liberci dne 27.2.2014

V Praze dne 27.02.2014




Roman Šotola,
předseda představenstva



ěr. Biguet
předseda představenstva
COLAS CZ, a. s.



PhDr. David Václavík, Ph.D.,
místopředseda představenstva




Patrick Pujalte
místopředseda představenstva
COLAS CZ, a.s.

- 5. III. 2014

A. MORENO



COLAS RAIL SA
IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. 21
Alger 122 71 - 779 00 Olomouc
IČO: 26869523 DIČ: CZ26869523



IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.




Ing. Frich Nezhyba
předseda představenstva





Investice do vaší budoucnosti




ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Apr '14							May '14			
							17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	
106		SO 610 Definitivní trojové vedení	239 days	Thu 20.3.14	Thu 12.2.15												
107		SO 611 Trakční kabely	4,67 mons	Thu 28.8.14	Thu 5.3.15												
108		SO 612 Zabezpečovací zařízení	4,5 mons	Thu 28.8.14	Sat 28.2.15												
109		SO 614 Ohřev vyhybek a DO	25 days	Wed 7.1.15	Mon 9.2.15												
110		SO 701.6 Úprava oplocení u č.p.1677	14 days	Thu 12.2.15	Sun 1.3.15												
111		SO 701.7 Oplocení u č.p. 246	12 days	Thu 19.2.15	Wed 4.3.15												
112		SO 701.8 Opěrná zídka u č.p.37	16 days	Thu 26.2.15	Tue 17.3.15												
113		SO 701.9 Opěrná zídka u č.p.38	14 days	Thu 26.2.15	Fri 13.3.15												
114		SO 701.10 Opěrná zídka u č.p.39	14 days	Thu 26.2.15	Fri 13.3.15												
115		SO 701.11 Úprava oplocení u p.p.č.1443	10 days	Thu 5.3.15	Wed 18.3.15												
116		SO 702 Úprava oplocení u č.p.35	10 days	Thu 5.3.15	Wed 18.3.15												
117		E* - Úsek kostel - křižovatka Tanvaldská x Dlouhomostecká, (km 4,15 - 4,43)	277 days	Mon 17.3.14	Tue 31.3.15												
118		SO 013 SSZ LB.36 Tanvaldská - u kostela přechod + ÚS v km 4,900	15 days	Thu 22.1.15	Tue 10.2.15												
119		SO 014 SSZ LB.19 Tanvaldská - Dlouhomostecká + ÚS na výj. z garáží v km 4,337	10 days	Thu 5.2.15	Wed 18.2.15												
120		SO 104 Rekonstrukce chodníků v ul. Tanvaldská	83 days	Mon 17.3.14	Tue 8.7.14												
121		SO 201 Opěrná zeď v km 4,190 vpravo	58 days	Mon 17.3.14	Wed 4.6.14												
122		SO 321 Odvodnění TT v úseku lékárna - č.p.63	43 days	Mon 17.3.14	Wed 14.5.14												
123		SO 423 Přeložka kabelového vedení NN 0,4kV v ul. Tanvaldská, km 4,174 - 4,236	9 days	Mon 17.3.14	Thu 27.3.14												
124		SO 433 Veřejné osvětlení tramvajové tratě v úseku křižovatka ul. Tanvaldská x U Síla	45 days	Wed 28.1.15	Thu 26.3.15												
125		SO 434.0 Veřejné osvětlení komunikaci v ul. Tanvaldská	60 days	Thu 4.12.14	Tue 24.2.15												
126		SO 435 Elektrické napojení řadičů SSZ	6 days	Thu 19.2.15	Thu 26.2.15												
127		SO 462 Přilož TKR NejTV a.s. v trase vedení DPMLJ a.s.	9 days	Mon 17.3.14	Thu 27.3.14												
128		SO 475.1 Ochránění PVSEK TO2 v přístupové komunikaci ke kostelu	7 days	Mon 17.3.14	Tue 25.3.14												
129		SO 476 Přeložka metalického vedení PVSEK TO2 v ul. Tanvaldská, km 4,435	8 days	Mon 17.3.14	Wed 26.3.14												
130		SO 602 Rekonstrukce TT v úseku lékárna - č.p.63	212 days	Mon 17.3.14	Fri 2.1.15												
132		SO 610 Definitivní trojové vedení	95 days	Thu 2.10.14	Mon 9.2.15												
133		SO 611 Trakční kabely	2,5 mons	Thu 9.10.14	Tue 20.1.15												
131		SO 612 Zabezpečovací zařízení	189 days	Wed 16.4.14	Thu 1.1.15												
134		SO 613 Vyhřívání nástupišť	45 days	Wed 29.10.14	Mon 29.12.14												
135		F* - Úsek křižovatka Tanvaldská x Dlouhomostecká - č.p.63, (km 4,43 - 4,58)	242 days	Wed 19.3.14	Mon 16.2.15												
136		SO 014 SSZ LB.19 Tanvaldská - Dlouhomostecká + ÚS na výj. z garáží v km 4,337	23 days	Thu 1.1.15	Sat 31.1.15												
137		SO 104 Rekonstrukce chodníků v ul. Tanvaldská	23 days	Thu 18.12.14	Mon 19.1.15												
138		SO 310 Přeložka vodovodu DN 400 v km 4,442	9 days	Thu 20.3.14	Tue 1.4.14												
139		SO 317 Úprava kanalizace v km 4,445	23 days	Thu 20.3.14	Mon 21.4.14												
140		SO 321 Odvodnění TT v úseku lékárna - č.p.63	23 days	Mon 17.3.14	Wed 16.4.14												
141		SO 411 Úpravy venkovního vedení NN 0,4kV v ulici Tanvaldská, km 4,600-KÚ	8 days	Thu 3.4.14	Mon 14.4.14												
142		SO 424 Stanová přeložka kabelového vedení NN 0,4kV v ul. Tanvaldská, km 4,454-4,490	12 days	Thu 3.4.14	Fri 18.4.14												
143		SO 425 Ochránění kabelového vedení NN 0,4kV v ul. Tanvaldská, km 4,540	7 days	Thu 10.4.14	Fri 18.4.14												
144		SO 433 Veřejné osvětlení tramvajové tratě v úseku křižovatka ul. Tanvaldská x U Síla	23 days	Thu 1.1.15	Sat 31.1.15												
145		SO 434.0 Veřejné osvětlení komunikaci v ul. Tanvaldská	23 days	Thu 27.11.14	Mon 29.12.14												
146		SO 435 Elektrické napojení řadičů SSZ	20 days	Mon 17.3.14	Fri 11.4.14												
147		SO 462 Přilož TKR NejTV a.s. v trase vedení DPMLJ a.s.	8 days	Thu 27.3.14	Mon 7.4.14												
148		SO 602 Rekonstrukce TT v úseku lékárna - č.p.63	93 days	Mon 29.9.14	Mon 2.2.15												
149		SO 610 Definitivní trojové vedení	239 days	Thu 20.3.14	Thu 12.2.15												
150		SO 612 Zabezpečovací zařízení	55 days	Thu 13.11.14	Wed 28.1.15												
151		G* - Úsek č.p.63 - začátek vyhybní Vratislavice (km 4,58 - 4,88)	242 days	Wed 19.3.14	Mon 16.2.15												
152		SO 104 Rekonstrukce chodníků v ul. Tanvaldská	65 days	Thu 13.11.14	Tue 10.2.15												
153		SO 108 Úprava vjezdu k ČSPHM	10 days	Thu 16.10.14	Wed 29.10.14												
154		SO 318 Úprava kanalizace v km 4,876	40 days	Thu 20.3.14	Wed 14.5.14												
155		SO 322 Odvodnění TT v úseku č.p.63 - vyhybna	59 days	Thu 3.4.14	Mon 23.6.14												
156		SO 411 Úpravy venkovního vedení NN 0,4kV v ulici Tanvaldská, km 4,600-KÚ	9 days	Thu 27.3.14	Tue 8.4.14												
157		SO 412 Úprava venkovního vedení NN 0,4kV v ulici Tanvaldská, km 4,623	10 days	Thu 20.3.14	Wed 2.4.14												
158		SO 413 Úprava venkovního vedení NN 0,4kV v ulici Tanvaldská, km 4,858	12 days	Thu 20.3.14	Fri 4.4.14												
159		SO 433 Veřejné osvětlení tramvajové tratě v úseku křižovatka ul. Tanvaldská x U Síla	60 days	Thu 18.9.14	Tue 9.12.14												
160		SO 434.0 Veřejné osvětlení komunikaci v ul. Tanvaldská	45 days	Thu 11.9.14	Tue 11.11.14												
161		SO 440 Úprava veřejného osvětlení a napojení reklamního poutače ČS Čaprov v ul. Tanvaldská	30 days	Thu 6.11.14	Wed 17.12.14												
162		SO 476 Přeložka metalického vedení PVSEK TO2 v ul. Tanvaldská, km 4,435	10 days	Mon 17.3.14	Fri 28.3.14												
163		SO 477 Přeložka metalického vedení NVSEK TO2 v ul. Tanvaldská, km 4,870	11 days	Mon 17.3.14	Mon 31.3.14												
164		SO 503 Přeložka NTL PZ v křižovatce Tanvaldská-Náhorní	9 days	Mon 17.3.14	Thu 27.3.14												
165		SO 603 Rekonstrukce TT v úseku č.p.63 - vyhybna	239 days	Thu 20.3.14	Thu 12.2.15												
166		SO 610 Definitivní trojové vedení	239 days	Thu 20.3.14	Thu 12.2.15												
167		SO 612 Zabezpečovací zařízení	161 days	Thu 3.7.14	Tue 10.2.15												
168		SO 614 Ohřev vyhybek a DO	25 days	Thu 18.12.14	Wed 21.1.15												
169		H* - Vyhybna Vratislavice	242 days	Wed 19.3.14	Mon 16.2.15												
170		SO 015 SSZ Tanvaldská-vyhybna	25 days	Thu 18.12.14	Wed 21.1.15												
171		SO 203 Opěrná zeď tramvajové smyčky	120 days	Thu 3.4.14	Tue 16.9.14												
172		SO 322 Odvodnění TT v úseku č.p.63 - vyhybna	112 days	Thu 3.4.14	Thu 4.9.14												
173		SO 331 Úprava potoka v točce TT	45 days	Thu 25.9.14	Tue 25.11.14												
174		SO 433 Veřejné osvětlení tramvajové tratě v úseku křižovatka ul. Tanvaldská x U Síla	45 days	Thu 4.12.14	Tue 3.2.15												
175		SO 480 Přeložka metalického vedení PVSEK TO2 v ul. Na Břehu	9 days	Mon 17.3.14	Thu 27.3.14												
176		SO 603 Rekonstrukce TT v úseku č.p.63 - vyhybna	239 days	Thu 20.3.14	Thu 12.2.15												
177		SO 610 Definitivní trojové vedení	239 days	Thu 20.3.14	Thu 12.2.15												
178		SO 612 Zabezpečovací zařízení	211 days	Thu 17.4.14	Mon 2.2.15												
179		SO 613 Vyhřívání nástupišť	45 days	Thu 20.11.14	Wed 21.1.15												
180		SO 614 Ohřev vyhybek a DO	25 days	Thu 23.10.14	Tue 25.11.14												
181		SO 703 Provozni objekt DPMLJ ve smyčce Vratislavice-vyhybna	65 days	Thu 21.8.14	Tue 18.11.14												
182		I* - Úprava křižovatky Tanvaldská x Ročlická	68 days	Mon 29.12.14	Fri 27.3.15												
183		SO 011 SSZ LB.17 Tanvaldská - Ročlická	20 days	Thu 5.3.15	Wed 1.4.15												
184		SO 315.2 Spílková kanalizace v křižovatce u lékárny	25 days	Mon 17.3.14	Fri 18.4.14												
185		SO 420 Přeložka kabelového vedení NN 0,4kV v ul. Tanvaldská, km 3,601-3,723	9 days	Thu 1.1.15	Tue 13.1.15												
186		SO 435 Elektrické napojení řadičů SSZ	5 days	Thu 5.3.15	Wed 11.3.15												
187		SO 462 Přilož TKR NejTV a.s. v trase vedení DPMLJ a.s.	9 days	Mon 17.3.14	Thu 27.3.14												
188		SO 473 Stanová přeložka optického kabelu TO2 č. 440 013 v ul. Tanvaldská, km 20-3,750	10 days	Mon 17.3.14	Fri 28.3.14												
189		SO 475 Úprava chráničkových přechodů PVSEK TO2 v ul. Tanvaldská	10 days	Mon 17.3.14	Fri 28.3.14												
190		SO 701.6 Úprava oplocení u č.p.1677	14 days	Thu 29.1.15	Mon 16.2.15												
191		SO 701.7 Oplocení u č.p. 246	14 days	Thu 5.2.15	Tue 24.2.15												
192		SO 701.8 Opěrná zídka u č.p.37	16 days	Thu 12.2.15	Tue 3.3.15												
193		SO 701.11 Úprava oplocení u p.p.č.1443	16 days	Thu 26.2.15	Tue 17.3.15												
194		J* - Úprava komunikací ČSPHM Čeprov - KÚ	226 days	Mon 17.3.14	Thu 22.1.15												
195		SO 014 SSZ LB.19 Tanvaldská - Dlouhomostecká + ÚS na výj. z garáží v km 4,337	20 days	Thu 25.12.14	Wed 21.1.15												
196		SO 104 Rekonstrukce chodníků v ul. Tanvaldská	80 days	Mon 17.3.14	Thu 7.7.14												
197		SO 107 Úprava křižení Náhorní a Lovecké ulice	80 days	Mon 17.3.14	Thu 7.7.14												
198		SO 310.1 Přeložka vodovodu DN 80 u vyhybny	9 days	Mon 17.3.14	Thu 27.3.14												
199		SO 411 Úpravy venkovního vedení NN 0,4kV v ulici Tanvaldská, km 4,600-KÚ	9 days	Thu 2.10.14	Tue 14.10.14												
200		SO 434.0 Veřejné osvětlení komunikaci v ul. Tanvaldská	30 days	Thu 4.12.14	Wed 14.1.15												











Prohlášení o subdodavatelích

Veřejná zakázka:
"Rekonstrukce TT Liberec - Jablonec n. N - 2 stavby" ČÁST 1

Subdodavatel	Identifikační údaje subdodavatele	Věcný popis činnosti (části plnění)	Podíl plnění na předmětu veřejné zakázky v %
SITEL, spol. s r. o.	se sídlem Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6725 Jednatel: Ing. Jan Novák IČ: 447 97 320 DIČ: CZ 447 97 320 Kontakt: Ing. Jiří Skalický, 606 607 808 jskalicky@site1.cz	provedení částí objektů řady 400 - elektroobjekty	2,9 %

V Praze dne 10.9.2013

COLAS CZ, a.s.
K a K i l o v u ě
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (45)
Tel.: 256003511, Fax: 256003500


.....
Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D.,
obchodní náměstek
na základě plné moci