Dodatek ¢. 1

Cislo objednatele 8/14/0134

ke Smlouvé o dilo
Cislo objednatele: 8/14/0133
Gislo zhotovitele: 14257

uzaviena mezi nize uvedenymi ucastniky podle § 2586 a nasl. ob&anského zakoniku

1. Ugastnici smlouvy

1.1 Objednatel : STATUTARNI MESTO LIBEREC,
PSC, sidlo 1460 01, Nam. Dr. E. Benese 1, Liberec |
zastoupeny : Pan Tibor Batthyany, primator
ICO : 00262978
DIC - CZ00262978
Telefon 485 243 111
Fax 1485243 113
bank. spojeni :CS, a.s., & U.: 4096142/0800

ve vécech technickych opravnén k jednani : Bc. David Novotny, ved. odb. spravy vef. majetku
(dale jen objednatel)

1.2 thtovitel : Chladek & Tintéra, a.s.
PSC, sidlo - Nerudova 16, 412 01 Litoméfice
zastoupeny : ing. Janem Koke$em, predsedou predstavenstva a ing. Stanislavem Fouskem,

Vladimirem Jehli¢kou, Libusi Tint&rovou a ing. Pavlem Stoulilem, Cleny
predtavenstva. Jménem spole¢nosti jednaji vzdy dva &lenové predstavenstva

spole¢né.
ICO 162743881
DIC : CZ62743881
bank. spojeni : KB, a.s., Litoméfice
ve vecech smluvnich opravnén k jednani  : ing. Pavel Stoulil, obchodni reditel
ve vécech technickych opravnén k jednani : ing. Jaroslav Krejza, vedouci stfediska inzenyrskych

staveb
(dale jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dale spole¢né take jen jako ,ucastnici smlouvy” nebo také jen ,smiuvni
strany*)

2. Pfedmétem pInéni smlouvy je provedeni stavebnich praci a uprav souvisejicich s projektem
»Revitalizace Rochlice — lokalita Zitna, SO 101 U Potucéku, cyklostezka pfi silnici
Vratislavicka“.

Prlibézna doba vybé&rového fizeni se proti pfedpokladu prodlouZila a vysledek vybérového fizeni
byl schvalen az 4.11.2014 usnesenim ¢&. 1060/2014 z 19. schiize rady. Z tohoto d(ivodu se smiuvni
strany po konzultaci s administratorem vybérového Fizeni a se souhlasem poskytovatele dotace
dohodly na zméné ¢l. 4 Doba pInéni pfedmétu dila, doba provedeni dila, ve kterém se odstavec
4.4 nahrazuje novym znénim takto:

4.4 Lhata pro dokoﬁéeni dila poCina béZet dnem protokolarniho pfedani stavenisté zhotoviteli
(dale jen ,lIhuta”). Za okamzik spinéni se povazuje den protokolarniho predani dila bez vad a
nedodeélkd objednateli.



Zahajeni stavby: neprodlené po oboustranném podpisu smlouvy — 12/2014

Dokonéeni stavby: 30. 6. 2015] (pozn.. termin je maximalni, nepfekroditelny, bez vad a
nedodélkld na dile vyplyvajicich z protokolu o pfedani a prevzeti dila)

Maximalni termin dokonceni stavby tj. pfedani kolaudacniho rozhodnuti v&. dolozky o nabyti
pravni moc je 31. 7. 2015.

3. Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo timto dodatkem nedot¢ena zlstavaji beze zmeény v platnosti.

4. Smluvni strany se zavazuji svym podpisem, ze se seznamily s celym obsahem tohoto dodatku a
souhlasi s nim.

5. Tento dodatek ke smlouvé o dilo je podepsan ve 3 vyhotovenich, 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a
1 zhotovitel.

6. Smluvni strany souhlasi, Zze tato smlouva mize byt zvefejnéna na webovych strankach
Statutarniho mésta Liberec (www.liberec.cz), s vyjimkou osobnich udaji fyzickych osob uvedenych
v této smlouvé.

Pfiloha — Harmonogram praci

Na dikaz souhlasu s obsahem smluvnich ujednani nasleduji podpisy osob opravnénych za strany
jednat:

V Libercidne AL . 17 Jet’, V Litoméficich dne

Za objednatele: ‘ Za zhotovitele:

_. / /fA/ g
Libuge Tintérova
&len predstavenstva

&
7S

Ing. Pavel Stoulil
glen predstavenstva

L/

i, Ghladek & Tintera a.s.
IEYEY \orudova 1022/16, 412 01 Litoméfice
BN 1ol 416 741 668, Fax: 416 741 669
: ( \&: 627 43 881, DIC: CZ627 43 881
Y www.cht.cz
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