
SMLOUVA O DÍLO 
Č* Dsznzunflauı 

uzavřená na základě zadávacího řízení pod názvem 

„ZŠ Husova - modernizace kuchyně - Stavba“ 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění 

I. Smluvní strany 
ohjøánaıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec l 

zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech technických specialistou oddělení správy objektů a 

zařízení odboru majetkové správy 
 vedoucí oddělení správy objektů 

a Zařízení odbor majetkové Správy 
IČ: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
(dále jen „objednatel“)

a 

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o. 
se sídlem: Ruprechtická 538/24, Liberec, 460 01 
zastoupené: Sejkorovou Ivanou, jednatel 
ve věcech technických: 
IČ; 27298370 
DIČ; CZ27298370 
bankovní spojení: 
zapsaný u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23 220 
(dále jen „zhotovitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 
1) Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla a obj ednatel Se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 
2) Předmětem plnění této smlouvy je modemizace jídelny a kuchyně v objektu Základní 

školy, Liberec, Husova V Liberci včetně provedení všech dalších čírmostí, které jsou 
S tímto spojeny. 

3) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla realizovat též níže uvedená plnění a dodržovat 
následující ujednání: 

0 přípravu staveniště; 
0 nové díspoziční řešení kuchyně - přesunutí a rozšíření skladových prostorů, připraven, 

vamy, mytí nádobí a výdeje; nové řešení Zázemí pro zaměstnance včetně kanceláře 
vedouci jídelny;

l



dodání a instalace nové strojovny vzduchotechniky (dále jen ,,VZT“); 
vybudování (výstavba) nové jídelny, která bude umístěna v prostorech současné malé 
tělocvičny a školní družiny; 
vybudování nového vstupu pro zaměstnance a zásobování; 
nově vyměněné podlahové Souvrství - stávající skladba podlah bude odstraněna a bude 
provedena nová Skladba podlah včetně hydroizolace a tepelné izolace, které ve stávající 
skladbě podlah chybí. Pod podlahou bude vedena nová ležatá splašková a tuková 
kanalizace, v podlaze pak bude dále vedeno nové potrubí vody, topení a plynu; 
sanace vlhkosti stěn v suterénu - provedení systému „pulzní elektroosmózy“ všech 
obvodových a popřípadě vnitřních zdí. Dále bude doplněno vnitřními Sanačními 
omítkami; 
provedení bouracích a zednických prací související se změnou dispozice - bourání 
stávajících příček, bourání nových průchodů a prostupů pro technické instalace, vyzdění 
nových dělicích příček; 
výměna oken vmístnostech S.30, S.3l a S.32 - výměna původních oken za nová 
dřevěná, ostatní okna v řešeném úseku budovy jsou již vyměněna; 
dodání a instalace nových vnitřních dveří Spožámí odolností na hranici požárního 
úseku; 
vybudování nových rozvodů ZTI, nové rozvody vody a plynu pro napojení gastro 
technologie a zázemí pro zaměstnance; 
vybudování kompletních nových rozvodů silnoproudu pro napojení gastro technologie, 
umělého osvětlení atd; 
dodání a instalace nové vzduchotechniky - jednotka VZT včetně rekuperace a dohřevu 
bude umístěna ve strojovně v místnosti S.18. Sání bude umístěno na fasádě v l.PP ve 
stávajícím místě, výdechy budou vedeny po jižní fasádě ve dvoře nad střešní římsu. 
Potrubí bude opatřeno tlumiči hluku. Vzduchotechnika bude sloužit především pro 
větrání kuchyňského provozu. Vjednotce budou umístěny ventilátory pro přívod a 
odvod vzduchu, rotační regenerační výměník, filtry vzduchu přiváděného i odváděného 
a vodní ohřívač vzduchu. Potrubí odvodu vzduchu bude provedeno tak, aby splňovalo 
nároky technického uspořádání a vybavení technologií gastro. Hlavní podíl odvodu 
vzduchu bude nad vamým ostrovem. Pro něj je navržen odsávací akmnulační zákryt 
S osvětlením. Množství odváděného vzduchu zákrytem je navrženo s ohledem na 
instalovaný objem spalovaného plynu a strhávací rychlost na okraji zákrytu 0,2 m/s. 
Akumulační zákryty budou rovněž Lunístěny nad kotlem a dvěma konvektomaty 
vmístnosti vamy. Akumulační zákryt bude také nad strojním zařízením pro mytí 
čemého nádobí. Ostatní prostory budou odsávány rozvodem vzduchu sodvodními 
vyústkami. Rozvod vzduch pro náhradu za odsávaný bude proveden zrekuperační 
jednotky. Potrubí bude vedeno ke všem hlavním zdrojům odvodu vzduchu nebo do 
jejich největší blízkosti tak, jak to dovolují Stavební dispozice. Nasávání čerstvého, 
venkovního vzduchu bude velkokapacitní žaluzií na fasádě budovy; 
finální úpravy všech povrchů vč. akustické stropní izolace v jídelně; 
vybudování nové mobilní posuvné příčky mezi místnostmi S.3l a 5.32; 
úprava přívodu tepla a TUV včetně osazení nových topných těles; 
vybudování nové kanalizace, která bude napojena do stávající šachty ve dvoře. Stávající 
dožilý lapol bude vyměněn za nový interiérový (ve stejné pozici). Ležatá kanalizace 
povede pod podlahou. Vývody kanalizace budou podle Lunístění zařizovacích předmětů 
a požadavků gastro technologie;
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)

)

) 

0 vybudování nového rozvodu studené, teplé a cirkulačrıí vody v řešené části budovy. 
Nový rozvod se napojí na stávající větve vedené vchodbě. Výtok teplé vody 
u umyvadel pro děti bude mít maximální teplotu 45 °C; 
stávající elektroměrový rozvaděč budovy RE V 1.NP bude demontován. Stávající 
vývody el. vedení pro objekt školy a pro byt správce budou přepojeny do nového 
elektroměrového rozvaděče RE vně budovy. Z rozvaděče RE bude napájen stávající 
hlavní rozvaděč školy, stávající bytový rozvaděč bytu Správce a rozvaděč kuchyně R0.l. 
Z rozvaděče R0.l budou kabely CYKY napájeny zásuvkové a světelné okruhy kuchyně, 
jídelny a skladů V dotčené části budovy, technologie kuchyně, technologie chlazení 
a zařízení vzduchotechniky V kuchyni; 
celkový čistý úklid celého prostoru stavby a zasažených míst stavbou (zaprášená, 
Špinavá okna na budově, která byla Stavební činností znečištěna, mytí schodů 
a příjezdové cesty atd.). 

Podrobnější specifikace díla je  
2017 firmou  

a aktualizované V r. 2020 V částí elektro, 
části VZT a přesunu části technologie. Zhotovitel prohlašuje, že se S uvedenou projektovou 
dokumentací seznámil, což podpisem této smlouvy Stvrzuje a zavazuje se při realizaci díla 
postupovat V souladu s ní. 

Veškeré čirmosti jsou dále specifikovány V položkovém rozpočtu, který tvoří jako příloha 
č. l této smlouvy její nedílnou Součást. 
Zhotovitel je dále povinen: 

0 zajistit zábor pozemku pro stavbu; 
vlastní realizaci předmětu smlouvy řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí, interiér a okolí Stavby; 
činit řádná a důkladná opatření k zamezení šíření prachu a prachových částic V budově 
školy; 
zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komtmikací 
dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště; 
staveniště ˇ okolí stavby po dobu realizace oplotit, vyvěsit infomiační a Zákazové 
označení stavby, stavba bude prováděna na pozemku určeném ke stavbě a umístění 
Zařízení staveniště, veřej né zájmy nebudou dotčeny; 
zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci i ochrany životního prostředí dle platné legislativy; 
provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání 
kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných 
technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 
předat prohlášení O shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, 
související s plněním předmětu Zakázky vždy ve dvou vyhotoveních (+ 1 vyhotovení 
pro dotčené orgány státní spráVy); 
provést celkový čistý úklid vnitřku stavby a dotčeného okolí, likvidaci zařízení 
staveniště je nutno provést v návaznosti na finální úpravy a očištění ploch; 
vybouraný materiál uskladnit do kontejnerů a odvést na řízenou skládku nebo sběrnu; 
zpracovat a předat ve dvou paré v tištěné a podobě a jednou elektronicky dokumenty 
potřebné pro kolaudaci stavby a pro uvedení stavby do užívání; 
provést geodetické vytyčení stavby.

3



7) Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla spolupracovat S dodavatelem technologie 
(vybavení) kuchyně, který bude vybrán objednatelem ve výběrovém řízení. Jedná se zejména 
o přizpůsobení připojovacích bodů technologie a termín dodání technologie. 

8) Účelem plnění je zajištění modernizace školní kuchyně, zázemí a jídelny. 

9) Místo plnění: Základní škola S rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 
příspěvková organizace se sídlem Husova 142/44 , 460 05 Liberec V-Kxistiánov 

III. Termín plnění 

1) Zahájení díla: 5 dní po zveřejnění smlouvy v registru smluv, nejdříve 1. 6. 2020 

2) Dokončení díla: nejpozději do šesti měsíců od předání stavby 

3) Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla postupovat V souladu se závazným 
harmonogramem prací, který tvoří jako příloha č. 2 této smlouvy její nedílnou součást. 

IV. Staveniště, stavební deník 

1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 
stavbu (dále jen ,,staveniště“). Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do tří dnů 
od písemného vyrozumění staveniště převzít. 

2) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen S místem 
a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po 
dokončení Stavby jsou součástí ceny díla. Stavba bude probíhat částečně za plného provozu 
školy. 

3) Předáním staveniště se rozumí protokolámí předání staveniště pro stavbu a její zázemí. 

4) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku Stavby 
abudou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není 
oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení 
stavby, jinak platí, Že staveniště bylo předáno V den označený ve výzvě objednatele. 

5) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či Související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či Sankce vzniklé či 
vyměřené V souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby 
vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na 
své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání 
stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. 
Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci 
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, která sbudovou 
hospodaří, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou 
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6) 

7) 

3) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancťun, subdodavatelůrn, 
osobě vykonávající autorský nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li 
určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na 
staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu ktěmto osobám zhotovitel odpovídá za 
bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě 
provádějící fotodokumentaci a videozáznamy O průběhu provádění stavby, tuto osobu 
vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru 
staveniště. 

Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
Sousedících se staveništčm. 

Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené 
staveništi a povaze stavby. 
Při provádění Stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně Odstranit závadný stav, 
přijmout opatření ke Snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti 
se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 
Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit 
auvést prostor (popř. Zasažene' okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. Zejména odklidit 
veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizomí přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 
Zhotovitel je povinen vést O provádění Stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, 
úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět V něm záznamy 
v rozsahu a O obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje O počtu 
pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech o dopravovaném 
materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních 
rozhodnutí, jakož další údaje mající význaın z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby 
apod. 

Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník. 
Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět vnčm 
záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště Za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 
Při dokončení stavby Zhotovitel spolu S jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku. 

Výkon TDI nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená. 
K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku s uvedením tennínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré 
náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt Zakryte' práce na žádost objednatele
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17) 

18) 

1) 

2) 

3) 

4) 

i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady Spojené S dodatečným odkrytím 
Objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis 
ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě zjištění vad při kontrole 
kvality provedených prací před Zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav neprodleně 
odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

V souladu S novelou zákona č. 309/2016 Sb., kterým se od l. 5. 2016 upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), je 
Zhotovitel povinen poskytnout součimiost svou i svých subdodavatelů Se jmenovaným 
koordínátorem bezpečnosti práce. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše uvedené Stavební práce budou prováděny za plného 
provozu v objektu, ve kterém se pohybují děti, proto se zavazuje dbát zvýšené opatrnosti a 
bezpečnosti a provádět veškeré činnosti podle předem schváleného postupu a 
harmonogramu. 

V. Cena za dílo 
Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 
5. 4. 2020. podané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku: 

„ZŠ Husova - modernizace kuchyně - stavba“ 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH 11.0l2.720,23 Kč 
DPH 21% 2.312.671,25 Kč 
Celková cena díla včetně DPH l3.325.39l,48 Kč 

Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 
dokončení stavby Z důvodu na Straně objednatele. 

Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 
akvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
České měny k zahraničním měnáın až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, Skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a Služeb až do předání 
apřevzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady. 

Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených V nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. l této Smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 
k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii)
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5) 

6) 

předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. Použití technologií a materiálů 
vyšší kvality oproti projektové dokumentaci po předchozím odsouhlasení objednatelem, a S 

tím spojené zvýšené náklady, nemají vliv na sjednanou celkovou cenu. 

Celková cena nesmí být měněna v souvislosti S infiací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena S DPH může být měněna pouze V souvislosti se změnou DPH. 
Tato Smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to í ve fonně 
(paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně. V případě, že se v průběhu 
provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předane' objednatelem nebo se 
vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné 
práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (výkazu výměr a 
nabídce zhotovitele) a které jsou Současně nezbytné pro provedení původních prací nebo 
pro dokončení předmětu díla, bude možné tyto práce zadat v souladu s platným Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek a se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen na 
skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do 
stavebního deníku Svyčíslením finančních vícenákladů před rozhodnutím objednatele O 
jejich realizaci a vést jejich oddělenou evidenci. 

VI. Platební podmínky 
1)Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena včeské měně. Fakturace bude 

2) 

3) 

4) 

probíhat na základě měsíčních dílčích faktur vystavených Zhotovitelem na základě soupisů 
Skutečně provedených prací. 

Zhotovitel má právo takto fakturovat cenu díla maximálně do výše 90 % celkové ceny 
díla bez DPH. Částku odpovídající 10 % Z celkové ceny díla bez DPH může zhotovitel 
fakturovat až po souběžném splnění následujících podmínek: 
- protokolámím předání celého díla a podpisu předávacího protokolu oběma stranami; 
- odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývajících Z protokolu o předání 

a převzetí díla 

Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. 
Zálohy objednatel neposkytuje. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených 
prací nebo dodávek, zkontrolovaný apodepsaný stavebním dozorem, oboustranně 
odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami 
pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie 
podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo 
dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a Součást příslušného 
daňového dokladu. Ke konečnému předání bude doložena fotodokumentace na CD, 
zachycující průběh stavby v minimálním počtu 10 fotek za den. 
Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude 
uveden název a číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cena bez DPH, DPH, cena 
celkem - částka k úhradě. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených 
prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž 
se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
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5) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

VII. Podmínky provádění díla 
l) Dílo bude provedeno dle aktuálně platných a účinných norem. 

2) Zhotovitel za účelem provedení díla dle této smlouvy sestavil tým následujícího slození: 

- inženýr nebo technik - zodpovědný zhotovitel, autorizovaná 
osoba v oboru pozemní stavby nebo v oboru architektura - 
stavbyvedoucí; 

- inženýr nebo technik - zástupce stavbyvedoucího 

. 
- rozpočtář staveb 

3) Autorizovaná osoba - stavbyvedoucí se musí účastnit předání a převzetí staveniste, 
kontrolních dnů, přípravy dokumentů pro změnové listy, kolaudaci. 

4) Zástupce stavbyvedoucího se musí účastnit předání a převzetí staveniště, kontrolních dnů, 
přípravy dokumentů pro změnové listy a být v pracovní dny přítomen na stavbě alespoň 3 

hodiny denně 

5) Pokud dojde na výměnu autorizované osoby, musí být tato osoba schválena 
objednavatelem a zhotovitel musí prokázat jeho autorizaci. 

VIII. Smluvní pokuty 
l) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 8 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení S termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu 
azapočatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo 
nedodčlků vyplývajících Z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu 
a započatý den v případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad V záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu 
a započatý den v případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jednotlivým zaměstnancem nebo 
poddodavatelem zapsané ve stavebním deníku nebo deníku koordinátora BOZP. 

6) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za neomluvenou neúčast 
autorizované osoby na kontrolním dnu nebo za neschválenou změnu autorizované osoby. 

7) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinrıosti plynoucí z čl. VII., odst. 4. 

8) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
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áy 

9) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů V tomto článku 
uvedených, má Objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 
3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozoměn. 

10) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % znezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není v prodlení S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel v prodlení S plněním kterékoliv své povimıosti dle této smlouvy. 

11) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povirmosti příp. závady odstranit 
nebo použít materiál V odpovídající kvalitě. 

12) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
13) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 

kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
v Souvislosti S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

14) Právo stran na zaplacení Smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

15) Objednatel si vylırazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

16) Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

IX. Odpovědnost za škodv a pojištění 
1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou čiımosti objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu čimıosti třetí osobě a na škody 
vzniklé Z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, 
V originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto Svoji povìrmost nesplní, je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat Vlastní pojistnou 
smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím Spojené budou odečteny Z ceny díla. 

4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 
zákoníku. 
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X. Prodloužení lhůty plnění 

l) Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Prodloužení 
lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je Zpožděno nebo 
bude Zpožděno Z kterékoli Z následujících příčin: 

0 neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 

0 pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 
závazku zhotovitele) 

0 v důsledku vyssí moci 

2) Objednatel si dále vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla v případě, že se v průběhu 
provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému 
v zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek 
nebo Služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro 
dokončení díla, je možné prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu 
realizovaných prací. 

XI. Záruky 
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu 

S příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokmnentaci. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní zámku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne 
protokolámího předání díla obj ednatelí bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude sohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad vzáruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 
7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 
oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 
lhůta delší. 

XIII. Předání a převzetí díla 

l) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo Osoba ktomu 
oprávněná. 

2) Objednatel souhlasí Spředáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 
ukončení. 

3) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis O předání a převzetí díla 
(dále jen „předávací protokol“). 
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5) Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
vužívání díla. Vtakovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu apod. 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené vpředávacím protokolu je zhotovitel povinen 
odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány 
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

9) Pokud je to nezbytné křádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součirmost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat 
předem a poskytnout ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnuta' lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze vurgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a vpísemné 
podobě tuto žádost Zaslat dodatečně. 

10) Zhotovitel se zavazuje provést všechny Zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky 
potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho Součástí, 
včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek. Dále se 
zavazuje předat objednateli prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení 
a další doklady, související s plněním díla. 

XIV. Právo na odstoupení od smlouvv 
1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy O dílo Vpřípadě prodlení zhotovitele 

S termíny dohodnutými v čl. III odst. 2 a odst. 3 této smlouvy, 0 více jak 30 dní a V 
případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 
S výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva. 

XV. Poddodavatelé 
1) Zhotovitel je oprávněn využít pro Zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, uvedených 

v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy 
a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačních předpokladů. 
Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

2) Změna poddodavatele oproti Seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 
v průběhu plnění díla možná V důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze
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3) 

4) 

5) 

1) 

2) 

3) 

4) 

1) 

2) 

za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splněrıí kvalifikace ve shodném rozsahu 
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatele budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provederıí 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 
území ČR. 
Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 
jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil Sám. 

Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele kpovinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem kvýkonu technického či jiného dozoru, jakož kpovimıosti na 
žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace O způsobu provádění 
poddodávky (použitých materiálech, technologiích). Vpřípadě pochybností objednatele 
o odbomosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele kzastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 
povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit kodsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

XVI. Doložky 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon O registnı smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, __.) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. l 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách ůčirmosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XVII. Ostatní ujednání 

Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
S celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

1



3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních.

t 

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
5) Smluvní strany souhlasí, Že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 

statutámího města Liberec (www.liberec.cZ), S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této Smlouvě. 

6) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 
7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno na X. schůzi Rady města Liberec konané dne 2. 6. 

2020 usnesením č. 509/2020 

XVIII. Přílohy smlouyz 
Povinné přílohy Smlouvy o dílo tvoří: 

1) Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu 
2) Závazný hannonogˇram prací 

vLihęxøi‹1nø ..... ..2..Íl.ÍllĚ3.'..7z0Ě[l vuhøxøiánę ..... ..?..3..Íll5Í.Ž.Ű.2.Ű 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

.

or álvana Ing. ‹ slav Zámečník, CSc. 
 natel primátor města Liberce 

„



HARMONOGRAM prací a dodávek 
STAVBA: „ZŠ Husava - modernizace kuchyně - stavba.“ 
zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o. Liberec 

I X ł

` 

I \ 1 \ 

T . 
K 

1 I ì . 1 

Červen 2020 Červenec 2020 Srpen 202:) Záfl 2020 Řljfln 2020 Lìsıopad 2020 
položka 

L

< 

T 
T I 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTÉ, OPLOCENI. ZABORY \ K 

WW 

BDURACI PRACE 
LıKvıDAcE SuTı 

K 
3;, fzr 

„§- 

ZEMNÍ PRACE 
ZAKLADV \ 

T' 

SvısLÉ KONSTRUKCE 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
VÝPLNÉ FASADNICH OTVORÚ 
ÚPRAW Povflcflü, PODLAHY '

Ť IZOLACE PROTI VODĚ - „__ . 

ž _ im.. 51% 1 1 

„ __ I 

_ 

* 

= 

`
` 

i Ť -“ˇ:+šK-“,“ˇˇ . 

Í ± J .„„„,._„_, „,, . . 

L,

4 

_,_4 

A 

_4_, 

4+

_ 

LJ__

. 

„vä fffì. 
_,__ 

TEPELNÉ IZOLACE
1 

„_ ŤL ŽMČNÉ KRYTINY Š, 

SÁDROKARTONY A AKUSTICKÉ OBKLADY 
KRYTINA, KLEMPIŘSKÉ KONSTRUKCE v PE 

ł \ 

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
` 

“7- “ 
,,.;„,V..;J_ _, , „;..

n 

_T 
T, 

TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE ø/zżèz 

PODLAHV POVLAKOVÉ 1ˇ: 

DLAŽBY A OBKLADY v 

V 
4 

1 

" “ 
MALBY A NÁTÉRY 

ELEKTRO 

zn 
çì 

VZT 

_
- 

KONIUNIKAC A ZPEVNENÉ PLOCHY

V
H 

.EĚI 

: _, 

:I ___:,_, 
_-vz 

\ .-.z ..v . ,.. „,„.,,.., 
‹ 

_,_.„_,. ._„._,.. z, ._,.._<_ __ _. ,_ _ ,.,łz..flL- ,.-ę.›ì= .n. =:›.-‹~-- - -- -- Hnz; 

;„. A 
T 

.f ı.' zvx n sh. „ˇ =ž 
V 

1č› 
_ ,.;, 

n

"L 4 zz 
E 

4.7,* 
v -L3-› . _ zš „ v nnøfif „nn _„x:....2..nl=_ ..._ . 

_ ˇ M ~ JV 
›. 

-›.=

a 
'; 

z 
.IL 

ı_ 5. n x 

L ‹ n.. çža

Ă

Í »IE 

`_êŠ„. „ „U..,„.
v 

\l \l 
I ı 



77 1 

I 

Položkový rozpočet
I 

ohjøónaıęız STATUTÄRNÍ MĚSTO LıBEREc IC; 00282978 

nám. Dr. E. Beneše 1/1 DIČ: CZ00262978 
46001 Liberec-Liberec I-Staré 

Zh0tOvi'tel: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 4 583 225,33 

PSV 3 526 300,90 

MON 2 544 194,00 

Vedlejší náklady 359 000,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 11 012 720,23 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21 % 11 012 720,23 CZK 

Základní DPH 21 % 2 312 671,25 CZK 

Zaokrouhlení O 00 CZKI 

55n35‹;fl.ż5n~§3,.„:„„„.T,,7:Ťý_;żfzě;~›=--;~--v›››v-;;-č€;= wav __;;,~,„_x;‰ø,›z››=‹›z=v›vv‹-flv:‹_=*«-_=ž,. 
4 

rz_,..X.:.;‹,;,zz‹‹,v›~_ı-iˇn; ˇ_‹-75,, ;›z_;_\=_„v: .: .„;:_>=, 1_‹;..:_.;2,`,~, ,V .›;,.„„_-;..z..,_V_5_‹_z,z_;w,\ 5 

§;;;.==-.v.-=`-“z»_‹;4, ,=-;-.*'g›ë-,„=.;›“xĚŤ.-,2vz=ë- š:"\l5z§Ä'-<“„„v“=.-1.«`Ž*€›;:‹\;',.z. ›,;. . Ťin ›;2`Ťì«':čĚ= ".v .Éífì 'z'=-`iv="*\' =“:=ť:-`=fl`.1Í ˇ"'*›';“: 
-' Š*-'~ '›»;==:'==~."ˇ---”‹'“š2. 

l 
z --. . 

ˇ '**71' “ˇ “ ` ` 'ˇ 
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' " .›š`I."~„żv`. --n-nžè 'v='fz.ˇ=`.“=ˇ›:› ˇˇ-.x.- 
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V _ dne 5.4.2020 

Za objednatele 

Zpracováno programem RTS Sıavltel +, ® RTS, a.s. Stránka 1 Z 3



Rekapitulace dílù 

1 Zemní práce 

2 Základy,Zvláštní Zakládání 

3 Svislé a kompletní konstrukce 

4 Vodorovné konstrukce 

5 Komunikace 

61 Upravy povrchů vnitřní 

62 Upravy povrchú vnější 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 

64 Výplně otvorů 

95 Dokončovací kce na poZem.stav 

96 Bourání konstrukcí 

97 Prorážení otvorü 

99 Staveništní přesun hmot 

711 Izolace proti vodě 

712 żivićnê Kryriny 

713 Izolace tepelné 

721 Vnitřní kanalizace 

722 Vnitřní vodovod 

723 Vnitřní plynovod 

725 Zařizovací předměty 

726 Instalační prefabrikáty 

764 Konstrukce klempířské 

766 Konstrukce truhlářské 

767 Konstrukce zámečnické 

771 Podlahy Z dlaždic a obklady 

776 Podlahy povlakove 

781 Obklady keramické 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

6 031,61 

808 207,30 

345 931,64 

347 682,12 

27 915,00 

1 281 813,99 

177 410,47 

264 386,12 

82 280,00 

4 800,00 

272 220.58 

702 070,36 

262 476,14 

297 618,46 

8 652,60 

103 308,91 

394 555,00 

385 595,00 

41 124,50 

134 548,00 

12 250,00 

179 460,67 

939 878,24 

11 802,51 

340 586,38 

195 983,83 

371 979,54 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 3 Z 23



784 

791 

M21 

M24 

VN 

Malby PSV 

Montáž Zařízení vełkokuchyní PSV 

Elektromontáže MON 

Montáže vzduchotechníckých Zař MON 

Vedlejší náklady VN 

83 957,26 

25 000,00 

1 329 948,00 

1 214 246,00 

359 000,00 

Cena celkem 11 012 720,23 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Sìľàflka 4 Z 23



Položkový rozpočet 
Stavební úpravy kuchyně Il - ZŠ Husova, Liberec 

O Husova, Liberec 

2 167101201R00 
3 162201203R00 

4 162201210R00 

7 273351215R00 

B 273351216R00 
9 273321 321 R00 

10 273361921 R00 

11 274351215RT1 

12 274351216R00 
13 274321321R00 

14 274361821 R00 

1 139600012RAO Ruční výkop V hümirıě 3 
výí‹‹›p základ; 
2,42*1*o.8 

Nakládání výkopku l hor.1 + 4 - měně m3 
Vodorovné pi'emÍSl.výkopku, kolečko h0r.1-4, do 10m m3 

Příplalek za da|š.10 m, kolečko, výkop. Z hor.1- 4 m3 
4'1 ,S36 

viz výkaz výztuže: 
0, 1 6378 

šlěrkový podklad: 
49,53 
22.684-21.78+16,88+4,61+3.77+14.5+11,41+10,41+14,83 183,56000 
+13.05+30.75+1B,89 
3,37+2.71+12,49+1.64+1.43+1,78+1,64+1,339+19.21 

15.54+4,74+16,07+8,52+3,58 
(5,41+3,28+9,76+1,8) 
Bednění stěn základových desek › zřízen! m2 
0. 3*2 .42 
Bednění slěn základových desek - odstranění m2 
Železobelon základových desek C 20/25 m3 
podkladnl betonová vrstva tl. 100 mm: 
0,1*(49,53) 
0,1*(22,68+21.78+16,B8+4,61+3,77+14,5+11,41+10,41+1 
4,83+13,05+30,75) 
0,1'(18.89+3.37+2,71+12,49+1,64+1.43+1.78+1.64+1,339 
+19,21) 
0.1"(15.544-4.74+16.07+B.52+3.58) 
podkladní betonová mazanina tl. 120 mm: 
0,12"(5,41+3.28+9,76+1,8) 
Výzíuż základových desek ze Svařovaných sítí t 

4x150/150: 
(((327,149)`1,341)/1000)"1.1 
6x100/150: 
(((20.25)'4.44)/1000)"1.1 
Bednění stěn základových pasů - zřízení, bedríicí materiál m2 
prkna 
(1+0,8B)"2.42 
Bednění slen základových pasů - odstranění m2 
Železobeton základových pasů C 20/25 m3 
0,B8'2,42'0,6 
Výztuž základových pasů Z bełonářské oceli 10 505 l 

pr. 14: 

(132.93)/1000 
pr. 10: 

(20,57)/1000 

1 ,93600 
1 391.98 
479.16 

1 695.94 
7.74400 

5 279360001 RAO Výzíuž Základøvých kí'›ľíSłľLíkC| l 0.16380 6 363,36 

0.16380 
6 27157001oRAO Pøıšıár huınèný pou základy nnz 347.399oo 51 087,85 

49,53000 

45.60900 

46.45000 
20.25000 
OJZSOO 582,25 
O,72600 
O,72600 93.65 

35.14490 115 978,17 

4.95300 
16.46700 

6.44990 

4,84500 

2.43000 
0.58150 21 282,90 

048280 

0.09890 
4.54960 2 447,68 

454980 
4.54980 588,90 
127780 S 822,58 
127780 
0,1 SZSSO 5 849,89 

0.13290 

0.02060



15 281601113XXX 

16 371 

17 317944313RT6 

18 342248112R00 

19 xxl 

20 311238112R00 

21 34224810QR00 

22 310100011RAD 

23 311238115R00 

24 317168111R00 
25 317168112R00 

317168123R00 

416051272XXX 

28 342280060RAA 

29 413100010RAO 
30 411320130XXX 

31 xx2 

32 XX3 

33 417351111R00 
34 417321315R00 

35 317361 161 R00 

Dvouřadá tlaková chemická injekıáž zdiva 
tl. zdiva do 50 cm:6.5 
li. zdiva do 70 
Cm$10.964-5,705+5,705+27,95+27,95+2+6,15+33,49+2,5 

tl. zdiva do 90 cm:7+6,5 
Pulznl elektroosmoza obvodových konstrukci 
7,525'0,7+1,5'0,4+3,54"0,6+10,86"0,7+10.155'0,7+1,5"0, 
7+2"0,7+11,33'0,7 

dodávky profilu 
viz výkaz oceli: 
3,285 
Přlćky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, ll. 115 mm 
3*(2,7+7,Cí9+4,41+1,995'3)-(0,8`1,97"4) 
3*(2,67'2+1,27+1,6+2,555)-(0,8'1.97“2+0,9'1,97) 
3"(3,685+2,B95+2,81+1,2)-(0,8"1,97"2) 
3'(2,37+3,5)~(0,7'1,97+0,B'1,97) 
3'(6,995)-(0,8'1,97+1,9"1,25) 
3,2*1,5+3"(6,5+1,025) 
2,2'(1,855+1,65+1,985+3,67'2) 
2'(1,7'1,69) 

3,2"1,5 

2.2'(1,855+1,65+1,985+3,57*2) 
Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, Il. 175 mm 
3'(2,635+4,58)-(1,25"1.97) 
Přlčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, li. 80 mm 
3`(1,73+1,78'3+0,9`3+0,92) 
-(0,7"1,97*5) 

3'2,065 
Zazdlvka otvorů ve zdivu. bez úpravy povrchu, líoušfky do 
90 cm 
1 ,7'2,49+1'2,49 
Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, Il. 300 mm 
2,42"3~1*2,1 

Překlad POROTHERM plochý 115x71X1000 mm 
Překlad POROTHERM plochý 115X71X1250 mm 

Akustický širokopásmový obklad slropu, těsně le|: 
40 mm 
158,61+4B,74 

kce, deska standard 12,5 mm. 
15,54 

25,2 

Slupňü 2x150/300 

1,22 m 

2,42"0,25"0,3 

Válcovane nosníky č,14»22 do připravených olvorù, včelnè l 

Výztuž Ztužujíclch věnců kleneb Z oceli 10505 t

m 

m2 

m2 

Zakončení polopřlěek ŽB věnoem (ztuženlm) m 

m2 

m2 

m2 

D12 

kus 
kus 

Překlad POROTHERM plochý 145×71x1500 mm kus 26 

Podhled Zavěšený Z desek sádrokartonových, ooel. nosná m2 

Zazdlvka zhlaví válcovaných nosnlkü cihiami kus 
Plechobetorıová Stropnl konstrukce, viz skladba S1, S2 m2 

Nové vyrovnávací schodiště v mlstnosli č. 5.01. včetně kpl 

Nová rampa v místnosti č. S.01, Sklon 1:8, dl. 2.4 m, š. kpl 

Bednènl Zlužujícich věnců, obě strany - zřízení m 
Zıużujlcl pásy a věnce Z belonu žeiezového C 20/25 m3 

6,50000 
122,41000 

13,50000 
==z‹›fl2‹›‹› 

3108300 

328500 

3.28500 
20357500 
54.25100 
27,s7ooo 
2851800 
14.65500 
17,03-100 
27,375oO 
2822800 
5.74800 

3502800 
4.80000 

28.22600 

19,78250 
3137000 
32,o7Ooo 
-6.89500 
s,195oo 

6,72300 

5.16000 

109,( 

2,-‹ 

0,1 

435 347,37 

164 984,92 

124 994,25 

138 838,15 

1 551,30 

17 645,99 

18 069,12 

33 547,77 

6 919,56 

240,00 
3 619,00 

15 524,46 

15 805,00 
37 422,00 

3 500,00 

2 690,00 

1 155.55 
582.62 

306,94



(10,29)/1000 0,01030 
416022223R00 Podhíed $DK,0ceI.CIvouúr0v.kříŽOvý r0št,2x 12,5, m2 6.00000 

protipožární, EI45 
nový Strop místo schodiště:
G 

36 

6.00000 
416022221 R00 Podhledy SDK,0ceI.dvOuúr0v.křÍŽový r0š(,2x 12,5, m2 19.70000 

impregn. Eí30 
nový vnitnıblokz 
19,7 19,70000 

37 

VY KY Y 
okapový chodník: 
40 40.00000 
vstup pro zaměstnance: 
5 5,00000 

39 5s110oo2oRAA chøanık z úıažhy zámkøve, pøakıaú šıèrkøpísek, dlažba m2 225000 
přírodní tloušťka 6 cm 
Vstup pro zaměstnance: 
1,5"1,5 2,25000 

596100030RAD Chodník Z dlažby betonové. podklad šìérkoplsek. dlažba m2 19.00000 
HBB 50×50x5cm 
38"0.5 19.00000 

40 

S.03: 
3“(e.025+2,7)-(o,9*1,97) 

5.06. 8.02: 
3"(2.7+1,3+2,225+4,41+2,11+2,68+0,64'2+1.7)- 
(0,8'1,97'4) 
S.04: 
3"(2,265"2+1.995"2)ˇ(0,B'1,97) 
5.05: 
3'(1.995"2+1.B'2)-(0,8'1,97) 

S.07, 5.08, S09, S.10: 
3'(1.7)+2.2'(3,67*4+1,855*2+1,65'2+1,985"2) 
S.11, S.12: 
3'(6,5+1,15+6.5'1.15) 
S.13, S.14: 
3'(2,67+1 .385"2+1.6"2+2.655"2)-(0,9*1,97"2) 

S.01, S.15, S.16: 
3"(2,67+2,065'2+1.59'2+1"2+1)-(0.8"1,97"4) 
5.17, S.18, S.19: 
3'(2,895'2+1,2+2,835+4.405+5,115+2,695)- 
(0.8*1,97'4+1,25*1,97) 
S.20~26: 
3"(3,71+1.905+1,98+1,815+1.73`2+1,7*7+O,92+D,9"3+1,9 102,16500 
05+1.88"2) 
-(0,7"1,97'10+0,8'1,97"2) -16,94200 
S27-29: 
3'(2,37"2+3'2+2.42)-(0,9*1,97+0,7"1,97) 36.32800 
S.30-32: 
3*(6,995'2)+1,5'(3,315"2)-(1,9*1.25+0,B'1,97) 47.96400 

24.40200 

48,91100 

23.98400 

21 ,19400 

61.55200 

45.37500 

38.30400 

32.63600 

57.35350 

oprava ze 50 /n 

8.01: 
3'(8,55*2+4,9'2+2,67)-(0.8"1.97"2+1,1'1,97) 83.39100 
5.02-S.06: 
3'(9.58+3,51+2.11+3,44+6,025+2,7) 82.09500 
S.07-S,10: 
3'(1,3+3,395+2.75+3,75+3,67+1,25+6,155+1,2+1,61) 75.24000 

5 994,00 

18 577,10 

38 639561121R00 Obrubník Zahradní 'Š 250 mm, šed' m 45.00000 10 575,00 

2 520,00 

14 820,00 

Q, __ 
._ 

... _4,_ 1 I. 
v ›;z,._ . „§12 L.. 

41 12420O14RAo Omnka sıèn vnnrnı vápflnnøęmønınvá híaúxá mz 52322850 174 234,42 

42 s12100033RAA Oprava nmnek sıên vniırniøh vápenøøem. štukøvýøh, m2 75828100 315 444,90
„



43 611100013RAA 

44 612471411R00 

45 612425931R00 

46 612434193R00 

47 61244XXX 

48 622421131R00 

49 622481211RT2 

50 602019183RT5 

51 622434193RT1 

52 6221 OXXX 

53 G32411104R00 

-(1,09"2,3+1,0'2,3+1,2'2,32) 
S.1 1 

, 
5.12: 

3`(8,54+s,5+e,54+1,15+3,075+8,5+2,O5)-(1,2“2,2*3) 
5.13, 5.14: 
3'(17,1'2) 

5.15, $.16: 
3'(2,os5'2) 
5.17-5.26: 
3'(4,405+2,S354-2,695+5,78+3,685+1,73+0,92+0.9'3+1,7 
+1 ,905) 
S27-5.291 
3*‹5,85'2) 

8.30-S.32: 
3'(6,995+31,825"2+6,995)-(1,45'1,58'14) 
Oprava omítek stropů vnitřních vápenocemštukových, 
oprava Z 50 % 
49,53+183,56+45,609+48,45-6 
Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 
S.01-06: 
3*(2,a7+6,O5+2.7+1,995“2+2,28s~2+1)-(o,8*1.97'4) 
S412: 
3~(e.5+1,15) 
S.13-14; 
3'(2,655"2+1,385"2+1,6*2+2,67)-(0.9"1,97) 
S.17~26: 
3"(4,405+2,835+5,115+2,695+2.895"2+1,2+1,88'2+1,905' 
2+3,71'2+2,605'2) 
-(0,8'1,Q7'6+1,25*1,97"2+0,7'1,97*3) 
S28: 
3'(2,a7+1,2)-(O,7*1,97› 

S30, S.31, S.32: 
3'(6,995)-(0,8'1,97+1,9'1,25) 
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 
Oprava ostění po montáž nových oken: 
(4,61"14)"0,5 

Omítkový sanační Systém se siranovzdomým oemerıtem, 
vyrovnávací vrstva, kotvící vrstva, jádrová vrstva 

vnitřní 
omítka:1,5'*(5,7'2+10,96'2+5+7+3+6,995'2+33,49'2+27,Q 
5'2+2,7+2+2+6,3'2+10,66"2+10,15'2+5,1'2+11.33*2+6,5 
.2) 

Stérka S vysokým obsahem klinopíiolitu, +vySooe 
prodyšná Silikátová barva 

Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 
2,42'3.3-(1*2,1) 

ostění: 

5,56"0.1 
Montáž výztužné sítě (períinky) do Stěrky-Stěny, včetně 
výztužné Sítě a síěrkového tmelu 
Omííka stěn tenkovrstvá Silikon., Zatíraná, Zmo 2,0 mm 
Omítkový Sanační systém se síranem vápenatým, 
vyrovnávací vrstva, Sanační omítka 
vnější 
omítka:1,5'(7,525+1,5+3,54+1D,86+10,155+1.5+2+11,33+ 
33,49+1,5+10,96+6,5+2) 
Vnější vápenný štuk, hydrofobní barva 

, . ,›.Ha` . _:.‹ 

m2 

m2 

m2 

m2 

D12 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 Vyrvnávací stěrka, ruční zprac. tI.4 mm 

-7.59100 

89.14500 

10250000 

12,39000 

85,06500 

35,10000 

200,84600 
321,14900 

321 ,149OO 
254,1 1000 

5551800 

22.95000 

4o,o77Oo 

126,72000 

-18.51800 

9,33100 

17,03400 

3217000 
437,95500 

437,95500 

43735500 

6,44200 
5,88600 

0,55600 
6.44200 

6,44200 

15429000 

154,29000 

15419000 

255,80000 Í! 

147 407,39 

36 845,95 

18 393,90 

362 626,74 

226 860,69 

2 547,81 

1 449,45 

1 997,02 

110 934,51 

60 481,68 
. v 

48 602,00



632418150RV2 

631362021 R00 

63131XXX 

642942111RU4 

6429421 1 1 RU3 

642942111RU5 

64294511 1R00 

5533300431 R 

642945112R00 

5533300461 R 

64294211 1 RU6 

S.31. 5.32: 
158.61+48,74 
P43: 

48.45 
Potěr, tl. 50 mm, Cementový poíěr C30-F6 
1.PP: 
49.53 
183.56+45.609 
48.45 
20.25 
1.NP:
6 
Výzluž mazanin svařovanou Síll Z drátů Kari 
1.PP: 
4x150/150: 
(((347.399)'1.341)/1000)'1.1 
1.NP: 
4x150/150: 
(((6)*1,341)/1000)*1.1 

Povrchový úprava mazanìn ~ gletovaný beton 
9.76 

Osazenl zárubní dveřních ocelových, pl. do 2.5 m 
včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 Om 
pravé dveře D3/P:
4 
levé dveře D4/L:
4 
Osazení zárubní dveřních ocelových. pl. do 2.5 m 
včelně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm 
pravé dveře D5/P:
5 
levé dveře D6/L:
1 

Osazení zárubnl dveřních ocelových. pl. do 2.5 m 
včetně dodávky zárubně 90 X 197 x 16 cm 
prave dveře D7/L:
3 
Osazení zárubní oeel. pożár.1křídí.. pl, do 2.5 m2 
dveře levé D8/P:
1 

dveře pravé D9/P:
1 

2. 

2. 

2, 

Zárubeň Ocekivá ZH 160/1970/900 L. P. EI. EW 30. pr0 
cihelné zdivo. S pevnými závěsy 
D8/P - EW 20 DP3-C2 - levé:
1 

D9/P - EW DP3-C2 - pravé:
1 

Osazení zárubní ocel. požár.2kříd|.. pl. do 6.5 m2 
dveře levé D10/L:
3 
Zárubeň ocelová ZH 160/1970/1400 D. EI. EW 30. pro 
cihelné zdivo. S pevnými závěsy 
D10/L - EW 30 DP3-C2:
3 
Osazenl Zámbrıl dveřnlch øcelových. pí. do 2.5 m 
včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 15 cm 
dveře levé D11/P:
4 

2. 

l'í'12

l 

m2 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

207.35000 

48.45000 
353.39900 

49.53000 
229.16900 
48.45000 
20.25000 

6.00000 

0.51240 

0.00890 

9.76000 

8.00000 

4.00000 

4.00000 

5,00000 

1.00000 

3.00000 
2v‹›‹›‹›‹=‹› 

1 .00000 

1 .00000 

1.00000 

1,00000 
3z‹›‹›‹›‹›‹› 

3.00000 

3.00000 
5.00000 

4.00000 

195 429.65 

18 792.87 

1 561.60 

18 880.0 

14 070.00 

7 140.00 

3 300.00 

6 840.00 

5 850.00 

13 950.00 

12 250,00



65 44984124R 

66 96220001 1 RAA 

67 962200011RAB 

68 962200041 RAA 

69 962100013RAO 

70 967031132R00 

71 963042819R00 

72 963053935R00 

73 968061 125R00 

74 966061126R00 

75 968072455R00 

76 968072456R00 

77 630900030XXX 

78 965200021 RAD 

79 776511820XXX 

80 968062355R00 

81 973100030RXX 

82 973031512R00

1 

. _ . 
1/ 

dveře pravé D12/L: 

Přístroj hasıcl práškovy PG 6/2 

Bouranl přloek Z cihel pálených. tl 
5.01: 
3*(1.15+1.22)-(0,8*1,97“2) 
5.14: 
3'2.655-(0.8*1.97) 

S.30. S.11. 5.31, 8.32: 
3'6.995+3"2.27-0,8'1.97+3'2"1,7+1,7*0.93 
Bouránl přlček Z cihel pálených, lloušfka 15 cm 
S.01: 
3'1,15-0,8'1,97 
5.31. S.13, S.02: 
3'6,995'2+3'*Z,655-0.8'1,97+2`“1,25'0.87 

Bouránl příček ze sklobetonu, tloušťka 10 cm 
5.12: 
2'1,7"2.6 

Bouránl nadzákladového zdiva Z cihel plných 
2.2"0.3"0.79+1.4"2.49'0.64+1.2"2.3"0,64+1'2.3"0.75+1,0 
9*2.3"0.75 
2'6.5'3"0,4 

Přisekání rovných oslěnl oíhelných na MVC 
tl. do 100 mm: 
2"0.7'2 

tl. do 250 mm: 
2'2.32+2'2,2+2'2.3Z"2+Z"2'2+2*2,2 
Bouránl schoclišťových stupňů betonových 
1 7'1 

. 
1 5 

Bouránl ŽBschod. ramen monolit. zazděných oboustr. 

3,5*1.15 
Vyvěšenl dřevěných dveřnloh křídel pl. do 2 m2 
š. 800: 
13 
Vyvěšenl dřevěných dveřních křldel pl. nad 2 m2 
Š. do 1700:
2 
Vybouránl kovových dveřnlch zárubní pl. do 2 m2 
0.8"1,97*13 
Vybouránl kovových dveřnlch zárubní pl. nad 2 m2 
1.97'1.7'2 

Vybouránl skladby podlahy, včetně náš|ap.vrstvy, 
mazaniny. izolace 
553-(158.61+48.74) 
Odstranènl násypü pod podlahami a na střechách 
násyp pod podlahami:345,65*O.15 
Odstraněnl nášlapných vrstev včtroznášecí vrstvy 
S.31, S.32: 
158.614-48.74 
Vybouránl dřevěných rámú oken clvojilých 
14*(1.45*1.58) 

Vysekánl kapes ve zdivu Z cihe. pro dodatečné osazenl 
vál‹:ov.nosnlkù 
12+8'9+11+4+10 
Vysekanl kapes upevřı. prvky zeď cihelna hl, 10 cm 

m2 

m2 

m3 

m2

m 

m2 

kus 

kus 

m2 

m2 

m2 

m3 

m2 

m2 

kus 

kus 

1.00000'
I 

3.95800 

6.38900 

38.00000 

1.87400 

50.53400 

8 .B4000 

8.12410 

15.60000 
“z==2‹›‹›° 

2.80000 

30.72000 
19.55000 
19.55000 
4.02500 

4.02500 
1 3.00000 

13.00000 
2.00000 

2.00000 
20 .48800 
20.48800 
6.69800 
6.69800 

345.65000 

345.65000 
51.84750 
51.84750 

207.35000 

207.35000 
32.07400 
32.07400 

109.00000 

1 09.00000 

8 490.10 

5 403,72 

19 145.35 

4 793.36 

4 643.13 

5 538.40 

195,00 

50.00 

7 375,68 

1 942.42 

165 912,00 

18 146.63 

16 568,00 

8 146.80 

30 193.00 

5 500,00



83 973031513R00 
84 976200010RAO 

Vysekánl kapes upevň. prvky Zeď cihelná hl. 15 cm 
Ollućenl vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 °/7 
vnitřnl 

.2) 

Ollučenl vnějších omítek stěn vápenocem.100 % 
vnější 

85 978300020RAO 

33,49+1,54'10,96+6,5+2) 
Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m 
14,00579+0,771454-284,7145+45,91361-l-0,0684 
Přlplatek k vnltrost. dopravě suti za dalších 5 m 
8'345,47375 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
do 25 km:345,47375"24 
Poplatek za skládku 

B6 979082111R00 

87 979082121 R00 

88 979081111R00 
89 979081 121 R00 

90 979999999R00 

91 999281108RO0 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 

9994-39.50214+3,59457+0,062+0,16653+-0,41769 

92 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodur. nátěr ALP Za studena, 1x 
nátěr - včetně dodávky penetračnlho laku ALP 
1.PP: 

347,399 
nový strop - vnitroblok: 
20.25 

materiál ve Specifikaci 
347,399 

ka 

(347,399"2)"1,1 
Izolace proti vlhk. Vodorovná pásy přitavenlm, 1 vrstv 
materiál ve specifikaci 
nový strop - vnitroblok: 
20,25 
Asfaltový pás s AI vložkou 
20,25*1,1 
Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 
stěrková hydroizolace: 
49,53 
183,56+45,609 
5,41 4-3,26 

998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě výšky do 12 98 › 

99 4 
1 00 

95 711141559RT1 

96 62833161 R 

97 71121Z002R00 

xx D+M Samoleplclho SBS astaltového modifi. pá 

vrstva - materiál ve speciflkacl 
101 62857026R Vrchní pás asfaltový rnodifikovaný Broof (13) 

20,Z5"1,1 
102 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m 

103 7131Z0090RAA Izolace tepelná podlah položení, materiál ve sp 

podlahový XPS: 
49,53 
peľimetr: 

162,459+50,57032+14,43776+15,60957+81 ,27053+1 

omítka:1,5'(7,525+1.5+3,54+10,86+10,155+1,5+2+11. 

93 711141559RT2 Izolace proti vlhk. Vodorovná pásy přilavenim. 2 vrslvy 

94 62836115X Modlfikovaný asfaltový pás, se skleněnou výztuž. t ni

B 

0m|tka:1,5"(5,7'2+10,96'2+5+7+3+6,995'2+33,49'2+27,9
+ 5'2+2,7+2+2+6,3'2+10,66'2+10,15*2+5,1'2+11,33'2 6,5 

33+ 

2,30 

|'\0U 

kus 
m2 

m2 

l 

l

t 

t 

t

t 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavenlm, 1 m2 

300,00000 40 650,00 
437,95500 37 226,18 
437,95500 

154z29‹›‹›° 

154,29000 

345,47375 
34547375 

2 78179000 
2 7s3,79ouo 
34547375 

a 29157000 
8 29137000 
84547375 

380,40020 
38040020 

367,64900 

347,39900 

20 ,25000 
34739900 

34739900 
76427780 

764,27780 
20 ,25000 

20,25000 
22 ,27500 
22 ,27500 

28738900 

49,53000 
229,1 6900 

8,69000 

13 114,65 

109 687,92 

55 275,80 

78 422,54 
1 16 079,10 

215 921,09 

262 476,1 

10 294,1 

77 122,58 

80 249,17 

2 247,75 

2 561,63 

113 518,66 

11 624,50 

2 328 75 

3 564 00 

370 35



104 

105 

106 

107 

108 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 

127 
128 

129 
130 
131 
132 
133 

134 

135 

136 

140 
141 
142 

721176222R00 
721176223R00 
721176224R00 
721176124R00 

721176102R00 
721176103R00 

721176105R00 
721176104R00 
721176115R00 
721194-105R00 
7211761131200 
721176114R00 
721194109R00 

ıoonflđı 

721273150RT1 

721242111RT1 

137 9987211o2Roo , t 

8 
in A ' V 

Kpı 

139 722172811R0o 2: 
72217231 ZROO 
722172313R00 
722172314R00 

143 

183,56+45.609 
48,45 
20,25 

28376105R Deska XPS 30 L 1250 x 600 X 80 mm bílá 
(49.53)'1,1 

28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 1508 1000 x 500 mm 
(297,869'0,0B)"1,1 

713120044XXX Izolace podlah kroóejová EPS T 4500, tloušťka 20 mm m2 

nová podlaha 1.NP:
6 

71312008ORAO Separaćní fólie PE 
1.PP: 

347,399 
1.NP:
6 

713121211RT4 Izolace podlah balkónù a lodžií, Iepena, 1 vrstva, vč. 
dodávky Spádových kllnü ll. 100mm 

109 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 0 

110 ×x5 ' ' 

alizace kpl 

111 1 

Demontáž stávajících vnıtřních rozvodu kan 
Potrubí KG svodne (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 
Potrubí KG svodné (ležale) v Zemi D 125 x 3,2 mm 
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm 
Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm 
Potrubí nerez (ležaté) v zemi DN100 mm 
Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm 
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm 
Potrubí nerez příojovaoí DN 50 mm 
Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm 
Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm 
Potmbí HT odpadní svislé D 110 X 2,7 mm 
Vyvedení odpadních výpuslek D 50 x 1.8 
Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm 
Polrubí HT Odpadní svislé D 75 X 1.9 mm 
Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 

na skíádku, úrpava venk.povrchù 
Tlaková Zkouška vzduchem, ležatá kanalizace 

Šaohía PVC D400 8 teIeskop.pOk|op, včetně osazení 
Likvidace lapolu dle PD 
Odlučøvač tukú 4,0 I/S, Ellipse YG0504E 
Podkladová deska odlučovače, roznášeci ŽB deska 

Hlavice Ventilační pñvětrávacl HL900. přivzdušřıovací 
ventil HL900, D 50/75/110 mm 
odtok 
Stavební přípomoce 
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci výšky do 12 m 

Demontáž stávajících vnitřních rozvodů vodovodu 
Potrubí Z PPR ínslaplasl, Sludená, D 20x2,8 mm 
Potnıbí Z PPR ínstaplasí, studená, D 25x3.5 mm 
Potrubí Z PPR lnslaplast, studená, D 32x4,4 mm 
Potrubí Z PPR lnstapíast, studená. D 40x5,5 mm 

722151115R00 Potrubí nerez 1.4401 Geberit Mapress D 28 X 1,2 mm 

ìšššššššššš 

ITI n 

Výkop pro kanalizaci, lože, obsyp, Zásyp, odvoz a uložení 

m 1í 

Napojení do stávajících šachet, oprva stěn a dna prosíupy 

Konus DN 100/600, poklop pochotěsný, doprava, osazení 

Lapač střešních spíavenin PP HL660 D 110 mm, koímý 

hod Z 

53333 

15 

229,16900 
48,45000 
20,25000 
54,48300 
54,48300 
2621250 
26,21250 
6,00000 

6,00000 
353,39!-)00 

34739900 

6 ,00000 

1í

7 

4

5 

11 986,26 

43 643,81 

120,00 

10 248,57 

10 732,50 

2 259,84 

13 000,00 
40 610,00 
9 261,00 
8 928,00 
783,00 

25 182,00 
2 020,00 
3 408,00 
4 688,00 
6 705,00 
1 827,00 
7 152,00 
2 040,00 
5 325,00 
3 915,00 
1 248,00 

153 720,00 

4 026,00 
12 800,00 

8 550,00 
10 000,00 
27 100,00 
1 500,00 
4 927,00 

4 482,00 

2 158.00 

21 600,00 
7 600,00 

.;.-`., ,,. *, 

_ „ ,, 1; 

11 000,00 
65 536,00 
42 575,00 
30 380,00 
23 850,00 
70 760,00



144 
145 
146 

147 
148 
149 
150 
151 

152 
153 
154 
155 

156 

157 
158 
159 
160 

164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 

171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 

181 
182 

183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 

190 

191 
192 

722181 113XXX 
722290234R00 
722221123R00 

722235114R00 
722235655R00 
722235112R00 
722235113R00 
722254201RT3 

722290234R00 
722280109R00 
7222351 1 1 R00 
7222641 1 1 R00 

722264115R00 

12 
13 
14 
15 
9987221 02 R00 

723120204R00 
723120203R00 
723120205R00 
723237215R00 
723237215R00 
18 
19 
20 
723120805R00 

161 

162 
163 

21 
723120204R00 
723120204R00 
72312020-1R00 
22 
23 
24 
998723102R00 

xx 
725017161 R00 
725017168R00 
55231400R 

178 

179 7 
180 v 

725810402R00 
72581 0402R00 
725B19402R00 
725219401 R00 
7251 19305R00 
725339101R00 
725829301 RT2 

725829301RT2 

725829301 RT2 
725014161 R00 

Ochrana potrubí plstěnými pásy dle PD 
Proplach a dezinfekce v0dovod.potrubí DN B0 
Kohout kulový Zahradní. l\/AR FlV.08003 DN20 X DN25 

Kohout kulový. vnítř.-vnitř.Z, IVAR PERFECTA DN 32 
Ventil Zpětný EURA-SPRINT, lVAR.ClM 30 VA DN 40 
Kohout kulový, vnitř.vvnitř.Z. IVAR PERFECTA DN 20 
Kohout kulový, vnitř,-vnitř.Z. IVAR PERFECTA DN 25 
Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 25/30, 
stálotvará hadice 
Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN B0 
Tlaková Zkouška vodovodního potrubí DN 65 
Kohout kulový, vnltř.›vnitř.z. lVAR PERFECTA DN 15 
Vodoměr bytový SV Residia JET DN 15x80 mm. Qn 1.5 

Vodoměr bytový TV Resìdia JET DN 15x80 mm. Qn 1,5 

Plepojenl na stávající rozvod 
Závěsy potrubí v prostoru chodby 
Pojízdné lešení pro montáž potrubí pod stropem 
Stavební přípomoce 
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m 

Potrubí ocelové Závitove čemé svařované DN 
Potrubí ocelové závitové čeme Svařovarıé DN 20 
Potrubí ocelové závitové čemé svařovane DN 32 
Kohout kulový.2xv|1itřrll Závlt.GlACOMlNl R950 DN 25 
Kohout kul0vý,2XVnitřnÍ závit.GlACOMlNI R950 DN 32 
Tlaková Zkouška dílčích částí ptynovodu 
Revize vnitřního plynovodu 
Nátěr potrubí dle PD do DN-50 
Demontáž potmbí Svařovaného závitového DN 25-50 

Napojení na Stávající potrubí 
Potrubí ocelové Závitové čemé svařovane DN 25 
Potrubí ocelové Závitové óemé svařované DN 32 
Potrubí ocelové Závitové černé svařované DN 20 
Připojení spotřebičů llexi potrubím 
Chránlčka DN50 Ocel 
Zednické přípomoce, drážky V podlaze 
Přesun hmot pro vnitřní plynovod. výšky do 12 m 

Demontáž stávajících zařizovacích předmětů 
Umyvadlo na šrouby LYRA Plus 50 X 41 cm. bílé 
Kryt slfonu umyvadel LYRA Plus, bílý 
Výíevka nerez SLVN O1 nástěnná. Zadní stěna mřížka 

Ventil rohový bez přlpoi. trubičky TE 66 G 1/2 
Ventil rohový bez přlpoj. trubičky TE 66 G 3/4 
Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 
Montáž umyvadel na šrouby do zdiva 
Montáž klozetových mls kombinovaných 
Montáž Výlevky diturvitove. bez nádrže a annatur

m
m 
kus 

kus 
kus 
kus 
kus 
kus 

m
m 
kus 
kus 

kus 

kus 
soubor 
soubor 

hod 

kus 
kus
m 
soubor 

m
m 
KUS

0 

vv, 
560.12 

26.0 

m 1,5 

m 15.0 
ITI 

KUS 
ľfl 

hod 

soubor 
soubor 

kus 

soubor 
soubor 
soubor 
soubor 
soubor 

kus 
Montáž baterie umyv.a dřezove stojánkové. včetně baterie kus 

Montáž baterie umyv.a dřezove stojànkove. prodloužené kus 
ramínko. včetně baterie 
Montáž baterie výlevkové nástěnné. včetně baterie 
Kíozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hI.530 mm 

kus 
soubor 

39 760.00 
B 400.00 
447.00 

1 567.00 
1 680.00 
702.00 

1 029.00 
8 700.00 

8 400.00 
11 200.00 

736,00 
785,00 

785.00 

3 708.00 
20 165.00 
8 720,00 

19 1 10,00 
580,00 

686.00 
2 260.00 
2 160,00 
774,00 
390,00 

1 500,00 
224,00 

1 400.00 

350.00 
573.00 

6 780.00 
514,50 

4 860,00 
351 ,00 

16 500.00 
1 420,00 

6 545,00 
6 545,00 
5 300,00 

8 967.00 
3 111,00 
4 950,00 
3 661,00 
1 046,00 
523,00 

B 505,00 

46 170.00 

1 475.00 
3 600.00



193 

194 

195 
196 

197 726211321R00 Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm 

198 5 ' 

., 
' 

.ˇ 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

209 

210 

211 
212 

213 
214 

215 
216 

217 

218 
219 

220 
221 

222 

223 

×1 O 

998764202R00

X 

207 _,
ˇ 

208 766694112R00 

76666001 2RAO 

766660014RAO 

76666001 6RAO 

766660022RAO 

766660024RAO 

766620022RAO 

725845111RTO Baterie sprchová, včetně přlslušenstvl, včetně baterie 

Sprchový kout s vaničkou, čtverec, sklo, sifon HL-514 vč. 
montáže 
Sifon pro klima HL›20 včetně montáže 

998725202R00 Přesun hmot pro Zařizovacl předměty, výšky do 12 m 

Parapet Z TıZn tl. O 7 předzvètraly rš 315 mm 
klempířských kcl KI1 
14"14,5 
Okapový Svod vč. kotvení Zděřl Z TiZn tl. 0,7 mm, viz 
tabulka klempířských kcl K/2 
1"3,15 

Okapový svod - koleno Z TiZn tl. 0,7 mm, viz tabulka 
klemplřských kcl K/3 
1'1 

Okapová žlab Z TiZn ll.0,7 mm rš 280 mm, viz tabulka 
klemplřských kol K/4 
2,32 
Krycl lišta Z TiZn tl. 0,7mm rš 5604-45 mm. viz tabulka 
klemplřských kcl Kl5 
Stahovacl objímka Z TiZn, viz tabulka klempl|'Ských kcl 
K/6 
Oplechovánl čela Z TiZn tl. 0,7 mm, rš 260 mm, viz 
tabulka klempířských kcl K/7 
Okapnička Z TiZn tl. 0,7 mm, rš 235 mm, viz tabulka 
klemplřských kcl K/8 
Okapnička Z TiZn tl. 0,7 mm. rš 85 mm, viz tabulka 
Kıempırskyxzh Kcı K/9 
Přesun hmot pro klempířské konstr vyšky do 12 m 

Montáž parapetnlch desek Š.do 30 cm,dI.do 16! 
Parapet interier D`l'Djáı1or + HPL laminát, Š. 90 mm S 
nosem 
(14'1,4)'1,1 

Exterierová slt' proti hmyzu, bllá, ram Z extmd profilu, 
slťovina dle výběru invest. 
(1,7'1,58)'3+(1,3*1,21)'3+(1,6*1,19)'3 
Montáž dveřl jednokřldlových šlřky 70 cm 
Dveře vnltřnl 1 křld. 70x197, viz tabulka vnitřnlch dveřl 
D5/P, D6/L 
Montáž dveřl jednokřldlových šířky 80 cm 
Dveře Vnitřní 1 křld. 80×197, Viz tabulka vnitřnlch dveřl 
D3/P, D4/L 
Montáž dveřl jednokřídlových šlřky 90 cm 
Dveře Vnitřní 1 křld. 90x197, vlz tabulka vnitřnlch dveřl 
D7/L 
Dveře dřevěné vnitřnl hladké El30 90/197 cm, viz tabulka 
vnitřnlch dveřl DBIP, D9/P 
Montáž dveřl dvoukřldlových šlřky do 125 cm 
Dveře vnitřrıl 1kř. 110x197, viz tabulka vnitřnich dveřl 
D11/P 
Montáž dveřl dvoukřldlových šlřky do 145 cm 
Dveře dřevěné Zkř. E130 90+50/197 Cm, viz tabulka 
vnitřních dveří D 1 O/L 

` ' ` ' ve Dveře vnıtřnl 2 křıd. 80+45x197, vız tabulka vnıtřnlch d 
D12/L 
Montáž oken dřevěných dvoukřídlových, do 2,10 m2, 
včetně parotěs./paroproust. okennl fólie 
14 

kus 

kus 

kus
% 

H1

m

m

m 

kus 

m
m
m

% 

ľ'l'l 

m2 

kus 
kus 

kus 
kus 

kus 
kus 

KUS 

kus 
kus 

kus 
kus 

kus 

kus 

2 160,00 

16 500,00 

290,00 
2 200,00 

4 126,50 

600,00 

2 436,00 

13 519,75 

1 000,00 

1 439,90 

1 282,60 

909,92 

9 001 00 

4 743,20 

11 093,40 

4 500,00 
47 100,00 

6 000,00 
63 640.00 

3 850,00 
23 250,00 

32 620,00 

1 200,00 
13 290,00 

9450,00 
83 310,00 

96 580,00 

27 510,00



224 

225 

226 

227 

228 

231 

232 

236 

237 
238 

239 

240 

241 
242 

244 

245 

246 

247 

248 
249 

61110390X 

766711021XXX 

61 1 10357X 

61 1 10390× 

x1 8 

998766202R00 229 

230 76720000 1 XXX 

767200001 XXX 

xt 9 
998767202R00 

771101210R00 
771575109R00 

233 , 

234 
235 , , v 

597642031 R 

771475014R00 
597642410R 

771 55001 4RA| 

59247240R 

77157801 1 R00 
998771Z02R00 

243 776101121R00 
776521200RT1 

28412286R 

776421 100RU1 

998776202 R00 

781101210R00 
7B1475116R00 

Okno dřevěné 1450/1580 mm, viz tabulka oken a vnějšlch kus 
dveřl O/01 
Montáž dřevěných vstupnlch dveří S vypěněnlm, včetně m 
parotěs./paroproust. okennl fólie 
6,72+7,1 
Dveře dřevěné 1160/2200 mm, viz tabulka oken a kus 
vnějšlch dveřl D1/L 
Dveře dřevěné (3004-900)I2200 mm. viz tabulka oken a kus 
vnějšlch dveřl D2/L 
Mobilnl posuvné Stěna 6995x2600 mm, mezi mlstnostmi kpl 
S,31 a 5.32 
Přesun hmot pro truhlářské konstr.. výšky do 12 m °/› 

Madlo dřevěné, viz tabulka zámečnických kcl Z 

2'2,72 
Madlo dřevěné, viz tabulka zámečnických kcl Z/2 
2'0,64 
Demontáž a Zpětná montáž mřlže , 1450x1580 mm 
Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 12 m 

Penetrace podkladu pod dlažby 
Montáž podlah keram. hladké tmel 30x30 cm m2 
49,534-4,9 
183,56+46,609+23 
9,4 1 +3,28 
Dlažba keramická R10/R11, odhad, cena bude upřesněna m2 
dle výběru investora 
320.289"1,15 vv“. 
Obklad sokllkù keram.rovných, tmel.výška 10 cm m 64,0 
Dlažba matná sokl 300x80x9 mm. odhad, cena bude kus "“° 
upřesněna dle výběm investora 
Dlažba Z dlaždic teracových 30 x 30 cm. pouze montáž, m2 
dlažba ve specifikaci 
Dlaždioe teracové 30x30×2.7 cm, odhad, cena bude m2 
upřesnèna dle výběru investora 
Spára podlaha - stěna. silikonem m 
Přesun hmot pro podlahy Z dlaždic, výšky do 12 m % 

Provedenl penetrace podkladu 
Lepenl povIak.podIah, dllce, role PVC, lepené, pouze m2 
položení › PVC ve Specifıkaci 
158,614-48,74 
15,54+4,74+16,07+8,52+3,58 
Zátěžové PVC (Stupeň zátěže 34) R10 m2 
(15,544-4,74+16,07+8,52+3,58+158,61+48,74)"1,15 
Lepenl podlahových Sokllkù Z PVC a vinylu, včetně m 
dodávky sokllku PVC 
17,1+15,6+12,6+7,6+58 
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m °/n 

20735000 
48.45000 

294,17000 
294,17000 
110,90000 

110,90000 
1 628,1 1560 

417,4190D 
417,41900 

Perıetraoe podkladu pod obklady m2 
Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm m2 
$.02,S.O6: 
2,2"(3,51+3,23+2,11+9,58+4,41+6,325+3,44+2,7+2,225) 82,56600 

-(1,1"1,97+1,4*2,2+1"2,2+1,7"1,58+0,8"1,97) -11,70900 
ostění: 

0,3'5.04+0,6'1,33"2+0,64'4"2,2+0,1'2,Z'1 8,96000 
S.05: 
2,2'(1,B'2+1,995'2)›(0.8"1,97'2) 13,54600 
8.07, S.10: 

194 432,00 

6 288,10 

25 640,00 

34 270,00 

239 200.00 

10 091,54 

1 856 00 

2 000,00 
221,71 

134 521,38 

143 649,60 

B 000,00 
6 150,00 

3 120,00 

1 805,10 

6 750.00 
25 380,18 

67 787,00 

103 547,84 

16 742,10 

1 302.49 

15 861.9 
183 664.36



2,2'(8,965+10,125+5,035+5,1) 
-(1,4"2,2+1"2,2+1,3*0,67`3+1,2'2,2+1.09"2.2+1*2,2) 
ostění: 

0,6'(2,64"3)+0,75'(2.2"4) 

połopřlčky: 

2,2"(3,67"2+1,985+1,65+1,855) 
S.11: 
2,2"(6,5"2+1,15+6.54+7,69) 
-(2,2'1,2"2+1,09"2,2+1'2,2+1,6'0,64"2) 
ostění: 
2'0,64"2+08'2,2'4 
S.16: 
1,5*(2,065'2+1,0"2+O,4"2)›(1,5"0,8) 
S.21: 
1,5"(1,7'2+0,9'2)-(0,7'1.5"2) 

S.22: 
1,5'(1,7'2+O,92'2)-(0,7"1,5) 

S23: 
2'(1,73"2+1'2)-(0,7'1,97) 
S.25: 
1,5*(1,7"2+0,9'2)-(0,7'1,5'2) 

S26: 
1,5"(1,7"2+0,9"2)-(0,7"1,5) 

S.27: 
2"(2,37'2+2.4*2)-(0.9'1,97'2) 

ostění: 
0,7*2'2 

S.30: 
2,2"(6,995'2+2,735"2)-(0,8"1,97+1,9"1,25+1,2"2) 
Oslěnl: 

(0,76'2*2) 

S.31: 
. . „Z . 

252 998781202R00 Přesun hmol pro obklady keramické. výšky do 12 m 

253 7841 91201 R00 Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x 
øprava omítek- Stěny. Slrop: 

nové omítky: 
5242265 
SDK podhledż 
6+19.7 
AKU podhledż 
158,61 +48,74 
Odpoóel obkladů: 

1 00 

256 X21 Demontáž siávajlclho vybaven! kuchyně 

257 123 Trubka ohebná eI.ins\. (pod), typ 23-13.5 mm 
258 285 Tnxhkfl øhęhná ehinsı. (pna). ıyp 23-18 mm 
259 286 Trubka ohebná e|.insl. (pod), typ 23~23 mm 

1,5 (3,2 2+0,115 )*(0,115 3,2) 
250 x20 Obklad keramický, odhad, cena bude upřesněna dle m2 4 

6419500 
-15,13100 

11,35200 

2822600 

6243600 
-1 1 ,92600 

72,96000 

9,19500 

5,70000 

6,81000 

9,54100 

5,70000 

6,7500!! 

15,53400 

2,80000 

36,46100 

3,04000 

vyběru ınvestora 
417,419*1,15 48003190 

251 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m “'= 

758,281*-321,149 1 O79,43000 

52412650 

25,70000 

207.35000 

-417,419 -417,41900 
254 7841954121200 Malba tekutá Primalex Polar, bílá, Z X m2 1 31928750 55 410,08 
255 784125422ROO Malba tekutá, otěruzvdomá. bar., bez penetr.2x m2 100,00000 3 000,00 

100 00000 

1u.313O0 
80,o319o 148 809.89 

7 250,00 
16 393 37 

8 960,00 
5 580,00



260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
2 75 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 

294 

295 
295 
297 

298 

299 
300 

301 

302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
31 0 
31 1 

31 2 
31 3 

287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 

321 

322 
323 
324 

325 

326 
327 

328 

329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 

Trubka inst.hlinlková lyp 62ZOA| (pu) s přísluš. 
Trubka ins[.hIinll‹ová lyp 6232AI (pu) S přlsluš. 
Trubka ìnsl.hlinlková typ 6240AI (pu) S přlsluš. 
Trubka insl.h|inlkovà typ 6263AI (pu) s přísluš. 
Krabpřístrojova KU 68-1901 
Krab.odbOćná + víčko ,bez Zap. KU 68 -1902 
Kralıodboćná |P54 .bez zap. KOPOS 8101 
Krab.odbočná IP54 ,bez zap. KOPOS 8110 
Ekvipotenciálnl přlpojnice 25mm2, PA 
Ekvipotenciálnl přlpojnice 35mm2, EP 
Ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 2,5mm2 
Ukonč.voc1.v roZv.vc.zap.a konc.do 6mm2 
Ukonč.vod.v roZv.vc.Zap.a konc.do 16mm2 
Ukonč.vod.v.rozv.vc.zap.a konc.do 35 mm2 
Ukcnć,vcd,v roZv.vc.zap.a konc.do 95 mm2 
Ukonč.vod.v rOZv.vc.zap.a konc.do 150 mm2 
Ukonć,vod.v roZv.vc.zap.a konc.do 185 mm2 
Spinaćjednopólový řaz.1, 230V/10A. IP20, zapušìěn 
Pfepınač Sêriøvý řaz.5. 230V/1oA. IPZO, zapušıèný 
Ovladač zaplnacl řaZ.1/0, 230V/10A, |P20, Zapušìěn 
Splnač jednopólový i'aZ.1, 230V/1 OA, IP44, Zapuštěn 
Přeplnač střldavý řaz.6, 230V/1 OA, IP44, zapušlěný 
Přeplnač sériový řaZ.5, 230V/1OA, lP44, zapuštěný 
Ovladač zaplnacl I'aZ,1/0, 230V/1OA, IP44, Zapuštěn 
Zásuvka 16A/250V, |P40. zapušlěná 
Zásuvka dvojnásobná 16A/250V, lP40. zapuštěná 
Zásuvka 16A/250V, IP44, zapuštěné 
Zásuvka 3x400V/16A/3P+N+PE, IP44, zapuštěná 
Vačkový spínač 1X230V/20A/1 P, IP65 
Vaćkový Splnač 3x400V/20Al3P, IP65 
Vačkový splnač 3x400V/40AI3P, |P65 
Vačkový Splnač 3x400V/63Al3P, |P65, 
Vačkový přeplnač 1-0-2, 1x230V/20N1 P, IP65 
Tlačllko nouzového zastavenl 230V/6A, IP65, splnacl 
konl., žluloöervené 
Ovladač tlačltkový 1-0 S optickou signalizaci zapn, IP54 

Ten'noSta1230V/10A, |P54, 35°C 
Svítidlo slropnl 27W/LED. IP54 (ozn,č.1) 
Svítidlo slropnl nouzové 1W/LED.1hod,, lP20, plošné 
csvèllenl (ozn.č.2) 
Svltldlo náslěrıné nouzové LED 3W/SE, 4hod., IP65, 
(oZn.č.3) 
Svítidlo LED 35W. 5200Lm, 4000K, |P40, (ozn.č.4) 
Svllicllo LED 42W, 6400Lm, 4000K, IP54, 0pál.kryl 
(0zn.č.5) 
Svllidlo LED 58W, 8800Lm, 4000K, IP54, 0páI.kryl 
(oZn.č.6) 
Svllidlo LED 35W, 5200Lm, 4000K, IP20. (0Zn.č.7) 
Svorka na potrubí "Bemard" vc.pasku (bez vodic.) 
Uzemění v zemi FeZn O 10 mm 
Svorka SS 
Kabel CYKY 3-Ox1.5 mm2 750V (PO) 
Kabel CYKY 4-0x1.5 mm2 750V (PO) 
Kabel CYKY 5-Ox'1.5 mm2 750V (P0) 
Kabel CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (PO) 
Kabel CYKY 3-Jx2.5 mm2 750V (P0) 
Kabel CYKY 4-Jx10 mm2 750V (PO) 
Kabel CYKY 5~Jx1.5 mm2 750V (PO) 
Kabel CYKY 5-Jx2.5 mm2 750V (PO) 
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ľľl 

_n..n 
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„nn 

3 072,00 
5 056,00 
4 590,00 
6 768,00 
5 676,00 
3 496,00 
5 543,00 
2 241,00 
4 032,00 
366,00 

5 088,00 
2 852,00 
1 036,00 
2 688,00 
2 424,00 
2 580,00 
2 760,00 
1 503,00 
1 664,00 
905,00 

3 010,00 
1 736,00 
693,00 

3 689,00 
2 992,00 
3 270,00 
7 752,00 
2 792,00 
4 416,00 
737,00 

8 725,00 
5 829,00 
775,00 

1 270,00 

984,00 

2 000,00 
25 300,00 
7 800,00 

18 145.00 

121 600,00 
47 850,00 

12 800,00 

7 000,00 
13 608,00 

265,00 
76,00 

25 920.00 
5 040,00 
6 600,00 

66 960,00 
76 970,00 
5 040.00 
5 280,00 

19 040,00
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340 
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355
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341 
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Kabel CYKY 5-Jx6 mm2 750V (PO) 
Kabel CYKY 5-Jx10 mm2 750V (P0) 
Kaheı CYKY 5-Jx1e vnvnz 75ov (Po) 
Kabel CYKY 5-Jx25 mm2 750V (PO) 
Kabel 1-CYKY 3x185*-95 mm2. 1kV (TR) 
VodiČ1‹YY flž 70 mm2 (VU) 
V0diČ1-YY Č 150 mm2 (VU) 
Kabel CGSG 3x1.5 mm2 (VU) 
Kaheı CGSG 3-Jx2.5 mm2 (VU) 
Kabel CSS6 5x2.5 mm2 (vu) 
Kabel CGSG 5x6 mm2 (vu) 
Kabel CGSG 5x10 mm2 (VU) 
Kabel CGSG 5x16 mm2 (VU) 
Kabel CGSG 5x25 mm2 (VU) 
Vodlč CYA 4 mm2 (VU) 
vodič CYA 6 mm2 (vu) 
vodič cYA 18 rnrnz (vu) 
vodič CYA 25 mm2 (VU) 
vodič CYA 35 mm2 (vu) 
Zapojenl 3-láz.moloru 
Rozvaděč RE, podle výkr.č, D.4.5.4 
Rozvaděč R0.1, podle Výkr.č. D.4.5.5-17 
Doprava a přesun 
Podružný materiál 
Pomocné práce (bouránl....) 
Demontáže 
Úprava slávajlcl instalace 
Likvldaoe odpadu 
Dokumentace skutečného provedení 
Reviznl zpráva 

Demontáž stávající vzduchotechniky 
Jednotka TANGO 7 dle Specifikace vč. fr. měniče 
automatická regulae ADG a propojovacl kabeláž:
1 

Regulaoe teploty, OV a otáček 
Přechodová pružná vložka na výllaky jednotky, 800x500- 
710x500 dle popisu v TZ 
Nasávaci protideštová žaluzie 500x1000 mm, připojeni na 
potrubl 
elementy rozvodu přlvod vzduchu od jednotky:
1 

Tlumlcl kulisa 50×895/950 S náb. Plechem předním 
elementy rozvodu přlvod vzduchu od jednotky:
4 
Tlumicl kulisa 100x895/950 S náb. Plechem koncový 
elementy rozvodu přlvod vzduchu od jednotky:
2 
Tlumlcl kulisa 50x895/950 S náb. Plemem přednlm 
elementy rozvodu přlvod vzduchu od jednotky:
1 

Tlumlcl kulisa 100x895/950 S náb. Pl.přednl a konc 
elementy rozvodu přívod vzduchu od jednotky:
1 

Regulačnl klapky- Ručnl regulaceprotiběžné listy, 
400X1 00 
Regulačnl klapky~ Rućnl regulaceprotiběžné listy, 
630x400 
Pflvodnl vyústky, VK 2-425×85 R1 

Bšššššššššššššššššš 

kus 
kus 
kus 
kpl 

kpl 

kpl 

hod 
hod 
kpı 

kpl 

soubor 

kus 
kus 

kus 

kus 

kus 
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kus 
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96.0 
85.0 
55,0 
95.0 
50,0 

65,0l 

290,04 

120,04 

1.00000 
4,00000 .,. (1. _' 

4.00000 
2,00000 i ‹ Ĺ 

2,00000 
1,00000 

1 ,00000 
1 .00000 ' 

. 

'Í 

1,00000 
1,00000 ` .zì ›; 

1,00000 Í 

1,00000 _ 

9 408,00 
12 325,00 
13 255,00 
34 960,00 
76 850,00 
14 220.00 
75 420.00 

1 140,00 
1 440,00 
1 400.00 
2 580,00 
965,00 

3 720,00 
4 680,00 
19 320,00 
2 340.00 
3 185.00 

22 330.00 
12 600.00 

1 344,00 
61 200,00 

200 052,00 
27 800.00 
13 750,00 
30 520.00 
42 000.00 
19 500,00 
5 500,00 
3 300,00 
6 500,00 

228 700.00 

95 550,00 
5 420,00 

3 200,00 

6 640.00 

3 440,00 

1 660,00 

1 980,00 

2 055.00 

3 310.00 

1 043.00



Přívodní vyústky, VK 2-425x85 R2 
Prrvønıní vyúsıky. VK 2-325x85 R1 
Přívodní vyústky, VK 2-325x85 R2 
Přívodní vyústky. VK 2-525X85 R2 
Přívodní vyústky, VK 2-552x225 R1 
Přívodní vyústky, VK 2-552x225 R2 
Přívodní vyústky, Přívodní ventil KTS-100_$L-KKK 
Potrubí nasávání jednotky 2 poZink.pIechu sk.l, Přechod 
asymetr. 500x1000-500x900/500 
Pøıruhí nasávánı jednotky z pøzínınpıeøhu sı‹.ı, TR 
500x900/950 S kulisarni 
Potrubí nasáváníjednotky Z pozínkplechu sk.I, TR 
500x900/950 VP 
Potrubí nasáváníjednotky Z pozínkpíechu Sk.I, Př. Asym. 
500x900-710x500/500 
Potrubí nasávánl jednotky Z poZínk.plechu sk.I, Obí. 
500x710-90"R150 
Potrubí nasávání jednotky Z poZínk.pIechu sk.I, Tr 
710x500/1200 VP 
Potrubí nasávánl jednotky Z pozink.pIechu sk.í, Obí. 
710x500-90°R150 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, 
ObI.710×500-90; r180 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, 
Př.710x500-630x900I600-asym.-doměñt dle s.p.potru 

Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, 
Tr.500X900/950 S tíumičí 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, Př. 
Ob|.900x500-710x500-90°R150 s tr.pos.6 VP 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění. 
0bI.500x710-90"R150 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, Tr. 
500x710/970 VP 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění. 
Rozb.710x500-400x500-710x500/1100 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění. 
Př.400X500-400x100/400 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, 
Tr.400X100/1970 VP 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, Schybka 
100x400-45°R 150 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, Tr 
400x100/450VP 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, 
RoZb.400x100-200x100-315x100/700 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, 
Tr.200x100/1970 VP se dnem 
Potnıbí přívodního vzduchu- ve směru proudění, 
Tr.315×100/1970 VP 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, Př. 
Asym.315X100-200x100/300 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, 
Tr.200x100/1970 se dnem VP 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, Schybka 
400x630-45°R150 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, Tr. 
630x400/ v délkách dle výkresu, celkem 14m 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, 
Ob|.630x400 úhel upravit z 15°pří mont. R150 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, 
0bí.630X400-90°R150 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, 
Př.630x400-800x315/400 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, 
Tr.800X315/2500 S VP 
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1,00000 

2,00000 

1,00000 

1 ,00000 

1 ,00000 

1 .00000 

2.00000 

1 ,00000 

1 ,00000 

1 ,00000 

2 ,00000 

1 ,00000 

1 ,00000 

1 ,00000 

1 ,00000 

1 ,00000 

1 ,00000 

2 
, 
00000 

1 ,00000 

1 ,00000 

1 .00000 

1 ,00000 

1 ,00000 

7 301,00 
881,00 
881,00 

4 708,00 
4 698,00 
3 132,00 
Z 658,00 
1 695,00 

2 010,00 

1 005.00 

1 365.00 

2 226,00 

1 305,00 

1 220,00 

2 440,00 

1 540,00 

1 365,00 

1 880,00 

1 113,00 

1 906,00 

2 227,00 

1 010,00 

750,00 

1 170,00 

453,00 

1 955,00 

1 162.00 

1 495.00 

780,00 

1 162,00 

2 020,00 

11 810,00 

1 010,00 

1 010.00 

1 020.00 

2 295,00
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420197 

421 198 

Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, 
RoZb.BO0X315-560x315-560x315/1 100 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění . Tr 
560x315/ 970 VP se dnem 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění. 
Tr.560X315/ 1970 VP 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění. Spiro 
potrubí 125 / děl 3m 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění, RK Spire 
125 + reg. Plech do potrubí 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění. Obí. 
Spiro 125 -90 
Potrubí přívodního vzduchu- ve směru proudění. Rozb. 
Spiro 125-125-100 
Elementy odvodu vzduchu, Výdechová hlavice kruhová 
průměr 630 atyp 
Eíementy odvodu vzduchu. Tlumicí kulisa 100x495/950 s 
náb.p|ech přefní 
Eíemenıy odvodu vzduchu, Tlumicl kuíisa 100x495 I 950 
S nábplečh koncový 
Elementy odvodu vzduchu. Tlumič hluku pro kruhové 
potrubí TAA 630/1000 
Regulační klapky rLıční S proliběžnými 
Regulační klapky ruční S protiběžnými 
Regulační klapky ruční S protloěžrıými 
Regulační klapky ruční s protiběžnými 
Regulační klapky ruční S protiběżnými 
Regulační klapky ruční S protibežnými 
kruhová prrn.1B0 ruční reg. 
Regulační klapky ruční S protiběžnými 
S protiblisty 200x250 ovI.serv0p. 
Regulační klapky ruční s proíiběžnými 

Regulační klapky ruční S proliběžnými 
ventil KK 125 
Regulační klapky ruční S proliběžnými 
ventil KK150 
Regulační klapky ruční S proliběžnými 
560x400 s protib..íisty 
Regulační klapky ruční S proíihěžnými 
digestoř S odvodními žlábky, 
přírubou 200x2504púdorys 100x1000 h600:
2 
Regulační klapky nıční S proliběžnými 
digestoř S odvodnlrni žlábky 
přírubou 200x250.pùdorys 1350x1000 h600:
1 

Regulační klapky ruční S protiběžnými 
dígestořz potravinářského nerez plechu 
S odvodními žlábky. osvětlením a Iapači tuku Z lahokovu 
560x355 6ks: 
4ks odvodních přírub 315x315:
1 

Regulační klapky ruční S proìíběžnými 
digestoř S odvodními žlábky 
velikost 750x50 S přlrubou 200x200 v. 250:
1 

Regulační klapky ruční S protiběžnými 
425X85 R1 
Regulační klapky ruční S protiběžnými 
225X85 R1 
Potrubí odvodu vzduchu ve směru proudění, Obí. 
200x200-90“`R150 pro zákryt pos 35 
Potrubí odvodu vzduchu ve směru proudění. Obl.200x250- 
90"R150 

ıisıy, 180x100 
listy. 630x500 
listy. 200x140 
listy. 710x400 
listy. 710x355 
listy, Reg. Klapka 

listy. Reg. Klapka 

Iisly. Senıo typ. 

listy. Odvodní 

Iisly, Odvodnl 

listy. Rk ruční 

listy. Akumulační 

listy. Akumulační 

listy. Odsávací 

listy. Odsávací 

listy. Vyúsíka VK 

listy. Vyüsìka VK 
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1.00000 

2.00000 

1.00000 

1.00000 
1.00000 

1.00000 
2.00000 

1.00000 

1.00000 

2.00000 

2 340.00 

1 690.00 

1 600.00 

3 440.00 

1 100.00 

1 206.00 

440.00 

9 855.00 

1 146.00 

1 140.00 

21 890.00 

1 285.00 
7 120.00 
1 377.00 
3 590.00 
3 468.00 
962.00 

15 810.00 

5 210.00 

2 085.00 

2 710.00 

3 040.00 

63 800.00 

36 200.00 

165 200.00 

22 580,00 

2 086.00 

880.00 

780.00 

1 600,00
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436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

445 

445 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 
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222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

Potrubí odvodu vzduchu 
Tr.200x250/970 VP 
Potrubí odvodu vzduchu 

Potrubí odvodu vzduchu 
250×31 5/300 
Potrubí odvodu vzduchu 

Potrubí odvodu vzduchu 

Potrubí odvodu vzduchu 
Tr.400x315/1970 VP 
Potrubí odvodu vzduchu 
90“ R 1 50 
Potrubí odvodu vzduchu 

Potrubí odvodu vzduchu 
400x315-710x315›315×3 
Potrubí odvodu vzduchu 
Tr.710x315/300 VO 
Potrubí odvodu vzduchu 
Asym.710x315-710X400/ 
Potrubí odvodu vzduchu 
Tr.500x315/1470 VP 
Potrubí odvodu vzduchu 
90°R1 50 
Potrubí odvodu vzduchu 

Potrubí odvodu vzduchu 

Potnıbí odvodu vzduchu 
Tr.710x400/970VP 
Potrubí odvodu vzduchu 
45° R150 
Potrubí odvodu vzduchu 

Potrubí odvodu vzduchu 
200x140/300 
Potrubí odvodu vzduchu 
Tr.200x140/1970 VP 
Potrubí odvodu vzduchu 
90°R1 50 
Potrubí odvodu vzduchu 
Spiro prm. 160/250 
Potrubí odvodu vzduchu 
Tr.630X500/1970 VP 
Potrubí odvodu vzduchu 
1470 VP 
Potrubí odvodu vzduchu 
úhel upravit při mont. R 1 

Potrubí odvodu vzduchu 
710x500/500 asymetr. 
Potrubí odvodu vzduchu 

Potrubí odvodu vzduchu 
Tr.710x500/1470 VP 
Potrubí odvodu vzduchu 
90°R1 50 
Potrubí odvodu vzduchu 
Obí. 500x710-45°R150 S 
Potrubí odvodu vzduchu 
Tr.710x500/970 VP 
Potrubí odvodu vzduchu 
Tr.710X500/970 S tíumiči 
Potrubí odvodu vzduchu 
90°R150

e 
200x250-200x250-200x250/550

0 
RoZb.250x315-400X315-315×315/650 

/470 VP -4× a 1970 VP 1x 

RoZb.315X315-500x315-315x315/650

V 
Tr.500X315/1970 VP 

RoZb.500X400-710x400-710x400/1 100
V 

ROZb.630X500-200x500-710x400/1 100 

R0zb.710X500-710x500-100x160/500 odbočení doměfit 

ve směru proudění, 

v směru proudění, Rozb. 

ve směru proudění, PI'.200x250- 

v směru proudění, 

ve směru proudění, Tr.315x315 

ve směru proudění, 

ve směru proudění, Ob|.315x315 

ve směm proudění, 

ve směru proudění, Rozb. 
15/650. 
ve směru proudění, 

ve směru proudění. Př. 
1050 doměřit při mont. 
ve směru proudění. 

ve směru proudění. Ob|.500x315 

e směru proudění. 

ve směru proudění. 

e směru proudění. 

ve směru proudění, Ob|.710x400 

ve směru proudění, 

ve směru proudění, Př.200x500- 

ve směru proudění, 

ve směru proudění, Obí.200)t140 

ve směru proudění, Př.20Dx140- 

ve směru proudění, 

ve směru proudění, Tr. 630x500/ 

ve směm proudění, Obí,630x500 
50 
ve směru proudění, Př.630×500- 

ve směru proudění, 

ve směru proudění, 

ve směru proudění, 0bI.710x500fl 

ve směru proudění, Schybka 2x 
1 nást. 470 VP 
ve směru proudění, 

ve směru proudění, 

ve směru proudění. Ob|.500x710 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

3.00000 

2.00000 

1.00000 

1.00000 

5.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

2.00000 

1.00000 

1.00000 

2.00000 

1.00000 

1.00000 

2.00000 

2.00000 

1.00000 

1.00000 

5.00000 

2.00000 

1.00000 

4.00000 

2.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

2 250,00 

2 734,00 

880.00 

1 572,00 

3 900,00 

1 705,00 

875,00 

1 650,00 

1 800.00 

782.00 

2 025.00 

1 265.00 

2 020.00 

1 600.00 

2 450.00 

1 906,00 

2 200.00 

2 670,00 

904,00 

5 810,00 

1 314.00 

862,00 

7 480,00 

2 990,00 

1 110.00 

1 225,00 

Z 040.00 

1 605.00 

2 420.00 

2 550,00 

3 015.00 

10 180.00 

2 410.00



455 

456 

457 
458 
459 
460 

461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

462 

483 

484 

485 
486 
487 

488 

489 

490 

491 

492 

232 

233 

234 
235 
236 
237 

238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

256 

259 

260 

261 

262 
263 
264 

265 

266 

267 

268 

269 

Tr.100X160/1970 VP 

prm.Spiro 140/300 

přípoj.ventiIu 125-2x 

Potrubl Z pozink.p|. Kužel 
přerušovač tahu nad komlnkem a potrubl pr. 100 se 
dvěma oblouky 90°: 
dle detailu na vykrese zavedeno do zákrytu:
2 

ObI.500x710-90°R150 

Pl'.710x500-pmt.630/500 

Schybka 2× obl. 630-45°R1,5 d S nást 300VP 

TL630/1970 VP 

Tr.630/1470 VP 

spojovacl materiál, šrouby, matice, podlo 

materiál 

podpory potrubl nosnlky HILTI 3m 

Hilti pro potrubl 630 

potrubl Spíro, spojky Spiro 

1300/250 

0280/250 

S nást pro žaluzií 

300x300 

v izolaci CAB 160 

pr160-140 Spiro. 

SPIRO 140l3m 

Spire 140-140-140 

Potrubl odvodu vzduchu ve směru prouděnl, kus 

Potrubl odvodu vzduchu ve směru proudění, Př, 100x160- kus 

Potrubl SPIRO, Spiro 160 /3m kus 
Potrubl SPIRO, RK Spiro ručnl 160 kus 
Potrubl SPIRO, 0b|.160-90 kus 
Potrubl SPIRO, Rozb.160-160-100 upravit pro kus 

Potrubl SPIRO, Splro 100/3m kus 
Potrubl SPIRO, Rozb. 100-100-100 kus 
Potrubl SPIRO. Rk Spiro 180 kus 
Potrubl SPIRO, Spiro 180/1m kus 
Potrubl SPIRO. RoZb.180-180-160 kus 
Potrubl SPIRO, Př.180-160 KUS 
Potrubí SPIRO, Rob.160-160-100 kus 
Potrubl SPIRO, 140/3m ku 
Potrubí SPIRO, Rozb.140×140x140 ku 
Potrubl SPIRO, Př.140-100 ku 
Potrubl SPIRO, 140-140-100 ku 
Odvod par Z 2 konvektomatú- doměrìt pfi montáži. S0“ 

Potrubl odvodu vzduchu od jednotky do prostoru ven, ku 

Potrubl odvodu vzduchu od jednotky do prostoru ven, ku 

Potrubl odvodu vzduchu od jednotky do prostoru ven, ku 

Potrubí odvodu vzduchu od jednotky do prostoru ven, ku 

Potrubi odvodu vzduchu od jednotky do prostoru ven, ku 

Společný materiál pro montáž Zařlzenl 1 až 4, montážní kg 

Společný materiál pro montáž Zařizenl 1 až 4, těsnlcl kg 

Společný materiál pro montáž Zařlzenl 1 až 4, materiál na kus 

Společný materiál pro montáž Zařízerrl 1 až 4, konsoly kus 

Společný materiál pro montáž Zařízení 1 až 4, ohjlmky pro kus 

Zařlzeni 2- odvod tepla od lednic. Ventilátor Mixvent TD kus 

Zařizenl 2- odvod tepla od lednic, Př. Na Spiro z 0250- kus 

Zařlzenl 2- odvod tepla od Iednic, Tr Spiro 260/3m kus 
Zařizenl 2- odvod tepla od lednlo, Ob|.Spiro 280 -90 kus 
Zařízení 2- odvod tepla od lednic, Př. Spiro 280- 300x300 k 

Zařlzenl 2- odvod tepla od lednic, Protid. Žaluzie k 

Zařlzenl 3- Odvod vzduchu ze Sociál., zařlzenl , Ventilátor kus 

Zařlzenl 3- Odvod vzduchu ze Sociál., zařlzenl , Přechod kus 

Zařlzeni 3- Odvod vzduchu ze Sociál., zařlzenl , Potrubl kus 

Zařlzenl 3- Odvod vzduchu ze social.. zařízenl 
. Rozb. kus 

2 040,00 

856,00 

3 900.00 
1 180,00 
1 920,00 
3 640,00 

2 430,00 
3 024,00 
1 200,00 
825,00 
600,00 
360,00 

2 080,00 
2 760,00 
472,00 
328,00 

1 888,00 
5 440,00 

2 410,00 

2 230,00 

10 740,00 

10 800.00 

2 880,00 

26 750,00 

9 405,00 

37 800,00 

7 450,00 

14 130,00 

9 390,00 

625,00 

1 560,00 
790,00 
980,00 

1 450.00 

10 350,00 

680,00 

2 760,00 

472,00



493 

494 

495 

496 

497 

498 

499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 

510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 

00511 1021R 
005121 01 OR 
005121020R 
005121030R 
0051 2401 OR 
00523101 OR 
005231030R 
005241 01 OR 
004111010R 
005211040R 

507 284 

508 
509 

518 005211030R 

Zarizenl 3- Odvod vzduchu Ze Sociál., zarizeni , Obl. Spiro 
140-90 
Zarlzenl 3- Odvod vzduchu ze Sociál., zarizeni , Přechod 
na p0tr.Sk,l ze Spira 140-200x200/200 
Zailzenl 3- Odvod vzduchu ze Sociál., zařizenl , Mřlžka 
zednl 200x200 
Zařlzenl 4- Odvod vzduchu Z lapolu , 

Ventilátor SILENT 
SXA 100 na omltku 
Zařlzenl 4- Odvod vzduchu Z lapolu . Potrubl kruhové 
nerez prm.80 /1 m 
Zařlzenl 4- Odvod vzduchu Z lapolu . Oblouk prm.80- 
90"r1,5d s nást. L300 seľlznutý pod 
Práce PPV /Z ceny montáže/ 
Doprava materiálu /z ceny materiálu/ 
Přesun materiálu /Z ceny materiálu/ 
GZS Iz ceny montáže/ 
Regulace Zařlzenl 
Měřenl hluku včetně protokolů dle TZ 
Protokoly O regulaci a měřenl výkonu 
Zhotovenl výrobně montažnl dokumentace 
Dokumentace skutečného stavu 

Vytyčenl inženýrských Sltl 
vybudován! zarizeni staveniště 
Provoz zarizeni staveniště 
Oclstranénl zařlzenl staveniště 

Koordinačnl činnost 
Revize 
Zkušebnl provoz 
Dokumentace skutečného provedeni 
Prúzkumné práce 
Užlvánl veřejných ploch a prostranstvl 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

aÉšř$ø\° 

hod 
hod 
hod 
hod 
hod 

% 
% 
%
% 
Soubor 
Soubor 
Soubor 
Soubor 
Soubor 
Soubor Dočasná dopravnl opatreni 

ıoooøo 

790,00 

1 305,00 

7 550,00 

1 700,00 

1 350,00 

14 575,00 
15 150,00 
6 000,00 
8 360,00 
9 500.00 

20 000,00 
5 000,00 
9 500,00 
S 000.00 

60 000,00 
100 000,00 
60 000,00 
100 000,00 
10 000,00 
5 000.00 

10 000,00 
10 000,00 
1 000,00 
1 000.00


