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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1 Údaje o stavbě 
 
Druh stavby: Dopravní infrastruktura 
  
Název stavby: Křižovatka Švermova x Jungmannova x Žitavská x rampa 

sil. I/35 Liberec – úprava ramen křižovatky 
 
Místo stavby: k.ú. Liberec, pp.č.: 6173/1, 6480/1 

k.ú. Františkov u Liberce, pp.č.: 16/1, 16/5, 25/1,25/4, 25/6, 
25/9, 25/18, 25/20, 25/24, 25/25, 39/5, 39/12, 577/3, 577/7, 
577/10, 577/15, 583/1, 1613/2, 1613/6, 1613/11, 1614/1, 
1614/4 
   

Charakter stavby:  Úprava dokončené stavby 
 
Účel užívání stavby: Úprava stávající křižovatky se změnou počtu jízdních pruhů pro 

zvýšení průjezdnosti. 
 
Základní předpoklady výstavby:   
 
Datum zahájení:  červen 2022 
Datum dokončení:  listopad 2022 
Předpokládaná doba výstavby:  5 měsíců 
 
Etapizace: Stavba bude realizována ve třech etapách po úsecích dle 

harmonogramu zhotovitele 
 
 
ZADAVATEL STAVBY: Statutární město Liberec, IČ: 00262978 
    nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 59 Liberec 

 

Odpovědné osoby: 

Zástupce zadavatele Kristýna Růžičková 485 243 460, ruzickova.kristyna@magistrat.liberec.cz 

Projektant díla Ing. Miroslav Belda 608 212 364, belda@mdiplan.cz 

Stavbyvedoucí Nebyl dosud vybrán  

Koordinátor BOZP Tomáš Hampl 731 547 821, hampl@developservis.cz 
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A.1.a Popis stavby 
 
Stavba obsahuje: 
 
SO 101 Komunikace 
Jedná se o změnu dokončené stavby, resp. rozšíření stávající křižovatky, rozšíření vozovky 
dokončené stavby, její umístěni je povoleno územním rozhodnutím ze dne 17.12.2019, č.j.: 
SURR/7130/165300/19-Vá/ÚR. 
 
Předmětem úpravy je uspořádání jízdních pruhů na rameni křižovatky v ulici Švermova a 
úprava dispozice napojení mezi rampou silnice 1/35 do jízdního pruhu ve směru na 
Františkov u Liberce v ulici Švermova. 
 
Rozšířen bude krajní pruh ve směru k ulici Mydlářská, rozšíření o 0,50 m v délce 22,0 m 
včetně zásahu do stávající konstrukce vozovky, ve směru do ulice Žitavská bude rameno 
křižovatky rozšířeno ze stávajícího dvoupruhového uspořádání na čtyřpruhové, komunikace 
bude rozšířena v délce cca 38,00 m, rameno křižovatky ve směru do centra bude rozšířeno 
o 1,40 až 3,36 m na sousední pozemky v délce cca 58,00 m. 
 
Stavební úpravy budou provedeny v podobě příštětu s lokální úpravou přilehlého chodníku. 
 
Komunikace, kde bude provedena celková konstrukce vozovky tl. 640 mm - asfaltový koberec 
mastixový SMA 11S tl. 50 mm, postřik spojovací asfaltovou emulzí PSE 0,25 kg/m2, asfaltový 
beton ložní ACL 16 S tl. 70 mm, postřik spojovací asfaltovou emulzí PSE 0,35 kg/m2, 
asfaltový beton podkladní ACP 22S tl. 90 mm, infiltračni postřik asfaltovou emulzí PIE 1,00 
kg/m2, vrstva ze směsi stmelené cementem SC C3/4 tl. 250 mm, v místech, kde bude 
vozovkový kryt obnovován, bude provedeno lokální frézování v místě výtluků, následně 
postřik asfaltovou emulzí PSE 0,35 kg/m2, a asfaltový koberec mastixový SMA 11S tl. 50 
mm. 
 
Přídlažba vozovky a pojížděný dělící ostrůvek budou s povrchem kamenná dlažba tl. 100 m 
žulová tl. 100 mm do lože z betonu tl. 150 mm na štěrkodrť ŠDB frakce 0-63 tl. 150 mm, 
nepojížděný ostrůvek rovněž s povrchem kamenná dlažba žulová tl. 100 mm do lože z 
kameniva drceného frakce 4-8 mm tl. 40 mm pokládána na štěrkodrť ŠDB 0-32 mm tl. 150 
mm. 
 
Zpevněná plocha (chodník) - stezka pro chodce a cyklisty bude s povrchem asfaltový beton 
pro obrusné vrstvy ACO 8 tl. 50 mm na postřik spojovací asfaltovou emulzí PSE 0,50 kg/m2, 
asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 S tl. 50 mm, štěrkodrť ŠDB frakce 0-32 mm tl. 
200 mm, konstrukce chodníku pro pěší celkové tl. 300 mm s povrchem betonová reliéfní 
dlažba DLI tl. 60 mm, zpevněné plochy, které budou vyžadovat opravu, budou předlážděny 
v celkové tl. 230 mm s povrchem betonové dlaždice typu čtvercová 400 x 400 mm tl. 40 mm, 
nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny. 
 
Odvodnění zpevněných ploch - příčným a podélným spádem do stávajících uličních vpustí, 
které budou obnoveny a vyčištěny, v ulici Jungmanova bude jedna uliční vpusť posunuta na 
rameno křižovatky s ulicí Žitavská. 
 
Objekty, které jsou povoleny rozhodnutím o umístění stavby ze dne 17.12.2019, č.j.: 
SURR/7130/ 165300/19-Vá/ÚR :  
 

 SO 401 Veřejné osvětlení,  
Projekt VO zahrnuje křižovatky ulic Hanychovská, Žitavská a Švermova v Liberci. 
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Stávající osvětlovací body LB04176 a LB13171 jsou v kolizi s novými úpravami 
křižovatek a budou přesunuty mimo kolizní prostor křižovatky. 
Osvětlovací bod LB13171 bude instalován na nový trakční stožár instalovaný v rámci 
přeložky trakčního vedení, osvětlovací bod LB04176 na nový ocelový stožár s 
výložníkem výšky 10m. 
 

 SO 403 Kabeláž SSZ,  
Stavební objekt SO 403 se skládá ze dvou částí. V části jedna je řešena křižovatka 
SSZ LB.27 Švermova - Žitavská. V části dva je pak řešena křižovatka SSZ LB.26 
Jungmanova – Žitavská.  
Stavební objekt zahrnuje umístění nových stožárů SSZ, umístění nových stožárů do 
původních pozic (výměna), pokládky kabelů SSZ, osazení nové technologie a osazení 
nových řadičů světelné signalizace.   
 

 SO 461 Úprava trakčního vedeni. 
 
V rámci stavby bude provedeno kácení 5 ks vzrostlých stromů – břízy výšky 6,0 m s 
průměrem kmene 0,3 – 0,4 m. 
 
Po dobu výstavby bude dopravní režim v lokalitě upraven přechodným dopravním značením 
a pracovní místo budou označena  dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích“ 
 
Uvažovaný průběh výstavby: 
 
Výstavba jednotlivých objektů  bude probíhat etapizovaně: 
I. etapa  - provedení přípravných prací  

• osazení provizorního dopravního značení 
• příprava území stavby 
• frézování AB-krytu v hranicích úprav 
• odhumusování nezpevněných ploch v hranicích úprav 
• kácení vzrostlé zeleně v místě stavby  

 
II. etapa – provedení výstavby SO 401, 403, 461 

• odstranění konstrukce vozovky a chodníků v místě stavební úpravy  v hranicích 
úprav 

• provedení zemních výkopových prací pro ochranu nebo přeložky dotčených IS  
• pokládka dotčených vedení IS  včetně příslušných souvisejících prací – 

koordinované provádění  
 

III. etapa – provedení výstavby SO 101  
• odstranění konstrukce vozovky a chodníků v místě stavební úpravy 
• demontáž trvalého SDZ  
• provedení zemních výkopových prací pro kanalizační přípojky a jejich zařízení – 

šachty,uliční vpusti 
• pokládka přípojek kanalizace a osazení jejich zařízení včetně příslušných 

souvisejících prací – koordinované provádění  
• provedení zemních výkopových prací v místech rozšíření vozovky na ramenech 

křižovatky  
• příprava a urovnání zemní pláně v místě nových konstrukcí komunikace a  

chodníků v hranicích úprav 
• osazení nových obrub v hranicích úprav 
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• provedení konstrukčních vrstev nových částí vozovky komunikací a chodníků 
včetně pokládky příslušných krytů v úseku v hranicích úprav – vyjma obrusné 
vrstvy vozovky komunikací  

• celoplošná pokládka obrusné vrstvy krytu vozovek komunikací v hranicích úprav 
• provedení VDZ a osazení finálního SDZ 
• sadové úpravy – ohumusování nezpevněných ploch 
• demontáž provizorního dopravního značení, uvedení kompletní stavby do provozu 

 
 

A.1.b Staveniště 
 
Staveniště se nachází v zastavěném území Statutárního města Liberec. 
Přístup na stavební pozemek v hranicích úprav bude umožněn po stávajících komunikacích  
v ulici Švermova, Jungmannova, Žitavská a Hanychovská v této lokalitě. Přístup a pohyb 
stavebních strojů v prostoru staveniště bude řešen vybraným dodavatelem stavby. Napojení 
zařízení staveniště na zdroje (voda, elektrická energie) bude případně řešen dodavatelem 
dle potřeb stavby. Napojení na zdroje bude projednáno dodavatelem, investorem a správcem 
příslušné IS.   
 
Napojení zařízení staveniště na dopravní infrastrukturu bude vzhledem k umístění staveniště 
na pozemcích stavby využito stávající a není nutné řešit nové dopravní napojení staveniště.  
Napojení zařízení staveniště na technickou infrastrukturu (voda, elektrická energie) bude 
případně řešen dodavatelem dle potřeb stavby. Napojení na zdroje bude projednáno 
dodavatelem, investorem a správcem příslušné IS.   
 
Návrh řešení dopravy vychází z postupu provádění stavebních prací. 
Pro omezení dopravy je navrženo použití schémat dle TP 66 Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích. Podobu přesného dopravně – inženýrského 
opatření si projedná vybraný dodavatel s příslušnými úřady na základě přesného 
harmonogramu prací. Toto opatření bude zohledněno v Plánu BOZP – fáze realizace. 
 
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích ve vlastnictví investora stavby. 
Vzhledem k umístění a charakteru stavby nejsou objízdné trasy navrženy. 
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A.2 Seznam pojmů a zkratek 
 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví pří práci 

plán BOZP plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi 

ZOV zásady organizace výstavby 

OZO Osoba odborně způsobilá 

PO požární ochrana 

OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 

POK Prostředky kolektivního zajištění (kolektivní ochrany) 

POZ prostředky osobního zajištění  

SBP systém bezpečné práce 

IZS integrovaný záchranný systém 

Riziko identifikované nebezpečí na jednotlivých pracovištích a při jednotlivých 

stavebních činnostech 
Zhotovitel právnická nebo fyzická osoba, která v rozsahu své podnikatelské činnosti 

vykonává na staveništi příslušné práce (stavební, montážní, stavebně 

montážní nebo udržovací práce 
Podzhotovitel zhotovitel k provedení stavebních, montážních, stavebně montážních nebo 

udržovacích prací na stavbě již tuto činnost realizujícím zhotovitelem 
Zadavatel stavebník resp. investor, objednatel stavby, tedy právnická či fyzická osoba, 

pro kterou je stavba prováděna 
Staveniště vymezené místo, sloužící dočasně zhotoviteli k realizaci stavby, její změně 

nebo k jejímu odstraňování 
Jiná fyzická 
osoba 

Fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která 

nezaměstnává zaměstnance 
Stavba stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní technologii, bez zřetele 

na jeho stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a 

konstrukce, na účel využití a dobu trvání 
DIO dopravně inženýrské opatření 

NV Nařízení vlády 

SSZ Světelné signalizační zařízení 

VO Veřejné osvětlení 

TP 66 TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ 
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A.3 Odůvodnění pro zpracování plánu  
 
Podmínky pro zpracování plánu specifikuje:  
 

o zákon č. 309/2006 Sb., § 15 odstavec 2): Plán se zpracovává v případech, kdy při 
realizaci stavby: 

 na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví 

 
o nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 5: 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán /viz 
vyhodnocení v tabulce): 
 

Ć. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví (NV č. 591/2006 Sb.) 

PLÁN 

ANO/NE 

1 Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti 

sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

NE 

2 Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických 

chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů 

podle zvláštních právních předpisů. 

NE 

3 Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní 

právní předpisy. 

NE 

4 Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním 

nebezpečím utonutí. 

NE 

5 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více  

než 10 m. 

NE 

6 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení 

popřípadě zařízení technického vybavení. 

ANO 

7 Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo 

mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud 

nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy. 

NE 

8 Potápěčské práce. NE 

9 Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). NE 

10 Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů NE 

11 Práce Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 

stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro 

trvalé zabudování do staveb. 

ANO 

 

Na základě výše uvedených identifikovaných prací a činností vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví je nutné zpracovat plán BOZP na 

staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
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A.4 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

Název dokumentace: Křižovatka Švermova x Jungmannova x Žitavská x 
rampa sil. I/35 Liberec – úprava ramen křižovatky) 

 
Stupeň PD: PDPS – dokumentace pro provádění stavby 
 
Projektant:   MDI plan s.r.o., IČ: 05444314 
    Generála Svobody 25/108,  
    460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice 
    tel: 608 212 364 
    e-mail: info@mdiplan.cz 

č. zak:  2021 – 007, březen 2022   
  

     
Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Belda 

autorizace ČKAIT č. 0501336 – autorizovaný inženýr pro 
dopravní stavby 

 
 

B. SITUACE STAVBY 
 
ZÁKRES STAVBY DO MAPY V UŽŠÍCH SOUVISLOSTECH 

 
 
 

mailto:info@mdiplan.cz
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C. PRACOVNÍ POSTUPY A OPATŘENÍ NA STAVENIŠTI 
 
V následujících kapitolách jsou uvedeny požadavky na zajištění BOZP na staveništi, 
minimální požadavky na zajištění bezpečnosti, přehled rizik a opatření. 
 
Pracovní postupy a opatření se v jednotlivých částech prolínají. Vzhledem k tomu, že by 
nebylo účelné v každé kapitole opakovat stejná opatření (např. pro ohrožený prostor) u 
jednotlivých pracovních postupů, jsou v kapitole C. 2. a popsány tyto postupy a opatření 
samostatně. Kapitolu C. PRACOVNÍ POSTUPY A OPATŘENÍ NA STAVENIŠTI je tedy nutné 
vnímat jako komplexní dokument. 
 
 

C.1 Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a 
podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové 
dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, 
týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, 
včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo 
autorizovaného inspektora 
 

 Podmínky vyplývající ze souhlasu st. úřadu: 
Stavební povolení bylo vydáno rozhodnutím magistrátu města Liberec, 
odborem Stavební úřad Č.j.: SURR/7130/266901/21-Vá/SP ze dne 7.2.2022 a 
je pravomocné. 
Podmínky rozhodnutí ve vztahu k BOZP jsou: 
 
6. Před zahájením výkopových prací musí stavebník provést příslušná zajištěni 
proti úrazům třetích osob a uzavřít dohody se všemi správci příslušných 
podzemních vedení a zařízení. 
 
7. Staveniště, staveništní zařízení a oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo 
z části umístěna na veřejných komunikacích nebo plochách, se musí 
zabezpečit a výrazně označit podle platných právních předpisů a závazných 
částí ČSN. Za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit výstražnými světly. 
 
8. Podzemní vedení, jejichž poškození může ohrozit bezpečnost při zemních 
pracích, nebo která mohou být zemními pracemi ohrožena, se musí náležitě 
zajistit. Zemní práce poblíž sítí je nutno provádět se zvýšenou opatrností a 
pouze ručně. 
 
15. Stavbou budou respektovány podmínky Ředitelství silnic a dálnic ČR 
uvedené v souhlasu ze dne 19.10.2018, zn.: 4032/2018-36200/Ka: 

• …. 
• V dostatečném předstihu před zahájením stavebních práci 

zhotovitel předloží RSD ČR, správě Liberec k odsouhlasení 
harmonogram prací včetně zákresu situace do zvětšeného měřítka 
katastrální mapy a dopravní opatření schválené Policií ČR, 
Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, dopravním 
inspektorátem Liberec. Toto spolu s vyjádřením ŘSO ČR předloží 
na Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy a zažádá o 
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rozhodnutí o zvláštním užívání sil. 1/35 na stavební práce a o 
stanovení přechodné úpravy provozu. 
 

18. Při realizaci stavby musí hýt respektována niže uvedená upozornění a 
musí být dodrženy podmínky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních : 

• Vodafone CR a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 16.3.2021, zn.: 
210315-1446270389 

• Liberecká 1S, a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 29.11.2021, č.j.: 
L1S/PV/2021 /2146 

• ČD Telematika a.s. uvedené ve vyjádřeni ze dne 8.4.2021, č.j.: 
1202106767 

• Teplárny Liberec, a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 18.6.2021 zn.: 
0240/Sv/21 a ze dne 19.3.2021 

• T - Mobile CR a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 15.3.2021, č.j.: 
El3633/21 

• CETIN a s. - vyjádřeni ze dne 31.5.2021, č.j.: 675549/21 a ze dne 
29.9.2021, č.j.: POS 355/21 

• Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. uvedené ve vyjádřeni 
ze dne 16.06.2021, zn.,: 

• 021690065407/TPLI/To 
• GridServices, s.r.o. - stanovisko ze dne 8.6.2021, zn.: 5002390369 
• ČEZ Distribuce, a.s. uvedené v souhlase s umístěním stavby a.s. 

prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízeni ze 
dne 4.6.2021, zn.: 001116279296 LB/311/21/OP 

• CD Telematika, a.s. uvedené v souhrnném stanovisku ze dne 
9.6.2021, zn.: 05243/2021-Ce 

• Povodí Labe, s.p. uvedené ve vyjádření ze dne 3.8.2021, č.j.: 
Pla/2021/025018 

 

 Podmínky vyplývající z projektové dokumentace 
Z projektové dokumentace nevyplývají zvláštní požadavky na BOZP. Tyto 
požadavky jsou formulovány obecným odkazem na platnou legislativu. 
 

 

C.2 Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření 
vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní 
podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při 
realizaci dané stavby, jedná se o: 

 

C.2.a Společné postupy a opatření na staveništi, minimální požadavky na 
zajištění bezpečnosti, přehled rizik a opatření. 

 
C.2.a.1 Ohrožený prostor:  

 
Ohrožený prostor - obecně: 
Ohrožený prostor musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.  V zastavěném 
území může být vymezen oplocením do výšky 1,8 m. Není-li možno prostor oplotit, 
musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, např. střežením nebo vyloučením 
provozu. 
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Ohrožený prostor – stroje: 
Při použití strojů je, není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, prostor 
ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 
zvětšeným o 2 m. 
 

 
C.2.a.2 Přehled rizik a opatření na staveništi:  
 
Základní opatření pro zajištění bezpečnosti práce na staveništi: 
 
Zaměstnanec je povinen: 

1. Udržovat pořádek na pracovišti, 
2. dbát pokynů a nařízení svého zaměstnavatele,  
3. chránit svou vlastní bezpečnost, ale také bezpečnost a zdraví osob, kterých se 

pracovní činnost bezprostředně týká (kolegové, ale i kolemjdoucí) , 
4. při zpozorování nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo 

způsobit havárii je povinen tuto skutečnost ihned ohlásit, 
5. vykonávat práci na pracovišti, které je k tomu přímo určeno, 
6. dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, řídit se 

zásadami bezpečného chování na staveništi, 
7. obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které byly pro práci určeny 

vedoucím pracovníkem. 
 

 
Základní přehled rizik a opatření 
 

Riziko: Střet se stavební technikou ohrožení při manipulaci a skladování 
materiálu 
Náraz vozidla na osobu, přejetí osoby 
Zavalení, pád materiálu na osobu  

  
Opatření: o vypracovat plán zařízení staveniště 

o určit cesty pro chůzi 
o hlavní komunikaci ponechávat trvale volnou 
o vymezit jasně prostory pro skladování stavebního materiálu, 

technické a hygienické zázemí stavby vč. poskytování první 
pomoci 

o určit prostory pro skladování NO a komunálního odpadu, sutě 
o vymezit prostory jednotlivých pracovišť s ohledem na vzájemné 

ohrožení riziky 
o  jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit  
o správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího stání, 

velikost stání a šířky komunikací mezi stáními 
o zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní 

komunikaci 
o příslušnými vodorovnými dopravními značkami u povrchů, kde 

nelze aplikovat vodorovné značení jednotlivých stání, vyznačit 
typ stání dopravní značkou, popř. označit šířku stání na přilehlé 
obrubníky 

o podle potřeby vyznačit přechody pro pěší 
o udržování sjízdnosti v zimním období  
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Riziko: Sjetí vozidla nebo stroje mimo vozovku, zpevněnou komunikaci, 
převrácení vozidla 

  
Opatření: o Vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam 

apod. nebezpečných míst. 
 
 

Riziko: Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a 
zraněním hlavy (cihla, úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem 
a jiným strojem) pád úmyslně shazovaného materiálu a 
jednotlivých předmětů z výšky, nahodilý pád materiálu z volného 
okraje podlahy stavby, pomocné stavební konstrukce) 

  
Opatření: o bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj 

o materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat 
ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny 
proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem 

o zajišťování volných okrajů pomocných podlah, včetně 
lešení, zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, 
plachtou apod. proti pádu materiálu 

o zřízení záchytných stříšek nad vstupu do objektů 
o vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem 

práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu 
osob pod místa práce ve výškách 

o na stavbách používat ochranné přilby 
 
 

Riziko: Pád, naražení různých částí těla po nastalém pádu v prostorách 
staveniště 
Podvrtnutí nohy při chůzi osob po staveništních komunikacích a 
podlahách, pracov. schůdcích, prozatímních schodištích, rampách, 
vyrovnávacích můstcích, lávkách, 
 

  
Opatření: o odstranění komunikačních překážek  

o bezpečný stavu povrchu podlah uvnitř stavěných objektů, 
zejména vstupů do objektů, frekventovaných chodeb a 
vnitřních komunikací 

o udržování komunikací a průchodů volně průchodných a 
volných, bez překážek a nezastavování stavebním 
materiálem, provozním zařízením apod. 

Riziko: Kolize zaměstnanců – chodců s automobilovým provozem 

  
Opatření: o vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe oddělených 

chodníků, popř. i cest pro jízdní kola 
o zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a 

východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na 
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání 
chodníku větší než 1 : 12  

o dopravní značení dle potřeb povozu a ohrožení osob 
o podle potřeby vyznačit přechody pro pěší 
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o vedení pohyblivých přívodu a el. Kabelů mimo 
komunikace  

o vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle vyhodnocení 
rizik OPPP ) 

o zajištění dostatečného el. Osvětlení v noci, za snížené 
viditelnosti (v suterénních prostorách, sklepech, 
místnostech bez oken a denního osvětlení, v kanálech 
apod.) 

 
 

Riziko: Zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky 
a vystupující prvky v prostorách stavby 

  

Opatření: o Odstranění komunikačních překážek, o které lze zakopnout - 
šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, 
kabelů (např. ve vstupních prostorách, na chodbách apod.). 

 
 
 

Riziko: Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých 
komunikacích a na venkovních staveništních prostorách 
 

  
Opatření: o vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, 

staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků 
o jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za 

deštivého počasí 
o v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, 

protiskluzový posyp 
 
 

Riziko: Propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání podrážky obuvi jinými 
ostrohrannými částmi 

  

Opatření: o včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými částmi (části 
bednění, vybouraný materiál s hřebíky apod.) 

o vhodná pracovní obuv s pevnou podrážkou. 
 

 
 

Riziko: Pád, do hloubky (do výkopů, prohlubní, uklouznutí při chůzi po 
svazích apod.) 

  
Opatření: o opatření volných okrajů výkopů, přechodových lávek, a můstků 

zábradlím příp. nápadnou překážkou 
o vhodná pracovní obuv s protiskluznou úpravou 
o zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a za 

deště zřídit pomocné stupně pro nutnou chůzi po svahu 
o volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit chůzi jen 

při dodrž. Max. přípustného sklonu svahu, násypu 
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Riziko: Pád pracovníka při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce 

  
Opatření: o k místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, 

schodiště, rampy apod.)  
 
 

Riziko: Pády osob do prohlubní, šachet, kanálů, otvorů, jam 
Propadnutí nedostatečně pevnými a únosnými poklopy, 
konstrukcemi a přikrytím otvorů 

  
Opatření: o zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod. (o velikosti 

více než 25 cm) dostatečně únosnými poklopy, přikrytím, 
nápadnou překážkou nebo pevným zábradlím 

o poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí 
 
 
 

Riziko: Pády osob do prohlubní, šachet, kanálů, otvorů, jam 
Propadnutí nedostatečně pevnými a únosnými poklopy, 
konstrukcemi a přikrytím otvorů 

  
Opatření: o zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod. (o velikosti 

více než 25 cm) dostatečně únosnými poklopy, přikrytím, 
nápadnou překážkou nebo pevným zábradlím 

o poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí 
 
 

Riziko: Píchnutí, odření různých částí těla o vyčnívající ostré části (např. 
ocelových prutů) při vytýčení (např. měřických bodů, signálních 
tyčí atd.), příp. zemnících prvků 
 
 

  
Opatření: o vyčnívající části upravit tak, aby ostré části směřovaly k zemi 

o vyčnívající ostré části označit reflexním nástřikem, páskou nebo 
jiným dobře viditelným způsobem 

o vyčnívající ostré části opatřit tak, aby nebylo možné se o ně 
poranit napíchnutím (např. Plastové ochranné kryty SKA 
(kloboučky) pro ochranu výztuže proti poranění vyčnívajícími 
konci výztuže v místech, kde může dojít ke styku s armaturou, 
Plastové ochranné lišty SP, nasazení prázdné PET lahve…) 

 
 

Riziko: kontakt osoby s živými částmi elektrických vedení, mechanické 
poškození dočasných elektrických vedení, úraz poškozeným 
ručním nářadím 

  
Opatření: o elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými 

pracovníky, rozvody energie, existující před zahájením zřízení 
staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny, přenosné kabely elektrického vedení musí být vedeny 
tak, aby nebyly vystaveny působení plamene nebo 
mechanickému poškození, veškerá elektrická instalace, 
spotřebiče a nářadí bude pravidelně podrobována kontrolám a 
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revizím, hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn 
tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen 
proti neoprávněné manipulaci a o umístění musí být seznámeny 
všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi, po ukončení 
práce musí být vypnut a zajištěn proti manipulaci neoprávněnou 
osobou, pracovníci na staveništi, musí být seznámení s 
umístěním hlavního vypínače. 

 
Základní rizika při provádění zemních pracích: 

 
o Pád pracovníka při vystupování a sestupování do/z výkopu, zavalení po 

utržení stěny;  
o pád pracovníka při sestupování a vystupování po částech zajištění jámy, 

výkopu, apod.;  
o pád osob (občanů) do výkopu pro přípojky z okrajů stěn výkopu v zastavěném 

území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají 
současně i jiné činnosti;  

o ohrožení až ztráta stability sousedních objektů, základů apod. v blízkosti jámy, 
výkopů;  

o zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu;  
o zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci ve výkopech.  

 
 

Základní rizika při manipulaci s břemeny – práce s obrubami, vpustěmi 
 

o Pád břemena, náraz a zasažení pracovníka břemenem, 
o přiražení a přitlačení pracovníka zhoupnutým břemenem/prvkem k pevné 

konstrukci, 
o přiražení, rozdrcení končetiny mezi spouštěné břemeno a pevnou konstrukci, 

podklad, 
o přetržení ocelového vázacího lana nebo jiného vázacího prostředku (řetězu, 

popruhu), 
o zachycení přemísťovaného břemene o stoh materiálu a jeho následné zřícení 

a pád na osobu, zachycení hákem vázacího prostředku o stojící břemeno a 
jeho následné převrácení na pracovníka, 

o převrácení chybně uloženého břemena po odvěšení na vazače, 
o zachycení sousedního prvku, bednění, dřevěného prvku a jeho převrácení na 

pracovníka při zvedání břemen v řadě ze skládky, 
o pád břemene na vazače nebo jinou osobu po neodborném uvázání a 

rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přetržení 
druhého lana, 

o vysmeknutí tyčového materiálu z úvazku po nárazu na pevnou překážku a 
zasažení pracovníka padajícím břemenem. 

 
 

Základní rizika při použití pojízdných strojů pro stavbu a údržbu vozovek  
 

Jedná se např. o tyto stroje: 
- Frézy na asfalt; 
- finišery na vozovky; 
- stroje na zlepšení stavu asfaltových krytů; 
- stroje na obnovu živičných krytů vozovek; 
- soupravy na opravu živičných vozovek; 
- stroje na recyklování asfaltových směsí. 
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Rizika: 

 Přejetí osob při couvání vozidel k pasovému dopravníku frézy na asfalt, 

 přejetí osob při couvání vozidel se směsí k finišeru, 

 rozdrcení končetin šnekovými rozdělovači, 

 přejetí osoby pohybujícím se finišerem, 

 pád osoby ze stroje. 
 
 
 Pracovníkům je zakázáno: 

 rozptylovat se jinými vlivy nesouvisejícími s pracovní činností  

 při práci jist, pít, kouřit a provádět jakékoliv jiné činnosti, jež by mohly odvádět 
pozornost od vykonávané práce (např. posloucháním hudby do sluchátek, 
telefonováním ev. ovládáním aplikací mobilního telefonu, pokud toto není 
spojeno s jejich pracovními úkoly, odvrácením nebezpečí nebo záchranou 
zdraví a života) 

 vstupovat do objektu v podnapilém stavu a při práci požívat alkoholické nápoje 

 kouřit v prostorách, kde je vyznačen zákaz kouření 

 opravovat elektr., plynová nebo jiná zařízení, k nimž nemají oprávnění 

 zužovat průjezdní a průchodní profily a zastavovat materiálem přístup k 
rozvaděčům a hasicím prostředkům 

 vstupovat na pracoviště, kam nebyli pracovně vysláni 

 vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné nebo pojistné zařízení a měnit 
předepsané parametry strojů 

 manipulovat na strojích a zařízeních a provádět jejich údržbu za chodu, pokud 
tyto práce nejsou povoleny příslušnými předpisy 

 

C.2.b zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, 
prostor pro skladování a manipulaci s materiálem 
 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Pohyb nepovolaných osob po staveništi 

 Pohyb osob kolem staveniště 

 Pohyb vozidel stavby po staveništi + přejezdy z veřejné komunikace 

 Příjezd vozidel stavby na staveniště 
 

 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 
na stavbě: 

 Nebezpečí úrazu nepovolaných osob. 

 Dopravní nehoda. 

 Sražení (zasažení) nepovolané osoby stavebním strojem, dopravním 
prostředkem. 

 Styk nepovolané osoby s odhalenými inženýrskými sítěmi. 
 

 Navržené postupy a opatření: 
 
Staveniště se nachází v zastavěném území. Podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
musí být v tomto případě staveniště souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m tak, 
aby bylo chráněno proti vstupu nepovolaných fyzických osob.  
 
Další navržená opatření: 

 Vstup na staveniště je povolen pouze proškoleným osobám (záznam v knize 
BOZP stavby) a s vědomím stavbyvedoucího, nebo jeho odpovědného 
zástupce! 
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 Areál staveniště bude vybaven potřebným počtem bezpečnostních tabulek s 
informací o zákazu vstupu nepovolaným osobám a nebezpečí úrazu. Tabulky 
budou instalovány tak, aby byly viditelné příchozí osobou z každého místa vně 
oplocení. 

 Každá osoba vstupující do areálu staveniště vymezené oplocením musí být 
proškolena a musí být vybavena ochrannou přilbou a reflexní vestou. 
Nepovolaným osobám je vstup na stavbu přísně zakázán. 

 Výkopy musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu osob do 
výkopu, zajištěny zábradlím, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u 
podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím 
místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Výkopy v 
těchto prostorách musí být u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu osob do 
výkopu, zajištěny zábradlím nebo zábranou. Zábradlí blíže než 1,5 m od hrany 
výkopu musí mít pevnost podle NV č. 362/2005 Sb. Označení zábradlí nebo 
zábran má být jasně viditelné a upozorňující na nebezpečí (nejčastěji 
kombinace barev červená - bílá, nejlépe v reflexním provedení). 

 Při budování přípojek IS zasahujících na veřejnou komunikaci bude 
dodržováno zajištění výkopů proti pádu osob. Přes výkopy musí být zřízeny 
přechody kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a 
bezpečné. Přechody být opatřeny zábradlím se střední tyčí nebo jinou 
vhodnou výplní, včetně zarážky na obou stranách. Zábradlí a zábrany smí být 
přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Lávky přes výkopy musí 
být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly maximálně do 20 mm a po 
obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí 
ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl (zarážka) s výškou 
nejméně 150 mm. 

 
Zábrany 
Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou 
zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. 
Za vhodnou zábranu se považuje: 

 zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění 
prostoru pod horní tyčí proti propadnutí; 

 přenosné dílcové zábradlí; 

 bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní 
tyče zábradlí; 

 překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo; 

 zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. 
 

Používání značek musí respektovat nařízení vlády 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění 
a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. 
 
 
Zabezpečení obvodu staveniště (celistvosti a neporušenosti oplocení), včetně 
zařízení staveniště bude kontrolováno každodenně hlavním zhotovitelem 
stavby. 
 
Seznam bezpečnostních značek je uveden v příloze G4.  
 
Používání značek musí respektovat nařízení vlády 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění 
a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. 
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C.2.c zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 
 

 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Stavení činnost na stavbě. 
 

 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 
na stavbě: 

 Nedostatečné osvětlení pracovišť 

 Vnik dopravní nehody při provozu na komunikaci (při nedostatečném 
osvětlení oplocení staveniště 

 
 Navržené postupy a opatření: 
 
Předpokladem je provádění prací za denního světla. Staveniště bude v nočních 
hodinách osvětleno veřejným osvětlením. 
 
Navržená opatření: 

 Organizační opatření: provádění prací v denní dobu za světla. 

 Pokud si průběh stavebních prací vynutí jejich dokončení za zhoršených 
světelných podmínek, bude staveniště přisvětleno reflektory, tak aby bylo 
zajištěno osvětlení, dle ČSN EN 12464-2 

 Staveniště, staveništní zařízení a oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo 
z části umístěna na veřejných komunikacích nebo plochách, se musí 
zabezpečit a výrazně označit podle platných právních předpisů a 
závazných Částí ČSN. Za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit 
výstražnými světly (podmínka ze st. povolení) 

 Budou dodrženy TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích (výstražná světla) 

  
 

C.2.d stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich 
poškození 
 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Výkopové práce  
 

 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 
na stavbě: 

 Poškození kabelů a potrubí při zemních pracích 
 

 Navržené postupy a opatření: 
 
Inženýrské sítě 
 
Na staveništi se vyskytují Ochranná pásma stávajících inženýrských sítí: 

1. stávající podzemní vodovodní řad, SČVK a.s 
2. stávající podzemní kanalizační stoka, SČVK a.s 
3. stávající podzemní optický kabel – optické propojení Liberec OS FIST - SU 

Řeznická 
4. stávající podzemní plynovod STL, GasNet s.r.o. 
5. stávající podzemní plynovod NTL, GasNet s.r.o. 
6. stávající podzemní sdělovací kabel (metalický), CETIN a.s. 
7. stávající podzemní sdělovací kabel (optický), CETIN a.s. 
8. stávající podzemní kabel elektro NN, ČEZ Distribuce, a.s. 
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9. stávající podzemní kabel elektro VN, ČEZ Distribuce, a.s. 
10. stávající nadzemní trakční vedení tramvajové trati, DPMLJ, a.s. 
11. stávající podzemní kabel veřejného osvětlení, SM Liberec 
12. stávající podzemní kabel SSZ, SM Liberec 
13. stávající podzemní vedení teplovodu, Teplárna Liberec a.s. 
14. stávající podzemní sdělovací kabel (optický), T-Mobile ČR a.s. 
15. stávající podzemní sdělovací kabel (optický),  Vodafone Czech Republic a.s. 

 
Dotčený úsek křižovatky a části úseků komunikací v hranicích úprav se nacházejí v 
ochranném pásmu dráhy železniční trati č.037 Liberec – Černousy  a v ochranném 
pásmu dráhy tramvajové trati Lidové Sady – Horní Hanychov. 
 
Stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí dle 
požadavků příslušných správců IS a souvisejících zákonů. 
 
Přehled ochranných pásem podzemních zařízení: 
 

 
 
Před zahájením prací zajistí zhotovitel stavby zřetelné označení všech sítí, která jsou 
dotčena touto stavbou (v ochranných pásmech), jsou v bezprostřední blízkosti 
konstrukcí, mechanizace nebo osob a mohou jakýmkoli způsobem ohrozit bezpečnost 
na staveništi a zajistí jejich ochranu. 
 
Kontrolovaná pásma  
 
Kontrolovaná pásma nebudou stanovena. 
 

 

C.2.e řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
 

 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Manipulace s hořlavými látkami. 

 Používání otevřeného ohně. 
 

 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 
na stavbě: 

 Výbuch se nepředpokládá. 

 Požár v důsledku nesprávné manipulace s hořlavými (výbušnými) látkami 
a předměty. 
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 Navržené postupy a opatření: 
 
Opatření proti vniku požáru – dodržování zákazu kouření a manipulace s ohněm na 
staveništi. Hořlavé a snadno zápalné látky musí být skladovány v označených 
uzavřených nádobách, odděleně od jiného materiálu a mimo pracovní prostory. 
 
Opatření proti vzniku výbuchu - dodržování zákazu kouření a manipulace 
otevřeným ohněm na staveništi. Kouření bude dovoleno pouze na označených 
místech 
 
Důležitá telefonní čísla: 
 

Tísňové linky 

HASIČI 
LÉKAŘSKÁ 
ZÁCHRANNÁ 

SLUŽBA 
POLICIE ČR 

INTEGROVANÝ 
ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

(SOS) 

 150  155  15S  112 
V hlášeni uvést: 
■ kdo a odkud volá 
■ co hoří 
■ jaké hrozí riziko 
■ počet 

ohrožených, 
zraněných osob 

V7 hlášení uvést: 
■ kdo a odkud volá 
■ druh poraněni 
■ zraněná část těla 
■ počet 

ohrožených, 
zraněných osob 

V hlášení uvést: 
■ kdo a odkud volá 
■ žádaná pomoc, 

způsob 
přepadení, počet 
útočníků (je-h to 
možné) 

■ počet ohrožených, 
zraněných osob 

V hlášení uvést: 
■ kdo a odkud volá 
■ druh mimořádné 
události 
■ jaké hrozí riziko 
■ jaká pomoc je žádána 
■ počet ohrožených, 

zraněných osob  

Staveniště bude vybaveno potřebným počtem hasicích přístrojů (určí OZO v PO 
hlavního zhotovitele), včetně lékárničky, která bude dostupná pro všechny 
zaměstnance v areálu staveniště. Místo umístění lékárničky musí být označeno 
bezpečnostní značkou - bílý kříž na zeleném podkladu. Zástupce zhotovitele zajistí 
označení místa (v blízkosti lékárničky), kde jsou umístěny prostředky (telefon) pro 
přivolání zdravotnické záchranné služby, včetně uvedení čísla na zdravotnickou 
záchrannou službu: „155". Zaměstnanci zhotovitele musí být proškolení a seznámeni 
s používání hasicích přístrojů a se základy první pomoci. Zaměstnavatel je povinen 
zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, 
kteří organizují poskytnutí první pomoci a organizují evakuaci zaměstnanců. 
 
Propanbutanové láhve používané k provádění prací MUSÍ být zajištěny proti pádu, či 
převrhnutí, a zároveň zajištěny (chráněny) proti slunečnímu záření. 
 

 

C.2.f zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického 
vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny 
po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení 

 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Jízda vozidel po staveništi (zásobování materiálem) 

 Chůze pracovníků po staveništi. 
 

 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 
na stavbě: 

 Střet vozidel a mechanizace s chodci. 

 Úraz elektrickým proudem 
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 Navržené postupy a opatření: 
 
Rozsah vlastního staveniště nevyžaduje zvláštní opatření pro pohyb na něm.  
 
Pro vykládku či nakládku materiálu je řidič povinen zabezpečit bezpečný pracovní 
prostor neohrožující ostatní osoby pohybující se na staveništi.  
 
DIO, které bude zpracováno pro fázi realizace, musí být vypracováno tak, aby byl 
zajištěn bezpečný přístup na staveniště z komunikací s provozem. Také musí být 
zajištěn dostatečný prostor mezi jízdním pruhem s provozem a hranou stavby, a to 
zejména pro manipulaci s materiálem  a zajištění dostatečného pracovního prostoru 
(např. při složení palety s dlažbou nebo krajníky). DIO také bude řešit koridory pro 
pěší a náhradní přechody přes komunikaci, pokud budou stávající uzavřeny pro 
stavbu. 
 
Na staveništi nebudou podjížděna vedení elektro ani jiné rozvody. 
Nepředpokládá se potřeba čerpání vody ze stavby ani provedení nočního 
osvětlení. Zastižení podzemní vody, kterou by bylo potřeba čerpat, se 
nepředpokládá. 

 
Dočasný rozvod elektřiny pro stavbu bude zajištěn podružnými rozvaděči zhotovitele. 
Osvětlení staveniště a pracovišť bylo popsáno v kap. C.2.b. Montážní práce a profese 
elektro a obsluhu zařízení smí provádět pouze pracovníci znalí, s elektrotechnickou 
kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za současného 
dodržování bezpečnostních předpisů a norem. Všechna elektrická zařízení musí mít 
platnou revizi a být způsobilá k provádění daných činností. 
 

 

C.2.g posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, 
nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ 
krizové situace 

 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Nebylo identifikováno 
 

 
 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 

na stavbě: 

 Nebylo identifikováno 
 

 Navržené postupy a opatření: 
 
Působení vnějších vlivů (otřesy od dopravy, nebezpečí povodně, sesuv zeminy) na 
stavbu se nepředpokládá. 
 
Mimořádnou událostí se rozumí požár, úraz, živelná pohroma, zřícení nebo poškození 
části stavby, poškození stroje nebo dopravního prostředku při stavební činnosti, 
poškození veřejného rozvodu vody, elektřiny, plynu nebo sdělovacího vedení, násilné 
vniknutí do objektu stavby a zařízení staveniště, strojů nebo dopravních prostředků 
stavby. 
 
Osoba, která zjistí vznik mimořádné události dle výše uvedeného nebo má z nastalých 
okolností za to, že vznik mimořádné události hrozí, je povinna bezodkladně učinit 
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opatření k minimalizaci škody a informovat stavbyvedoucího, upozornit ostatní osoby 
na stavbě a přivolat pomoc. 
 
Důležité kontakty a telefonní čísla jsou uvedeny v požárně poplachových směrnicích 
stavby, vyvěšených na staveništi, se kterými musí být všechny osoby na staveništi 
seznámeny při prvním příchodu na staveniště. 

 
 

C.2.h opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně 
situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné 
dopravy osob a materiálu 

 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Vodorovná doprava materiálu na stavbě a v rámci stavby na jednotlivá 
pracoviště  

 Manipulace s materiálem při skládání z nákl. auta a jeho dopravou na 
místo zabudování. 

 Vodorovná ani svislá doprava osob se nepředpokládá. 
 

 
 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 

na stavbě: 

 Dopravní nehoda stroj – dopravní prostředek, stroj – pracovník. 

 Pád materiálu a předmětů z výšky, náraz břemene (materiálu) do 
konstrukce nebo překážky v místě stavby, práce s břemeny. Pád 
přepravovaného břemene na další osoby, převrácení automobilu s 
hydraulickou rukou. 
 

 Navržené postupy a opatření: 
V projektové dokumentaci je v technické uprávě v kap. B.8.1 o) Zařízení 
staveniště s vyznačením vjezdu  je uvedeno: 

 Umístění staveniště bude upřesněno před započetím stavebních prací 
investorem, dodavatelem a vlastníkem pozemku. 
 

Materiál bude uložen na vyhrazených skladovacích plochách. Vybouraný 
materiál a zemina budou průběžně odváženy. Obsluha nákladních aut bude v 
prostoru staveniště dbát pokynů zhotovitele. 
Manipulace s materiálem bude prováděna ručně i s pomocí mechanizačních 
prostředků. Pro vertikální dopravu budou využívány autojeřáby. Každý 
zaměstnavatel zajistí při provozování každého jeřábu zpracování „Systému 
bezpečné práce" a splnění ostatních povinností stanovených v technické 
normě ČSN ISO 12480-1. 

 
Areál zařízení staveniště bude zhotovitelem navržen a realizován před 
zahájením stavby. Zařízení staveniště bude oploceno plným oplocením do 
výšky minimálně 1,8 m. Materiál stavby bude skladován výhradně v prostorách 
staveniště na vyhrazených místech. V plánu BOZP pro realizaci stavby budou 
vyznačeny přístupové cesty na jednotlivá zařízení staveniště a ukládání 
materiálu. 

 
Vodorovná doprava bude prováděna nákladními automobily a dále ručně. 
 
Svislá doprava nebude prováděna. 
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Minimální požadavky na zajištění bezpečnosti: 
 

 Materiál pro stavbu musí být ukládán tak, aby nebyl zdrojem nebezpečí. 

 Při manipulaci s materiálem mimo oplocení stavby (doprava, skládání) musí 
zhotovitel stavby zajistit dočasné omezení vozidel a osob po veřejných 
komunikacích a organizaci dopravy jmenovitým určením odpovědných osob, 
vybavených potřebnými OOPP. 

 Ohrožený prostor musí být zabezpečen, případně vyznačen. 
 
 

C.2.i postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména 
riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony 
svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, 
snižování a odvádění povrchové a podzemní vody 

 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Výkopové práce prováděné strojně/ručně pro SO 101 

 Výkopové práce prováděné strojně/ručně pro SO 401 

 Výkopové práce prováděné strojně/ručně pro SO 403 
 

 
 

 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 
na stavbě: 

 Pád do výkopu 

 Sesunutí výkopů, zavalení pracovníků při práci ve výkopu 

 Pád pracovníka při sestupování, seskakování do výkopu, uklouznutí při 
sestupu a výstupu do výkopu 

 
 

 Navržené postupy a opatření: 
 

Výkop zeminy bude pro SO 101 proveden v místě rozšíření vozovky komunikací do 
stávajících nezpevněných s travnatým povrchem v tl. 50 – 58 cm. 
 
Výkop pro kabel SO 401 bude proveden do hloubky 80 cm. 
 
Výkop pro kabel SO 403 bude proveden do hloubky 60 cm. 
Výkop pro založení výložníkového stožáru SO 401 bude proveden do hloubky 160 
cm. Způsob založení stožáru VO není v PD upřesněn, předpokládá se založení ve 
stejné hloubce jako pro SO 403. 
 
 
Zemní práce budou prováděny strojně i ručně. Svislé boční stěny ručně kopaných 
výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3m v zastavěném 
území. V zeminách nesoudržných nebo jinak stanovených v technologickém postupu 
je pažení nutné i při menších hloubkách. Před vstupem pracovníků do výkopu pak 
musí být stěny zajištěny proti sesutí rozpěrnou konstrukcí. Hloubka výkopu do 1,3 
může zůstat bez pažení. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí 
vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, 
bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. 
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Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 
musí být 0,8 m; rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné 
provedení všech návazných montážních prací. 
 
Práce v ochranných pásmech energetických zařízení budou prováděny podle 
podmínek ve stanoviscích správců jednotlivých sítí. 
 
Opatření pro zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a 
podzemní vody nejsou, vzhledem k charakteru stavby, stanoveny. 
 
Výkop pro založení výložníkového stožáru SO 401 nemusí být zapažen, pokud výkop 
bude dostatečně otevřený a bude zajištěna jeho stabilita..   
 
Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, 
kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního 
právního předpisu, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno 
zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním 
podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany 
výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru 
ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož 
nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí 
proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko 
pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká 
nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a 
zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop 
tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy 
zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka 
pro slepeckou hůl. 
 
Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes 
výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, 
dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny 
zábradlím podle předchozích bodů včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou 
stranách. 
 
Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj 
dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. 
Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; 
nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň 
po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 
 

C.2.j způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních 
komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob 
zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením 
 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Zajištění průchodu přes výkop v případě výstavby kabelového vedení pro 
SSZ a VO 
 

 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 
na stavbě: 

 Pád do výkopu 
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 Navržené postupy a opatření: 
 
Práce budou probíhat ve vyznačeném obvodu staveniště bez možnosti přístupu 
cizích lidí. Za snížené viditelnosti a v noci bude případná konstrukce ohrazení 
stavby zasahující do komunikace pro pěší opatřena výstražným červeným 
světlem. 
 
Pokud se bude muset zajistit přístup přes nezasypaný výkop a bude tvořit 
překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší. Musí být zřízeny přechody 
nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a 
bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím, přičemž 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob 
způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na 
hloubku výkopu, včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 
 

 

C.2.k postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, 
zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do 
směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané 
provedení bednění 

 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Betonování patek pro založení stožárů  SSZ a VO 
 

 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 
na stavbě: 

 Běžná rizika při dopravě. 

 Rizika při přepravě betonové směsi a samotné betonáži. 

 Ukládání výztuže, ukládání betonové směsi 

 Práce s ručním nářadím. 
 
 Navržené postupy a opatření: 
 
Vzhled k rozměrům založení stožárů nejsou přijímána zvláštní opatření. 

 
 

C.2.l postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř 
objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, 
zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, 
zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Nebylo identifikováno 
 

 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 
na stavbě: 

 Nebylo identifikováno 
 

 Navržené postupy a opatření: 
 
Zednické práce nebudou prováděny. 
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C.2.m postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých 
montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění 
pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob 
zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních 
dílů a jejich upevňování a stabilizace 
 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Osazení obrubníků 

 Osazení stožárů SSZ a VO 
 

 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 
na stavbě: 

 Pohyb osob v ohroženém prostoru 

 Jeřábová manipulace s břemenem 
 

 Navržené postupy a opatření: 

 V případě použití jeřábu musí být zpracován systém bezpečné práce se 
zdvihacím zařízením dle ČSN ISO 12480-1 (platí i pro autojeřáb); 
 

 Pro montážní práce s těžkými konstrukčními díly musí být zpracovaný 
technologický postup, ve kterém bude také stanoven bezpečný postup 
manipulace a ochranná opatření; 

 Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec 
se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

 Dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení, převalení či jinému posunu 
šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce 
nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z 
osazovaných dílců stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost 
osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců 
nebyla touto činností ohrožena. 

  
 

C.2.n postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie 
bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, 
zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných 
konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na 
staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní 
vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor 
 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Vybourání stávajících konstrukcí komunikace (např. obrubníky) 
 

 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 
na stavbě: 

 Zachycení pracovníka zemním strojem 

 Manipulace s vybouraným materiálem 
 

 Navržené postupy a opatření: 
 
Bourací práce nebudou prováděny pro rozšíření konstrukce silnice. Bourací práce a 
manipulace s materiálem budou prováděny zemními stroji.   
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C.2.o řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě 
montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce 

 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Nebyly identifikovány. 
 

 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 
na stavbě: 

 Nebyla identifikována 
 

 Navržené postupy a opatření: 

 
Montáž stropů nebude prováděna. 
 

 

C.2.p postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na 
volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, 
dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce při 
navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, 
včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními 
ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně 
užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany 

 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Nebyly identifikovány. 
 

 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 
na stavbě: 

 Nebyly identifikovány. 
 

 Navržené postupy a opatření: 
 
Práce ve výškách nebudou prováděny 
 
 

C.2.q zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu 
materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska 
požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným 
stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů 

 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Nebyly identifikovány. 
 

 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 
na stavbě: 

 Nebyla identifikována 
 

 Navržené postupy a opatření: 
 
Nejsou navrhovány zvláštní postupy. 
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C.2.r postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro 
prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na 
jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních 
prostředků 

 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Nebyly identifikovány. 
 

 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 
na stavbě: 

 Nebyla identifikována 
 

 Navržené postupy a opatření: 

 
Prolínání prací se netýká předmětné stavby.  
 
 

C.2.s zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací 
vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a 
podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření 
stanoveny zvláštním právním předpisem 

 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Nebyly identifikovány. 
 

 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 
na stavbě: 

 Nebyla identifikována 
 

 Navržené postupy a opatření: 
 
Tunelářské a podzemní práce nebudou na stavbě prováděny. 

 
 

C.2.t zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad 
volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné 
stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování 
oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při 
montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů 
konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. 
chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací 
 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Nebyly identifikovány. 
 

 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 
na stavbě: 

 Nebyla identifikována 
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 Navržené postupy a opatření: 
 

Nejsou navrhovány zvláštní postupy ani opatření. 
 
 

C.2.u postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění 
stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, 
včetně časového harmonogramu těchto prací a činností 
 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Stavba bude probíhat při částečném omezení silniční dopravy 

 Staveniště bude uzavřeno pro provoz silniční dopravy (s výjimkou 
staveništní) 

 
 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 

na stavbě: 

 Vstup (vjezd) nepovolaných osob na staveniště 
 

 Navržené postupy a opatření: 
 

Dodržení zabezpečení stavby proti vstupu nepovolaných osob a dodržování TP66.  
 
 

C.2.v postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, 
například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, 
orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních 
právních předpisů 

 
 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Nebyly identifikovány. 
 

 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 
na stavbě: 

 Nebyla identifikována 
 

 Navržené postupy a opatření: 

 
Postupy a opatření nejsou navrhovány. 
 
 

C.2.w postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a 
činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, 
chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické 
pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici 
kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího 
záření a výbušnin a s výskytem azbestu 

 
 Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: 

 Nebyly identifikovány. 
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 Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy 
na stavbě: 

 Nebyla identifikována 
 

 Navržené postupy a opatření: 

 
Postupy nejsou navrhovány, výskyt toxických látek se nepředpokládá. 
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D. RIZIKA A OPATŘENÍ ZHOTOVITELE 

Základní rizika a opatření: 

 byla popsána v předešlých kapitolách tohoto plánu 
 
Specifická rizika a opatření: 
 
V době přípravy tohoto plánu není známo, zda bude stavba realizována jedním 
zhotovitele nebo zda se na stavbě bude pohybovat více zhotovitelů současně. 
Z tohoto důvodu jsou popsána rizika a opatření pro souběh prací více zhotoviteli. 
 
Základní rizika při souběžné práci více zhotovitelů na jednom pracovišti: 

 Nedostatečná vzájemná informovanost o jednotlivých prováděných 
činnostech mezi zhotoviteli s nájemci objektů 

 Nedostatečná koordinace pracovních a technologických postupů mezi 
zhotoviteli 

 Nevyčlenění a nezajištění pracoviště - ohrožení např. pádem materiálu z 
výšky, atd. 

 
Základní bezpečnostní opatření: 

 povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních 
zhotovitelů - nutná součinnost koordinátorovi BOZP (hlavní zhotovitel stavby 
musí oznámit koordinátorovi každého svého zhotovitele a jinou osobu 
nejméně 8 dní před jejich zahájením prací v součinnosti s koordinátorem 
vyžadovat požadovanou dokumentaci od každého zhotovitele a jiné osoby - 
dokumentaci rizik, technologický/pracovní postup apod.) v případě 
nepřítomnosti koordinátora BOZP na staveništi zajišťuje tuto povinno t hlavní 
zhotovitel stavby - vše bude řízeno především v rámci kontrolních dnů BOZP 

 koordinace prací s odpovědným zástupcem zadavatele stavby - práce za 
provozu města včasné informování obyvatelstva seznámení pracovníků a 
jiných osob podání informace o rizicích a přijatých opatřeních ostatních 
zhotovitelů, o kterých se každý zhotovitel dozvěděl v rámci KD BOZP - 
odpovídá každý zhotovitel provádějící práce na staveništi 

 další opatření - viz Zákoník práce, v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb., 
v platném znění a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a koordinační opatření 

 
Koordinační opatření 
 
Obecná koordinační opatření (Platí pro všechny osoby, které se zdržují na stavbě, 
včetně návštěvníků stavby).  
 

1. Každá nehoda nebo situace, která může k nehodě vést, musí být hlášena 
zhotoviteli. 

2. Každá osoba, u níž bude zjištěno, že poškozuje prostředky nebo zařízení 
určené k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, bude ze stavby vykázána. 

3. Návštěva nesmí na stavbě vykonávat žádnou fyzickou činnost. Po dobu 
pobytu na stavbě jsou návštěvníci povinni nosit odpovídající osobní ochranné 
pracovní prostředky. 

4. Na stavbě se dodržuje veškeré bezpečnostní značení, platné právní předpisy 
a související normy. 

5. Všichni pracovníci stavby jsou povinni, v zájmu bezpečnosti své a bezpečnosti 
ostatních, dodržovat technologické postupy zpracované jejich 
zaměstnavatelem. 
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6. Hydranty, hasicí přístroje a požárně poplachové směrnice chrání lidské životy. 
Nepoškozujte je! 

7. Všichni pracovníci musí na staveništi důsledně udržovat pořádek každý den. 
8. Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranné přilby (v případě, vyplývá-li to z 

jejich analýzy rizik), pracovní obuv, reflexní výstražné vesty (popřípadě 
označení na pracovním oděvu vybaveným reflexními prvky), případně v 
určených případech i ochranu očí, sluchu a dýchacích cest. 

9. Požívání alkoholu a omamných psychotropních látek je zakázáno. 
10. Každé strojní zařízení nebo prostředek, u něhož je zjištěna závada, musí být 

vyřazeno z provozu. 
11. Přímo ze žebříků je možno provádět pouze krátkodobé práce a pouze tehdy, 

kdy není možno použít jinou alternativu přístupu. Žebříky musí být při 
používání vždy přichyceny ke konstrukci nebo bezpečně zapřeny. Zákaz 
používání nepovolených žebříků. 

12. Používání improvizovaných lešení je zakázáno. Potraviny je možno 
konzumovat pouze ve vyhrazených místech/shromaždovacích prostorách. 

13. Veškerá připojení (mimo běžných zásuvkových) a úpravy na elektrických 
spotřebičích a elektropřípojkách může provádět pouze určená osoba s 
příslušnou kvalifikací. 

14. Na stavbě se mohou používat stavební rozvaděče pouze s proudovou 
ochranou. 

15. Svařování je povoleno pouze na základě písemného Příkazu ke svařování 
vydaného zhotovitelem, za dodržení všech podmínek požární ochrany. 

16. V prostoru staveniště se netolerují žádné rvačky, kanadské žerty apod. 
17. Bezdůvodný vstup do prostor stavby je zakázaný. 
18. V případě nedodržování pravidel provozního řádu stavby a BOZP bude 

zhotovitel postižen po dohodě se zadavatelem stavby. 
19. Mladiství zaměstnanci zhotovitele mají přísný zákaz vstupu do ohroženého 

prostoru prací ve výškách. Žádné výjimky nejsou povoleny. 
20. Při práci je zakázáno telefonovat a používat sluchátka, handsfree či jiná 

zařízení pro poslech hudby. 
 

Vjezdy vozidel, mechanismů, přivážení a odvoz materiálů, nářadí, strojů a 
zařízení na stavbu 

 
1. Vjezdy a výjezdy vozidel a mechanizmů na stavbu a ze stavby se řídí 

podmínkami stanovenými zadavatelem, se kterými byl zhotovitel seznámen 
při předání pracoviště nebo jinou formou. 
 

2. Je zakázáno používat jakkoli poškozenou nebo technicky nezpůsobilou 
stavební techniku. 

 
3. Činnost dopravních prostředků a mechanismů přesahující rámec vyhrazeného 

staveniště je vždy na odpovědnosti pracovníků, kteří řidiče nebo strojníka na 
tyto práce vyslali za podmínky, že řidič nebo strojník neporuší dopravní 
předpisy, předpisy bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí. 

 
4. Všichni řidiči patřící ke stavbě musí na dopravních komunikacích dodržovat 

dopravní předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích. Nevjíždět 
mimo vyznačené komunikace a vyhrazené odstavné plochy. Nepoškozovat a 
neznečišťovat komunikace a odstavné plochy ani ostatní silniční zařízení 
(závory, dopravní značky apod.). Skladovat materiál je povoleno pouze na 
předem určených místech. 
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Tento „Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi" (Plán 
BOZP) s navrženými opatřeními byl zpracován na základě informací známých v době 
jeho zpracování. Jeho další aktualizace bude provedena na základě nových 
skutečností a změn ovlivňujících a měnících podmínky zajištěni BOZP na staveništi a 
opatřeními koordinátora reagujícími na zjištěné skutečnosti na stavbě. Jedná se 
především o časový postup prací (harmonogram) a technologické (pracovní) postupy 
zhotovitele a podzhotovitelů. Plán BOZP obdrží odpovědní zástupci zadavatele a 
zhotovitelů na staveništi. 
 
Vedoucí zaměstnanci všech zhotovitelů na staveništi a vedoucí zaměstnanci 
zadavatele jsou povinni zajistit prokazatelné seznámení s tímto Plánem BOZP všech 
zaměstnanců, kteří se nějakým způsobem účastní prací na stavbě, nebo se budou 
pohybovat v prostoru staveniště. 

 
 

E. HARMONOGRAM PRACÍ 
 
Harmonogram prací bude vycházet ze zadávacích podmínek zadavatele pro výběr 
zhotovitele. Harmonogram bude vypracován v Plánu BOZP pro fázi realizace a zohlední 
předpokládaná počet podzhotovitelů. 
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F.  PŘEHLED LEGISLATIVY VZTAHUJÍCÍCH SE KE 
STAVBĚ 

 

F.1 Přehled vybraných zákonů 

 Číslo  Název 

 Zákon č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně 

 Zákon č. 251/2005 Sb.,  o inspekci práce 

 Zákon č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Zákon č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce 

 Zákon č. 361/2000 Sb.,  o provozu na pozemních komunikacích 

 Zákon č. 13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích 

 Zákon č. 309/2006 Sb.,  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 
 

F.2 Přehled nařízení vlády 

 Číslo  Název 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,  kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,  kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, 
čisticích a dezinfekčních prostředků 

 Nařízení vlády č. 375/2017 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.,  o úrazech 

 Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.,  o bližších požadavcích na způsob organizace práce a 
pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích 
obdobného charakteru 

 
 
 
 
 

http://www.profesis.cz/parser/go/3177345573674f307272576566615546377341654b386c6e6d65396856575a466a48724e567072783075733d
http://www.profesis.cz/parser/go/37654e734b445536724663345970724231504777714e30517a6e7939386e62487034522b2f4447514e514d3d
http://www.profesis.cz/parser/go/393044736873685a703454347067524f343146436c4e7a496b7a2f383037587151732b586856322f6936633d
http://www.profesis.cz/parser/go/673051355233315a6c46767068305441486c6e644f6c65516c46796447562f6f657479654a434d45376b413d
http://www.profesis.cz/parser/go/54474f3649564d437562354966744f666765456d4f745052634739455043533274434b756d74465343436b3d
http://www.profesis.cz/parser/go/54474f3649564d437562354966744f666765456d4f745052634739455043533274434b756d74465343436b3d
http://www.profesis.cz/parser/go/54474f3649564d437562354966744f666765456d4f745052634739455043533274434b756d74465343436b3d
http://www.profesis.cz/parser/go/7945385253707832363272334d38423365652f6f2f4c79596e3830544359517971526543627975756b6a513d
http://www.profesis.cz/parser/go/733758794773734a3143674573546538355762526c553155516637494a7137444335662b5559714630686f3d
http://www.profesis.cz/parser/go/4d53524867392f624f44414e714644764c3175646e6e686c55754a67796d362f716944647169746f7168633d
http://www.profesis.cz/parser/go/34364956546230783347572b5754556d7a57566b426d6d314b71365a42364e574f4965536a31496c5157673d
http://www.profesis.cz/parser/go/734b4932376b595270562b4d616959663133506a2b2f7251667550417834687964516d5779587055476e6f3d
http://www.profesis.cz/parser/go/56385934434d487247316f6c44636c73716f4d79644773426437364a4241517678506759477567504848633d
http://www.profesis.cz/parser/go/697353376b77616136745a5870654c324f563858515538374e52597242415a317076697a445554493941343d
http://www.profesis.cz/parser/go/697353376b77616136745a5870654c324f563858515538374e52597242415a317076697a445554493941343d
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F.3 Přehled vyhlášek 

 Číslo  Název 

 Vyhláška č. 50/1978 Sb.,  o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

 Vyhláška č. 18/1979 Sb.,  kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení 

 Vyhláška č. 19/1979 Sb.,  kterou se určují vyhrazená zvedací zařízení 

 Vyhláška č. 73/2010 Sb.,  kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení 

 Vyhláška č. 21/1979 Sb.,  kterou se určují vyhrazená plynová zařízení 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb.,  kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb.,  kterou se stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb 

 Vyhláška č. 77/1965 Sb.,  o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.profesis.cz/parser/go/536c4a797978437a344374642f4736436274434654794a5a786453476d51624647353454704b79336363773d
http://www.profesis.cz/parser/go/656e59352f2b334e4836796c555a4d47706434745a5a596d61386d4d2f6e4c414639324c4b782f67304f343d
http://www.profesis.cz/parser/go/6b6472316e327347434471516a3238303452444e44306b736d454263525230626c7634747454563341524d3d
http://www.profesis.cz/parser/go/6b6472316e327347434471516a3238303452444e44306b736d454263525230626c7634747454563341524d3d
http://www.profesis.cz/parser/go/33576566576e7467724852453079664f6174447167647941775a6738443255697145614864685a533148733d
http://www.profesis.cz/parser/go/3542584261794e756d496439423869797a67656c5877315247514f717071765a6434557853766f39792f673d
http://www.profesis.cz/parser/go/3542584261794e756d496439423869797a67656c5877315247514f717071765a6434557853766f39792f673d
http://www.profesis.cz/parser/go/3542584261794e756d496439423869797a67656c5877315247514f717071765a6434557853766f39792f673d
http://www.profesis.cz/parser/go/3542584261794e756d496439423869797a67656c5877315247514f717071765a6434557853766f39792f673d
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G. PŘÍLOHY 
G.1 Kompletní seznam zhotovitelů stavby a dalších osob na 

staveništi 
 
 

 Zhotovitel 

1.  

2.                                                           

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

 
 
G.2 Záznam o aktualizaci plánu BOZP 
 

Datum 
Číslo 

změny 
Předmět změny Platnost od Předáno (hl. zhotovitel) 
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G.3 Potvrzení o seznámení a odsouhlasení plánu BOZP včetně 

aktualizací 
 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem Plánu BOZP porozuměl(a) a s jeho obsahem souhlasím a 
zároveň se zavazuji k součinnosti s Koordinátorem BOZP. 
 

 

Datum 

odsouhlasení 

plánu BOZP 

Seznamovaný subjekt, která plán BOZP odsouhlasil 

(Název společnosti, jméno) 
Podpis 
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G.4 Seznam bezpečnostních značek 
 

 

 

 
Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám na 
staveniště z důvodu bezpečnosti. 
 
Na všech přístupech ke staveništi. 

 

 

 
Vyznačení zákazu vstupu do pracovního prostoru 
stroje. 
 
Na všech přístupech ke staveništi. 

 

 

 
Příkaz k použití ochranné přilby nejen během 
pracovní činnosti, ale již při samotném vstupu do 
daného prostoru, k vyloučení nebo snížení rizika 
vzniku úrazu hlavy. 
 
Na viditelném místě při vstupu na staveniště. 

 

 

 
Příkaz k použití vesty s vysokou viditelností nejen 
během pracovní činnosti, ale již při samotném vstupu 
do daného prostoru, k vyloučení nebo snížení rizika 
střetu nebo srážky při snížené viditelnosti 
 
Na viditelném místě při vstupu na staveniště. 
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Příkaz k užívání zařízení 

 

 

 
Označení elektrického zařízení s hlavním vypínačem 
elektrické energie, příkaz k vypnutí v případě 
nebezpečí a zákaz použití vody, vodního nebo 
pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako 
hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím. 
 
Na viditelném místě u elektrického prozatímního 
zařízení s hlavním vypínačem. 

 

 

 
Označení místa, kde se nachází hasicí přístroj nebo 
přístroje. 
 
Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném 
místě v blízkosti prohlubně, možnost vyvěšení 
pouze na přechodnou dobu dle výskytu rizika. 

 

 

 
Označení ošetřovny nebo místa k poskytování první 
pomoci na staveništi. 
 
Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném 
místě na stanovišti hasicích přístrojů. 

 


